

§

Dnr: 2014ksm0835-301

Slutredovisning av Villa Höglid nytt boende***Förslag till*****Kommunledningsutskottets beslut**

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Total ombyggnad/verksamhetsanpassningar för korttidsboende både in och utvändigt, energibesparande åtgärder, utbyte av tekniska installationer, säkerhetshöjande åtgärder enligt försäkringskraven samt installation av sprinkler.

Projekt: 47980

Objekt: 224101

Ekonomisk slutredovisning

Budgeterad kostnad	7 000 000 mkr
Faktisk kostnad	7 081 398 mkr
Avvikelse	-81 398 kr

