

Projekt  
Investering  
Mats Ohlsson

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

---

## Projekt 300632 "Beckomberga etapp 3" - Genomförandebeslut

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet 200632 "Beckomberga, etapp 3" bevilja 25 miljoner kr för nyläggning av va-ledningar till nytt bostadsområde.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Krister Schultz  
Verkställande direktör

Stefan Rosengren  
Avdelningschef  
Projekt

### Sammanfattning

NVB Beckomberga KB utför nybyggnation av bostadsområde, omfattande småhus och flerfamiljshus inom Beckomberga, etapp 3. I samband med detta byggs nya va-ledningar för att försörja området. Projektet beräknas slutfört våren 2016.

### Bakgrund

Styrelsen har år 2011 beslutat om en kostnadsram av 20 Mkr vilken nu kommer att överskridas, ett nytt genomförandebeslut behöver därför tas. Hittills är 19,4 Mkr upparbetat. Överskridandet är orsakat av större omfattning av anläggningen än vad som uppskattades år 2011. Bland annat har ett flertal ledningar tillkommit.

## ÄRENDET

NVB Beckomberga KB utför nybyggnation av bostadsområde, omfattande småhus och flerfamiljshus inom Beckomberga, etapp 3. I samband med detta byggs nya va-ledningar för att försörja området.

### *Nuläge*

Utförandet är nu i sitt slutskede

### *Mål och syfte*

Målet med aktuellt ärende är att bygga ut ett fungerande va-ledningsnät till de nya planerade exploateringarna.

### *Åtgärder*

Åtgärderna innebär utbyggnad av nytt va-ledningsnät inom området.

Projektering och byggledning av anläggningarna har utförts med av bolaget anlitate konsulter via ramavtal. Utförande sker med av konsortiet NVB (NCC, Veidekke, Besqab) som byggherre upphandlade entreprenörer.

### *Tidsplan och ekonomi*

Beräknas vara slutfört nu under våren 2016. Total kostnad för projektet uppskattas till 25 MSEK. Inga intäkter för ledningsflytt är aktuella i detta projekt då samtliga befintliga ledningar utgår (och har tillhört Beckomberga Sjukhus). Intäkter i form av anslutningsavgifter tillkommer i ett senare skede.

SLUT