

Ledningsnät
Sonny Sundelin

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Lägesrapport Kontorsflytt

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna lägesrapporten.

Krister Schultz
Verkställande direktör

Sonny Sundelin
Avdelningschef
Ledningsnät

ÄRENDET

Ulvsunda

Huset har slutbesiktigats i 3 deletapper sedan slutet av december och bolaget har från och med den 8 februari erhållit tillträde till lokalerna. Det som återstår från byggprojektets sida är exteriöra markarbeten samt uppförande av ett nytt miljöhus för källsortering och avfallshantering.

Leveranser och installationer av inredning, teknik och arkiv som Stockholm Vatten ansvarar för pågår nu för fullt och följer tidplan. Under perioden har även diskussioner förts med St:Erik Markutveckling gällande parkering och hänvisningsskyltning i området. Trots förseningarna i byggprojektet kommer Stockholm Vatten att tidigarelägga inflyttningsdatumet med en vecka mot tidigare aviserad tidpunkt. Den första arbetsdagen i Ulvsunda blir således den 14 mars.

SLUT