



PROJEKT-PM


Projektnamn: Tillgänglighetsåtgärder på lekplatser

Adress: Farsta stadsdelområde

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2015-12-16	Farsta stadsdelsnämnd, VP 2016	
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2016-04-14		X
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Avser byte av strid sand till gummiastfalt vid gungställningar. Målet är ökad tillgänglighet på lekplatser.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Gummiastfalt används eftersom det inte finns något bättre alternativ.

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2016				2017				2018				2019				2020			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x																		

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas bli mindre.

Uppskattad totalkostnad för projektet: 1 Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2016				2017				2018				2019				2020			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2016 - 03 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2015	Budget- 2016	Budget- 2017	Budget- 2018	Budget- 2019
Egen tid	1 000 000					
Program						
Projektering						
Entreprenad		1 000 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa	1 000 000	1 000 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	-4 000
Kapitaltjänstkostnader år 1:	4 000