

BILAGA 8

Tidplan genomförande		År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
Ansvar					
Detailplan och exploateringsavtal Ev överklagandetid ingår ej	Kommunen	Yellow bar			
Ansökan om fastighetsbildning	Kommunen	Yellow bar			
Handläggning	Lantmäteriet	Yellow bar			
Projektering av bostadshus mm	Exploatören	Green bar	Green bar		
Ansökan om rivningslov och marklov	Exploatören	Blue bar	Blue bar		
Rivning av byggnad	Exploatören	Red bar	Red bar		
Marksanering	Exploatören	Red bar	Red bar		
Ansökan om bygglov och anmälan	Exploatören	Blue bar	Blue bar		
Produktion	Exploatören			Purple bar	
Besiktning/Inflyttning	Exploatören			Purple bar	Red bar
Projektering av parkområde	Kommunen		Green bar		
Ansökan om lov och anmälan	Kommunen		Blue bar	Blue bar	
Upphandling	Kommunen			Yellow bar	
Rivning av asfalt mm	Exploatören		Red bar		
Marksanering	Exploatören		Red bar		
Produktion	Kommunen			Purple bar	
Besiktning	Kommunen				Red bar
Projektering gata och gc-väg	Kommunen		Green bar		
Upphandling	Kommunen			Yellow bar	
Produktion	Kommunen			Purple bar	
Besiktning	Kommunen				Red bar
Projektering dagvatten	Kommunen/Exploatören		Green bar		
Upphandling	Exploatören		Yellow bar		
Produktion	Exploatören			Purple bar	
Besiktning	Exploatören				Red bar

ll
J