

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2013-09-17	Upprättad av: Peter Jensen Dorit 173037
		Bilaga: Projektkalkyl (sidor) Datum: 2016-01-19	

Projektnamn: Stadstoalett Kista Torg Adress: Kista Torg	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
8001807	
H8000283	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small> namnteckning och namnförtydligande	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2013-06-01				
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-09-17			500.000:-	500.000:-
	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev. re gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-01-19				
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	491.920	Michael Åhström	+8080		+8080:-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum <small>(åååå-mm-dd)</small>	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt	
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr

--	--	--	--	--

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	20 3				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering	x																			
Entreprenad		x	x	x																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig: Programskede

Ansvarig: Projekteringskede

Ansvarig: Entreprenadskede

Peter Jensen

Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:

Gatudrift och underhåll:

Program, gata:

Trafikdrift:

Projektering, park:

Konstbyggnad:

Peter Jensen

Projektering, gata:

Upplåtelse:

Entreprenad:

E-schakt

Tillgänglighet:

Belysning:

Kommunikation:

Signal/Trafikteknik:

Stadsdelsförvaltning:

Övriga:

Projektet är

samordnat med:

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Anläggning av va/el för ny toalett

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell anslutning mot va/El-nät
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Mycket begränsade
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Inga