

	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNING-PM</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2014-01-01	Upprättad av: Niels Nielsen Dorit 173038
		Bilaga: Projektkalkyl ( sidor) Datum: 2016-01-19	

Projektnamn: Slussen/Fatbursparken nytt dörrpartier SJ-tunneln Adress: SJ-tunneln	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
8001810	
H8000012	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
		namnteckning och namnförtydligande	(utredning, projektering eller dyl)	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2013-08-29	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2013-08-30	Michael Åhström		1.000.000:-	1.000.000:-
	<b>Datum</b>	<i>namnteckning</i>	<b>Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)</b>	<b>Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)</b>	<b>Avvikelse mot ev. rev.gnmf.beslut (+ = ökad utg.)</b>
	2016-01-19				
	<b>Utfall</b> kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	1.454.986	Michael Åhström	+454.986		+454.986:-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt	
			Ange orsak (utredning, projektering eller dyligt)	Belopp max kr

--	--	--	--	--

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2013				2014				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program			x	x																
Projektering																				
Entreprenad			x	x	x	x														

### Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Niels Nielsen	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringskede	Niels Nielsen	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Niels Nielsen	Anläggning

### Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:		Konstbyggnad:	Niels Nielsen
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:	Jonsson Ståldörr/APQ EL	Tillgänglighet:	
Belysning:		Kommunikation:	
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:	
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

### Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Säkerställa tillträdet genom uppförande av två ståldörrspartier. Projektet utökades med från ny el, belysning, luftventilation och brandspjäll
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år .....)	Säkerhetsskydd i enlighet med stadens krav uppnås.
Övrigt:	