
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGSPM* <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2016-01-29	Upprättad av: Mattias Torkelsson
		Bilaga:	Datum

Projektamn: Trafiksignaltekniska investeringar 2015 Adress: Stockholms Stads Trafiksignalanläggningar Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)	<i>Infoga här karta eller annan bild som visar platsen</i> 
H8000345	
8002234	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler) namnteckning och namnförtydligande	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut					
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-10-05	Camilla Byström			300 000
ev. rev. gnmf.beslut					

Slutredovisning	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (= ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (= ökad utg.)	Avvikelse mot ev rev gnmf.beslut (= ökad utg.)
	2016-				
	Utfall kr 603 425,25 kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr +303 425,25 kr	kr

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	Projektram max kr

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015				201				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering	X	X	X	X																
Entreprenad	X	X	X	X																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig: Programskede

Ansvarig: Projekteringskede

M Torkelsson

Trafikplanering

Ansvarig: Entreprenadskede

R Brandt m.fl.

Trafikplanering

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:

Gatudrift och underhåll:

Program, gata:

Trafikdrift:

Projektering, park:

Konstbyggnad:

Projektering, gata:

Upplåtelse:

Entreprenad:

Tillgänglighet:

Belysning:

Kommunikation:

Signal/Trafikteknik: R Brandt, P-Å Persson, L
Johansson, M Vangbo.

Stadsdelsförvaltning:

Övriga:

Projektet är

samordnat med:

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

- Utbyggnad av diverse trafiksignalanläggningar för ökad framkomlighet och säkerhet.
- Inköp av sex stycken styrapparater för att kunna utrusta trafiksignalanläggningar med s.k. förskolegrönt.
- Införande av s.k. förskolegrönt i en trafiksignalanläggning, samt förberedande åtgärder i ytterligare fem stycken anläggningar.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:

Trafikkonsekvenser
inkl. tillgänglighet:

Miljökonsekvenser:	
Riskbedömning:	
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	
Övrigt:	