
	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNING-PM</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2016-03-01	Upprättad av: Roya Rouhani Dorit 173932
		Bilaga: Projektkalkyl ( sidor) Datum:	

Projektnamn: Reinv. GC-bro, över Noregatan Adress: Noregatan	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
8002540	
H8000305	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler) <b>namnteckning och namnförtydligande</b>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2015-03-01	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-03-01	Michael Åhström		800 000:-	800.000:-
	<b>Datum</b>	<i>namnteckning</i>	<b>Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)</b>	<b>Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)</b>	<b>Avvikelse mot ev. re gnmf.beslut (+ = ökad utg.)</b>
	2016-01-19				
	<b>Utfall kr</b>	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	780 807:-	Michael Åhström	-19 193:-		-19 193:-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt	
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015								20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad		x	x	x																

**Projektansvar**

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Mikael Lidén	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Mikael Lidén	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Mikael Lidén	Anläggning

**Projektorganisation**

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:		Konstbyggnad:	Mikael Lidén
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:		Tillgänglighet:	
	Dipart		
Belysning:		Kommunikation:	
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:	
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

**Projektbeskrivning**

Huvudmål, delmål m m

Nytt tätskikt.
----------------

**Speciella frågor**

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år .....)	Lägre framtida reinvesteringskostnader
Övrigt:	