

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum: 2016-03-01	Upprättad av: Roya Rouhani Dorit 173928
		Bilaga: Projektkalkyl (sidor) Datum:	

Projekttnamn: Reinv. GC-bro ö Klarastrandsleden/Klarabergstunneln Adress: Klarastrandsleden	
Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindelning) (huvudprojektnr anges först)	
8002658	
H8000305	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small> namnteckning och namnförtydligande	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2015-03-01	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-03-01	Michael Åhström		600.000:-	600.000:-
	Datum 2016-01-19	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev. re gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr	kr
	612 143:-	Michael Åhström	+ 12 143:-		+ 12 143:-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt	
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015								20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program Projektering Entreprenad		x	x	x																

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Roushank Rouhani	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Roushank Rouhani	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Roushank Rouhani	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:		Gatudrift och underhåll:	
Program, gata:		Trafikdrift:	
Projektering, park:		Konstbyggnad:	Roushank Rouhani
Projektering, gata:		Upplåtelse:	
Entreprenad:		Tillgänglighet:	
	Dipart		
Belysning:		Kommunikation:	
Signal/Trafikteknik:		Stadsdelsförvaltning:	
Övriga:			
Projektet är samordnat med:			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Blästring och målning av bro

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Inga
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Liten
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Lägre framtida reinvesteringskostnader
Övrigt:	