

Projektnamn: Förnyelse av belagda parkvägar

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2016-12-15		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Reinvesteringen avser upprustning av belagda parkvägar. På ett stort antal ställen har rotuppslag, sprickor och sättningar gjort att de belagda parkvägarna är ojämna. På vissa ställen är skadorna så stora att vägarna är trafikfarliga. Förvaltningen räknar med att åtgärda parkvägar för 1,5 miljoner kronor.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte ha någon negativ miljöpåverkan.

Tillgänglighet:

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostanderna och underhållskostnader blir oförändrade.

Uppskattad totalkostnad för projektet: 1,5 Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,5 Mkr