
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (åååå-mm-dd): 2016-09-06	Upprättad av: Christer Johansson
		Bilaga: Datum (åååå-mm-dd):	

Projekt namn: Adress: Projektnummer enligt kontoplan: (ev. (huvudprojekt nr anges först))	Offentliga toaletter, planering och etablering Rålabshovsparken H8000283 8002533	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum <small>(åååå-mm-dd)</small>	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			<small>(utredning, projektering el dyl)</small>	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2014-10-01	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-05-01	Michael Åhström		350.000:-	350.000:-
	Datum 2016-09-06	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>	Avvikelse mot gnmf.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut <small>(+ = ökad utg.)</small>
	Utfall kr 1 023 547:-	<i>Namnförtydligande</i> Mikael Lidén	kr	kr	Kr +673.547:-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum <small>(åååå-mm-dd)</small>	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	Projektram max kr

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2014				2015				2016				20				20							
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4				
Program				X																				
Projektering					X	X																		
Entreprenad							X		X															

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Hans Zettergren	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Christer Johansson	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Mikael Liden	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad:
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	Hans Zettergren
Projektet är samordnat med:	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Målet var att bygga en ny toalett för Råambshovsparken. Staden står för grundplatta samt anslutning av va/el.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	JCDecaux-toalett i enlighet med reklamavtal.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Mycket begränsade Stor nytta för handikappade
Miljökonsekvenser:	Mindre föroreningar i närområdet
Riskbedömning:	Inga
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år 2016.....)	Tillkommande driftkostnad för vatten och el.
Övrigt:	Fördyrat på grund av reparation av avloppsledning, relining, samt utökat markarbete