
	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNINGS-PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i>	Upprättad av: Michael Åhström Dorit 176370
		Datum (åååå-mm-dd): 2015-01-20 Bilaga: Datum (åååå-mm-dd):	

Projektnamn: Offentliga toaletter, byggnation av grundplatta inkl. installation va Adress: Kungsträdgården Projektnummer enligt kontoplan: (ev. (huvudprojektnr anges först))	
8002821	
H8000283	

Beslut inom trafikkontoret <small>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</small>	Datum	Beslutsfattare <small>(enl. gällande delegationsregler)</small>		För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max. kr
		namnteckning och namnförtydligande		(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	
Startbeslut	2014-10-01	Michael Åhström				
ev. utredningsbeslut						
Inriktningsbeslut						
ev. rev. inr.beslut						
Genomförandebeslut	2014-10-20	Michael Åhström			500.000:-	500.000:-
	Datum	<i>namnteckning</i>		Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev. re gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-01-19					
	Utfall kr	<i>namnförtydligande</i>		kr	kr	kr
	513294:-	Michael Åhström		+13294		+ 13294:-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan <small>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)</small>	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet Projektram max kr
			Ange orsak <small>(utredning, projektering eller dylikt)</small>	Belopp max kr	

SKEDE	20 4				2015				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program																				
Projektering					X															
Entreprenad					X	X														

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Hans Zettergren	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringskede	Peter Jensen	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Peter Jensen	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad: Peter Jensen
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	Hans Zettergren
Projektet är samordnat med:	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Byggnation av grund mm för ny offentlig toalett.
--

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Konventionell
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Mycket begränsade
Miljökonsekvenser:	Inga
Riskbedömning:	Inga
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Oförändrade.
Övrigt:	