

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING PM <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum (åååå-mm-dd): 2016-09-06	Upprättad av: Christer Johansson
		Bilaga: Datum (åååå-mm-dd):	

Projekt namn: Adress: Projektnummer enligt kontoplan: (ev. (huvudprojektnr anges först))	Offentliga toaletter, byggnation av grundplatta inkl. installation va Folkungagatan, Stigbergsparken H8000283 8002384	
--	---	--

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler) namnteckning och namnförtydligande	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2014-10-01	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-01-20	Michael Åhström		300.000:-	300.000:-
	Datum 2016-09-06	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr	<i>Namnförtydligande</i> Mikael Lidén	kr	kr	kr
	792 739;-			+ 492 739;-	+ 492 739;-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak (utredning, projektering eller dyligt)	Belopp max kr	Projektram max kr

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2014				2015				2016				20				20							
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4				
Program				X																				
Projektering					X	X																		
Entreprenad								X	X															

Projektansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Hans Zettergren	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringskede	Christer Johansson	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Christer Johansson	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad:
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	Hans Zettergren
Projektet är samordnat med:	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Målet var att bygga ny grundplatta för JCD- toalett. Staden står för grundplatta samt anslutning av va/el. Planerat läge fick lov att flyttas

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	JCDecaux-toalett i enlighet med reklamavtal.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Mycket begränsade Stor nytta för funktionshinderade
Miljökonsekvenser:	Mindre föroreningar i området
Riskbedömning:	Inga
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år ...2016....)	Oförändrade.
Övrigt:	Projektet fördyrat pga flyttning av ursprungligt läge , lång komplicerad schakt mm