
	<b>TRAFIKKONTORET</b>	<b>SLUTREDOVISNING</b> <b>PM</b> <i>(ifylls i tillämpliga delar)</i> Datum 2016-09-05	Upprättad av: Christer Johansson
		Bilaga:  Datum (åååå-mm-dd):	

Projekt namn: Offentliga toaletter, planering och etablering Adress: Hornsbergs strand  Projekt nummer enligt kontoplan: (ev. (huvudprojektnr anges först))	
H8000283	
8002246	

Beslut inom trafikkontoret <i>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)</i>	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
		namnteckning och namnförtydligande	(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2014-10-01	Michael Åhström			
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2014-10-01	Michael Åhström		750.000:-	750.000:-
	Datum 2016-01-19	namnteckning	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	Utfall kr 712 187:-	Namnförtydligande		Kr -37 813:-	Kr -37 813:-
		Mikael Lidén			

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	Projektram max kr


**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2014				2015				2016				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program				X																
Projektering					X															
Entreprenad								X												

**Projektansvar**

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Hans Zettergren	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Christer Johansson	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Mikael Lidén	Anläggning

**Projektorganisation**

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad:
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Stadsdelsförvaltning:
Signal:	
Övriga:	Hans Zettergren
Projektet är samordnat med:	

**Projektbeskrivning**

Huvudmål, delmål m m

Målet var att bygga en ny toalett för parkstråket utmed Hornsbergsstrand. Staden står för grundplatta samt anslutning av va/el.  
Projektet blev dyrare då en kiosk måste flyttas under anläggningstiden och grundläggningen visade sig mer komplicerad än planerat

**Speciella frågor**

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	JCDecaux-toalett i enlighet med reklamavtal.
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Mycket begränsade Stor nytta för funktionshindrade
Miljökonsekvenser:	Mindre föroreningar i närområdet,
Riskbedömning:	Inga
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år ...2015....)	Tillkommande driftkostnad för vatten och el.
Övrigt:	