

Svar på interpellation angående ombyggnationen av Porslinsfabriken av Mikael Lindström, Ann Kristin Särnbrink, Karin Aaseby

Tack för er interpellation.

1. Hur stor försening räknar man med?

Bedömningen är att förseningen blir ca 8-10 månader.

2. Hur mycket beräknas ombyggnationen, inklusive åtgärder på taket, att kosta?

Kommunfullmäktige har avsatt 175 miljoner för ombyggnationen av Porslinsfabriken.

Vid entreprenadsarbetena har det konstaterats att befintlig takkonstruktion har rostat, deformerats och vissa delar är underdimensionerade varför det är nödvändigt att ta fram ny konstruktion. Projekteringen av det nya taket är omfattande och färdiga handlingar beräknas bli klara först i slutet av mars. Därefter kan bedömning göras om hur arbetet ska fortsätta.

De ekonomiska konsekvenserna är ännu inte kända då ovan beskrivet arbete inte är färdigt. I befintlig entreprenad finns vissa åtaganden med förstärkning av taket med, vilka nu måste räknas av från byggentreprenaden. När projekteringen är klar kan ny upphandling av taket genomföras, separat eller tillsammans med upphandlad entreprenör.

I befintlig totalkalkyl för ombyggnationen finns det fortfarande lite utrymme för fördyringar.

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande