

**§ 8****Genomförandebeslut HIN-projektet, etapp 3****Beslut**

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförande av HIN-projektet etapp 3 om 15 skolor till en uppskattad hyreshöjande investering om cirka 51,4 mnkr med en hyreseffekt om cirka 6,3 mnkr.
2. Beslutet justeras omedelbart.

**Ärendet**

Förvaltningen redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 mars 2017, dnr 2.6.3-20/2017, 2.6.3-21/2017, 2.6.3-22/2017, 2.6.3-33/2017, 2.6.3-23/2017, 2.6.3-32/2017, 2.6.3-31/2017, 2.6.3-35/2017, 2.6.3-27/2017, 2.6.3-25/2017, 2.6.3-28/2017, 2.6.3-26/2017, 2.6.3-30/2017, 2.6.3-29/2017, 2.6.3-34/2017.

I juni 2010 fattade utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut avseende enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet i publika lokaler i stadens grundskolor (dnr 08-324/1452). Under 2015 och 2016 genomfördes etapp 1 och 2. Under 2018 planeras etapp 3 av projektet att genomföras. Etapp 3 inkluderar 15 skolor.

**Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av avdelningen för ekonomi och styrning samt grundskole- och gymnasieavdelningen i samarbete med SISAB.

**Förvaltningens förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförande av HIN-projektet etapp 3 om 15 skolor till en uppskattad hyreshöjande investering om cirka 51,4 mnkr med en hyreseffekt om cirka 6,3 mnkr.
2. Beslutet justeras omedelbart.

**Beslutsgång**

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.