

Tidsplan för Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor – uppdaterad 2017-09-05

Datum	Aktivitet
November 2016	Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2017
Januari-maj 2017	Insamling av underlag från många olika forum
Maj - juni 2017	Ett förslag till text formuleras och diskuteras
Juni 2017	Feedback på förslaget från olika referensgrupper
31/8	Beslut i styrgrupp och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
6/9	Tjänsteutlåtande med bilagor Skolprogram och Tidsplan skickas till FVG
21/9	Skolprogrammet till beslut i Utbildningsnämnden
Månadsskiftet september / oktober 2017	Kommunstyrelsen skickar Skolprogrammet på formell remiss till stadsdelsnämnder, kulturnämnd, socialnämnd och arbetsmarknadsnämnd för att de ska kunna behandla Skolprogrammet i respektive nämnder i december.
Oktober – december 2017	Skolprogrammet diskuteras av berörda grupper inom fackförvaltningar och stadsdelar samt inom utbildningsförvaltningen t ex av rektorsgrupper, förskolans avdelningschefer och förskolechefer.
Januari 2018	Borgarrådsberedning av Skolprogrammet
21 Februari 2018	Kommunstyrelsebeslut
19 Mars 2018	Kommunfullmäktigebeslut
April 2018	Release av Skolprogrammet
Maj 2018	Implementering av Skolprogrammet enligt särskild plan