

§ 196

Dnr 2012KSM0867

Investeringsprojektet Strandängarna etapp 2, återstående åtgärder

Kommunstyrelsens beslut

1. Stadsbyggnadsförvaltningen använder tidigare beslutade investeringsmedel för samhällsbyggnadsutredningar för att genomföra utredningen att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer exakt kalkyl med flera alternativ.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanlaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte ska upprepas.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-18 § 133 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Omvandlingen av området Strandängarna indelades i två detaljplaner: etapp I för bostäder utfört av Besqab och etapp II som omfattade park- och naturområden för båtklubbar, bad och rekreation. Under planarbetet utfördes en miljökonsekvensbeskrivning för båda planerna och etapperna omfattas av ett gemensamt kvalitetsprogram som anger riktlinjer för utformning av bostäderna och för kommunens åtagande på allmän platsmark (park, gata, natur) och båtklubbarnas områden.

Båda etapperna är idag färdigställda. Däremot kvarstår vissa delmoment i etapp II, främst två större arbeten vad gäller strandpromenad (spänger) samt servicebyggnad med anledning av att avsatta investeringsmedlen om 39,5 för

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

park och rekreation inte räckte till det som från början avsetts. I dagsläget finns endast en grov uppskattad budget för spängerna. För att ta fram detaljerade kalkyler krävs ytterligare utredningar och beräkningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tidigare beslutade investeringsmedel för samhällsbyggnadsutredningar används för att genomföra utredning om att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer exakt kalkyl med flera alternativ.

Bilagor

MSU Protokollsutdrag 20171018 §133.pdf

Tjänsteskrivelse.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------