



Förvaltning/bolag: Trafikkontoret

Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt

Vid frågor, kontakta Monica Berneström, avdelningen för digital utveckling, stadsledningskontoret.
E:post: monica.bernstrom@stockholm.se Tel: 08-508 29 665

Kommentar

Anvisningar

Denna mall ska användas av nämnden/bolagsstyrelsen för redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt. Ange vilket eller vilka hållbarhetsmål som projektet förhåller sig till. Endast projekt som nämnden/bolagsstyrelsen äger ska redovisas, inte projekt där man deltar men inte är huvudansvarig.

Pågående digitaliseringsprojekt						Projektets hållbarhetsmål			
Projektname	Beskrivning	Startdatum	Slutdatum	Kontaktperson	Budget	Ekonomisk	Ekologisk	Social	Demokratisk
ex. Byte av verksamhetssystem	Modernisering av system X enligt förändrade verksamhetskrav	2/15/2016	5/31/2018	Enhetschef N N	12 Mkr	X		X	
Finansiering från Digital förnyelse:									
Ett tillgängligt gångnät	Beredning och laddning av digitalt gångnät samt ny ajourhållningsklient	2016	2018	Stefan Norlin	4,7 Mkr	X			X
Återkoppla felanmälan	Återkoppling av felanmälningar i Driftportalen, synliggöra i kartan i Tyck tilltjänsterna och ge info till app och formulär	2016	2018	Helene Rundqvist	1,5 Mkr	X			X
Införande av Gatuvyer	Bilder och foton av gatumiljön, stadens vägnät har fotograferats	2014	2017	Karin Nilsson	11,6 Mkr	X			
Arkiv- och ritningsreg	Modernisering av system	2017	2018	Maria Gidlöf	0,2 Mkr	X			
Inventeringssystem	Stöd för fältinventeringar	2016	2018	Stefan Norlin	2,6 Mkr	X			
Vidareutveckling av dpPower	dpPower är ett nyinförd stöd för belysningsverksamheten	2018	2018	Elisabeth Folke	0,6 Mkr	X			
Utfärdaren med tillhörande e-tjänster	Ombyggnad pga uppgradering av e-tjänstplattformen	2017	2018	Johan Isaksson	2 Mkr	X			
Trafikdatasystem	Modernisering av system som hanterar mätdata från trafiken.	2018	2018	Tobias Johansson	1,3 Mkr	X	X		
Tekniskt anläggningsregister	Utveckling av nya funktioner	2018	2018	Håvard Wahl	0,5 Mkr	X			
Digital dokumenthantering (dpCom)	Modernisering av system	2017	2017	Håvard Wahl	3,3 Mkr	X			
Vidareutveckling av kontorets verksamhetssystem enl. IT-utvecklingsplan för 2018	Gäller bl.a. Drift- och Synpunktsportalerna, lokalvägdata, Public 360, Kopplet, Pass, Betala P, Paris	2018	2018	Jan Alberts/AM Nyberg	5 Mkr	X			
Planerade digitaliseringsprojekt						Projektets hållbarhetsmål			
Projektname	Beskrivning	Startdatum	Slutdatum	Kontaktperson	Budget	Ekonomisk	Ekologisk	Social	Demokratisk
ex. Byte av verksamhetssystem	Modernisering av system X enligt förändrade verksamhetskrav	2/15/2018	5/31/2020	Projektleddare N N	12 Mkr	X		X	

