

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Gustafsson
Exploateringsingenjör

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-03-08

1 (2)

Diarienummer

2012KSM0287

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Slutrapport Malmstigen 1&3

Förslag till beslut

Slutredovisningen noteras.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Sara Kopparberg
chef Stadsbyggnadsförvaltningen



Amalia Tjärnstig
Chef för mark- och
exploateringsenheten

Sammanfattning

Mark- och exploateringsavdelningen har avslutat projektet med parhus i Lindalen. 10 stycken parhus har uppförts enligt detaljplan som antogs i november 2014.



Beskrivning av ärendet

Slutredovisning för Malmstigen 1&3 har upprättats i och med att kvalitetsprogrammet för Malmstigen har undertecknats av båda parter.

I november 2014 vann detaljplanen för området laga kraft och byggherren har under 2015-2017 uppfört 10 st parhus.

Då det är en mindre detaljplan utan investeringsåtaganden inom området för kommunen så har exploateringsbidraget nyttjats för uppförandet av stadsparken vid Tyresö centrum. En exploateringsingenjör har varit med under projektet för uppföljning och granskning och denna kostnad har gått på enhetens driftbudget.

Endast mindre avvikelser från kvalitetsprogrammet kan noteras och projektet anses avslutat med gott resultat.

Bilaga:

Slutrapport Malmstigen 1&3