

Projektname: Reinvestering trappor 2018

Adress:

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Karta enligt bilaga

Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2017-12-14	Farsta stadsdelsnämnd, VP 2018	
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2018-04-12		<input checked="" type="checkbox"/>
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			<input type="checkbox"/>

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Förvaltningen föreslår att sju trappor. Trapporna ligger i Tallkrogen, Gubbängen, Sköndal, Farsta och Fagersjö renoveras. Läget för trapporna redovisas på karta i enligt bilaga. Kostnaden för renovering av trappor är beräknad till 1,0 miljoner kronor. Målet är förbättrad framkomlighet.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser:

Tillgänglighet: Förbättras.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2018				2019				2020				2021				2022			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaderna blir oförändrade och underhållskostnader blir oförändrade.

Uppskattad totalkostnad för projektet: 1 Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,5 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag) 2018 - 03 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2018	Budget- 2019	Budget- 2020	Budget- 2021	Budget- 2022
Egen tid	50 000	50 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad	950 000	950 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa	1 000 000	1 000 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	100 000