

Försättsblad till:**Bilaga 4**

- Uppföljning Klimatinvesteringar – elcyklar

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimat investeringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimat investeringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimat investeringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimat investeringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Elcyklar till personal på hemtjänsten i egen regi

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-01-01 - 2018-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Andreas Thorstensson

e-postadress

andreas.thorstensson@stockholm.se

tfn

08-508 24 552

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

110 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

110 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

36 813,00

Prognos resterande år

73 187,00

Eventuella avvikelser

Resterande medel planeras att användas under året för att köpa in fler cyklar med tillbehör. Cykelskolan var inplanerad till maj månad men kommer att skjutas på till hösten.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

I nuläget är det för tidigt att bedöma de fullskaliga effekterna men användandet av de inköpta el-cyklarna har bidragit till att verksamheten har gjort att man kunnat säga upp avtalet för en bil.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Kst	Kst (T)	Projekt	Aktiv (T)	MK	Text	Belopp
B	M2	2010121386	2	2018-04-18	201804	6991	5110	Värberg hemtjänst	9	Klimatinvesteringar 2018	0	1-7245160	9203,4
B	M2	2010121386	3	2018-04-18	201804	6991	5120	Sätra hemtjänst	9	Klimatinvesteringar 2018	0	1-7245160	9203,4
B	M2	2010121386	4	2018-04-18	201804	6991	5140	Skärholmen hemtjänst	9	Klimatinvesteringar 2018	0	1-7245160	9203,4
B	M2	2010121386	5	2018-04-18	201804	6991	5150	Bredäng hemtjänst	9	Klimatinvesteringar 2018	0	1-7245160	9203,4
													36813,6