

Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista					Senast uppdaterad 2018-04-26	
Uppdrag	Beslutande instans	Diariernr.	Ansvarig (-a)	Tidplan	Kommentarer (inga personuppgifter utöver titlar för tjänstemän behandlas här)	Behandlas
Projekt						
Ny ishall	KS 2016-02-09 §21	2016/KS 0048 12	Fritidschef		Nu pågår projektering och därefter ska upphandling ske. Placering blir på nuvarande c-plan och c-plan flyttas till den plats ishallen tidigare var tänkt att ligga. Dialoger och samtal förs med föreningslivet. Främst handlar dessa samtal om förråd, drift av cafeterian och kansliutrymmen. Så snart som det är klart med lokalutrymmen ska hyresförhandling påbörjas.	
Attraktiva Alby 2.0	2012-03-27 KS §53	2012/KS 0092 71 2015/KFN 0065 71	Projektleddare för Attraktiva Alby 2.0		Spår och leder: Upphandling pågår för belysning och beläggning. Planerad start för genomförandet är 1 september. Förvaltningen har fört en dialog med Rytarföreningen och ett antal privatryttare angående förbättring av ridspår. Kulturfastigheter: Behovsanalys pågår, där synpunkter från verksamma intressenter i Alby friidftsområde inhämtas och sammanvägs med rådande förutsättningar. Entréer till Alby: Utredning av tydliga entréplatser till Alby i form av en tydlig huvudentré, landskap som annonserar entréer, skyltning samt parkeringsytor. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018. Nordlig entré till Tyresta nationalpark: Utredning och design av en tydlig nordlig entré till Tyresta nationalpark i form av en bro över Nyforsviken, arkitektoniska kvaliteter som utmärker entrén samt projektering och anläggning. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018.	
Parkourpark	KFN 2016-04-25 §34	2016/KFN 0060 71	Fritidschef	Invigning sept 2018	Parkourparken är upphandlad och bygge påbörjas under våren 2018.	
Fornuddshallen	KS 2016-05-10 §74	2016/KS 0163 41	Fritidschef		Inriktning att Fornudden-projektet som helhet genomförs samtidigt.	
Färdala ridskola	KF 2017-10-26 §98	2017/KS 0264 92	Fritidschef	Byggstart våren 2018	Projektering pågår. Upphandling under våren 2018 och beräknad byggstart hösten 2018.	
Utredningsuppdrag						
Motioner						
Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner	KF	2018/KFN 0025 001	Fritidschef			KFN 2018-05-21
Yttrande						
Ordförandeuppdrag						
Simskola för nyanlända	KFN ordförande	–	Fritidschef		Kontakt är tagen med Svenska livräddningsförbundet. Vi har fått svar på att vi kan ingå i projektet. Kontakt har även tagits med Medely. Medley genomför simskola för nyanlända och uppger att de har ont om tider för ytterligare undervisning. Vi vet även att Tyresö gymnasium kommer ha sommarsimskola för elever på språkintrödnings v. 32. Beräknat antal är 15 elever.	2018
Ny fritidsgård Strand	KFN ordförande	2016/KFN 0069 71	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar		Verksamheten i gamla lokaler. Utredning av tillfällig lokal i Strandbiblioteket fortsätter men är beroende av andra beslut innan det är möjligt.	
Ramper vid utebad	KFN ordförande	2017/KFN 0068 011	Fritidschef		Innan ramper köps in ska en tillgänglighetsinventering av Kumla bad, Strandbadet och Trinntorpsbadet genomföras. Inventeringen ska utmynna i en rapport som tar fram nödvändiga åtgärder för att tillgänglighetsanpassa baden.	sommar 2018
Flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum	KFN ordförande	–	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar		En första träff med arkitektfirma är tagen i samverkan med fastighet, avvaktar återkoppling från arkitektfirman.	2018-04-23
Nämnduppdrag						
Sportotek i Tyresö	KFN 2015-12-07 §93	2015/KS 0331 001	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar		Kontakt är tagen med konceptet fritidsbanken. En paraplyorganisation.	2018 september
Etableringsplan utegym	KFN 2017-06-12	–	Fritidschef	2018	Utredning ska påbörjas	2018
Etableringsplan konstgräs	KFN 2017-08-28	–	Fritidschef	2018	Vi börjar med att inventera de konstgräsplaner vi har för att få kunskap om hur slitna de är och när de behöver bytas ut. Dessutom kan vi få reda på om det går att återanvända konstgräs från en plan till t ex en plan vid skola.	2018
Konstgräsplan Brevikskola	KFN 2017-12-11 §89	2017/KFN 0059	Fritidschef	2018	Investeringen av Breviks konstgräsplan handläggs av kommunledningen.	2018
Utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana samt tydliggöra var sticyckling kan ske.	KFN 2018-03-26 § 22	2018/KFN 0027 009	Fritidschef		Dialog har genomförts den nystartade föreningen Tyresö cykelklubb i syfte att ta fram en cykelstig för barn och nybörjare. Cykelstigen ska dras på redan befintliga stigar och märkas ut. Cykelklubben har återkommit med fyra förslag på cykelstigar i kommunen. Nästa steg är att ta fram ett förslag till fortsatt utredning.	
Fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken om möjligheten till en ny gymnastikhall.	KFN 2018-03-26 § 23	2018/KFN 0023 009	Fritidschef			
Skylt vid krusbodatorp	KFN 2018-02-26 § 9	2018/KFN 0008 009	Kultur- och bibliotekschef			
Fast grill Barnsjön	KFN 2017-06-12 §46	2017/KFN 0050 009	Fritidschefen		Arbetet med att mura en grill är beställd. Slutförs under våren 2018	2018
Uppdrag						
Konstgräsplan Strand	KFN 017-28-08		Fritidschef		Upphandling klar.	
Utveckla kulturhus vid Tyresö centrum	KF 2016-06-16		Förvaltningschef en			
Ta fram prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur- och fritidsanläggningar till lokalförslagsplanen	KS 2018-01-09 §8	2017/KS 0411 003	Förvaltningschef en	maj-18		