

Skedestidplan Munkmora

Detaljplan
Laga kraft

Månad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Moment

Kvartermark, bostäder

Upphandling

Projektering

Utredningar

Mark

Husbyggnad

Produktion

Mark, Schakt, VA, EI

Grundläggning

Renovering av mur

Stomme

Stomkomplettering

Installationer

P-platser

Finplanering

Allmän platsmark, utförs av Kommunen

Upphandling projektering

Projektering

Upphandling entreprenad

Utbyggnad mark

Montering redskap mm

Slutbesiktning

Allmän platsmark, utförs av Exploatören

Flytt av återvinningsstation

Utbyggnad av infartsgata

Flytt av sopskåp

