

Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista					Senast uppdaterad 2018-04-26	
Uppdrag	Beslutande instans	Diariernr.	Ansvarig (-a)	Tidplan	Kommentarer (inga personuppgifter utöver titlar för tjänstemän behandlas här)	Behandlas
<b>Projekt</b>						
Ny ishall	KS 2016-02-09 §21	2016/KS 0048 12	Fritidschef		Upphandling klart. Första spadtaget den 23 augusti.	
Attraktiva Alby 2.0	2012-03-27 KS §53	2012/KS 0092 71 2015/KFN 0065 71	Projektledare för Attraktiva Alby 2.0		Respektive delprojektplan godkändes av styrgruppen i juni. Spår och leder: Planerad start för genomförandet är september. Förvaltningen har fört en dialog med Ryttarföreningen och ett antal privatryttare angående förbättring av ridspår. Kulturfastigheter: Behovsanalys pågår, där synpunkter från verksamma intressenter i Alby friluftsområde inhämtas och sammanvägs med rådande förutsättningar. Entréer till Alby: Upphandling av konsult för skyltinventering påbörjas i oktober när stadsbyggnadsförvaltningens nya delprojektledare är på plats. Nordlig entré till Tyresta nationalpark: Arkitektävlingens programmet formuleras inför utlysningen av arkitektävlingen i oktober när stadsbyggnadsförvaltningens nya delprojektledare är på plats.	
Parkourpark	KFN 2016-04-25 §34	2016/KFN 0060 71	Fritidschef	Invigning sept 2018	Parkourparken invigs på Tyresöfestivalen.	
Fornuddshallen	KS 2016-05-10 §74	2016/KS 0163 41	Fritidschef		Inriktning att Fornudden-projektet som helhet genomförs samtidigt.	
Färdala ridskola	KF 2017-10-26 §98	2017/KS 0264 92	Fritidschef	Byggstart våren 2019	Projektering pågår. Upphandling under hösten 2018 och beräknad byggstart våren 2019.	
<b>Utredningsuppdrag</b>						
<b>Motioner</b>						
<b>Yttrande</b>						
<b>Ordförandeuppdrag</b>						
Simskola för nyanlända	KFN ordförande	–	Fritidschef		Samarbete inlett med Svenska livräddningssällskapet och simundervisning kommer att genomföras under hösten. Uppdraget är slutfört.	KFN September
Ny fritidsgård Strand	KFN ordförande	2016/KFN 0069 71	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar		Verksamheten i gamla lokaler. Utredning av tillfällig lokal i Strandbiblioteket fortsätter men är beroende av andra beslut innan det är möjligt.	
Ordförandeuppdrag profilfritids Uppdrag att utvärdera hur verksamheten har fungerat	KFN ordförande	2018/KFN 0061 71	Fritidschef			Oktober
Flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum	KFN ordförande	–	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar		En förstudie är gjord och ett ritningsförslag finns. Lokalen ska samnyttjas med socialförvaltningens dagverksamhet för demensa.	
<b>Nämnduppdrag</b>						
Sportotek i Tyresö	KFN 2015-12-07 §93	2015/KS 0331 001	Avdelningschef Kulturskola och fritidsgårdar		Kontakt är tagen med konceptet fritidsbanken. En paraplyorganisation.	2018 september
Uppdragsbeskrivning till grund för avtal för midsommarfirande vid Tyresö slott	KFN 2018-05-21	2018/KFN 0047 007	Fritidschefen	2018		okt-18
Etableringsplan utegym	KFN 2017-06-12	–	Fritidschef	2018	Klart. Prioritering är beslutad i KFN möte i maj 2018	2018
Etableringsplan konstgräs	KFN 2017-08-28	–	Fritidschef	2018	Underhållsplan framtagen för våra nuvarande konstgräsplaner som ligger till grund för hur vi kan återanvända konstgräs till nya planer.	2018
Konstgräsplan Brevikskola	KFN 2017-12-11 §89	2017/KFN 0059	Fritidschef	2018	Investeringen av Breviks konstgräsplan handläggs av kommunledningen.	2018
Utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana samt tydliggöra var stigcykling kan ske.	KFN 2018-03-26 § 22	2018/KFN 0027 009	Fritidschef		Dialog har genomförts den nystartade föreningen Tyresö cykelklubb i syfte att ta fram en cykelstig för barn och nybörjare. Cykelstigen ska dras på redan befintliga stigar och märkas ut. Cykelklubben har återkommit med fyra förslag på cykelstigar i kommunen. Nästa steg är att ta fram ett förslag till fortsatt utredning.	
Fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken om möjligheten till en ny gymnastikhall.	KFN 2018-03-26 § 23	2018/KFN 0023 009	Fritidschef		Dialog pågår.	
Fast grill Barnsjön	KFN 2017-06-12 §46	2017/KFN 0050 009	Fritidschefen		Klart. Grillen finns nu på plats.	2018
<b>Uppdrag</b>						
Konstgräsplan Strand	KFN 017-28-08		Fritidschef		Bygge pågår och beräknas vara klar under hösten 2018.	
Utveckla kulturhus vid Tyresö centrum	KF 2016-06-16		Förvaltningschefen			