

### Sammanställning Grundskola, åk 4-6 och Gymnasium

Lokaler: Hus A, B, C, FGZ, K, och O

Bedömd projektkostnad och genomförande tid

	Projektkostnad	Hyra kr/år	genomförandetid
Hus A	6 100 000 kr	450 000 kr	6 mån
Hus B	1 900 000 kr	135 000 kr	6 mån
Hus C	0 kr	0 kr	Klart, ingår i annat projekt
Hus FGZ	12 700 000 kr	935 000 kr	6 mån
Hus K	0 kr	0 kr	Klart, ingår i annat projekt
Hus O	14 900 000 kr	1 100 000 kr	6 mån
Summa	35 600 000 kr	2 620 000 kr	1,5 år

### Sammanställning verksamhet Grundskola, åk 4-6

Lokaler: Hus A, B, C, K, och O

Bedömd projektkostnad och genomförande tid

	Projektkostnad	Hyra kr/år	genomförandetid
Hus A	6 100 000 kr	450 000 kr	6 mån
Hus B	1 900 000 kr	135 000 kr	6 mån
Hus C	0 kr	0 kr	Klart, ingår i annat projekt
Hus K	0 kr	0 kr	Klart, ingår i annat projekt
Hus O	14 900 000 kr	1 100 000 kr	6 mån
Summa	22 900 000 kr	1 685 000 kr	1 år

### Sammanställning verksamhet Gymnasium

Lokaler: Hus F, G, Z, K, och O

Bedömd projektkostnad och genomförande tid

	Projektkostnad	Hyra kr/år	genomförandetid
Hus FGZ	12 700 000 kr	935 000 kr	6 mån
Hus K	0 kr	0 kr	Klart ingår i annat projekt.
Hus O	14 900 000 kr	1 100 000 kr	6 mån
Summa	27 600 000 kr	2 035 000 kr	1 år