



UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UPPDRAGSBESKRIVNING (LOKALÄRENDE)

Välj verksamhetsavdelning

Upprättad datum: 2018-06-25 Dnr. 2.6.3-9783/2016

Reviderad datum: Skriv/välj datum Ärrnr. Ange nr.

Aktuellt skede Förstudie Utredning Förslagshandling
Genomförande

Projektname

Storkyrkoskolan, Södermalm – Anpassningar för att evakuera Storkyrkoskolan till Eriksdalsskolan

Verksamhetsavdelningens ombud

Beställare Adeline Schmidhuber	Telefon Nummer
Beställarombud David Eriksson	Telefon 08 508 33 265
Annan kontaktperson (glöm ej titel) Namn	Telefon Nummer

Lokalenhetens ombud

Handläggare Namn	Telefon Nummer
Inhyrd konsult Namn	Telefon Nummer

Facklig representant: huvudskyddsombud (HSO) / skyddsombud (SO) HSO SO

Ombudets namn Namn	Telefon Nummer	E-post adress ombud E-post
-----------------------	-------------------	-------------------------------

Skolans kontaktuppgifter

Skolenhetens namn Storkyrkoskolan/Eriksdalsskolan	Besöksadress Adress
Adress Adress	Skolans hemsida Hemsida
Rektor/gymnasiechef Mikael Lindberg/Happy Hilmarsdottir <i>Lena Lindblad-Petersen</i>	Telefon Nummer E-post adress rektor/gymnasiechef mikael.u.lindberg@stockholm.se/happy.hilmarsdottir@stockholm.se <i>lena.lindblad-petersen@stockholm.se</i>
Skolans kontaktperson Namn	Telefon Nummer E-post adress kontaktperson E-post

Projektbeskrivning

Grundläggande förutsättningar
Avser: Grundskola <input checked="" type="checkbox"/> Gymnasium <input type="checkbox"/> Övrigt <input type="checkbox"/>
Bakgrund Byggnaden där Storkyrkoskolan bedriver sin verksamhet är i behov av renovering. SISAB planerar nu att genomföra ett större renoveringsprojekt som omfattar renovering av både ventilation och stammar. Arbetet planeras starta hösten 2019, och väntas sedan pågå fram till årsskiftet 2020/2021. Arbetet är omfattande och kommer att kräva en helevakuering av byggnaden. Det innebär att hela Storkyrkoskolan och Estniska skolan kommer att behöva evakueras under hela renoveringsperioden.

Utbildningsförvaltningen har gjort bedömningen att det under den aktuella perioden kommer finnas viss överkapacitet i byggnaden där Eriksdalsskolan bedriver sin verksamhet, och därefter beslutat att Storkyrkoskolan som helhet kommer att flyttas till Eriksdal under hela renoveringstiden.


Projektets syfte:

Att utföra nödvändiga anpassningar i byggnaden där Eriksdalsskolan bedriver sin verksamhet för att möjliggöra att hela Storkyrkoskolan tillfälligt kan evakueras dit under renoveringstiden.

Projektets ramar:

Det här projektet gäller enbart evakueringen av Storkyrkoskolan. Evakueringen av Estniska skolan löses på annan plats.

Upprättad av:



 Adelinde Schmidhuber
 grundskolechef

Historik (tryck Tab för ny rad)

Reviderad av	Revideringsdatum (anges även högst upp i dokumentet)	Kort orsaksbeskrivning
Person	Skriv här	Skriv här