



Ks § 198

KS 2018/0406

310

Investering för tilläggsarbeten i Ljungby centrum

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en tilläggsinvestering på 2 800 000 kronor görs för ytterligare arbeten i Centrumplanen.

Sammanfattning av ärendet

Budget för projektet Rune B Johanssons gata med Ågårdsvägen, Kungsgatan och Olofsgatan (RBJ) är 15 miljoner kronor. När budgeten sattes antogs en entreprenadgräns, för de fem etapperna inom projektet. Under projektering har det uppkommit att avvattning av dagvatten inte tillgodosöks på bästa sätt om entreprenadgränsen ska följas. Utökas området innebär detta dock att det tillkommer en ramp (på grund av tillgänglighetsapassning) utanför fastigheten på Storgatan 22.

Justeringar av gång- och cykelbanan utmed fastigheten Betlehem vid Storgatan 23 behöver också genomföras. Anledningen till justeringarna är dels samma som för området för rampen, det vill säga bättre avvattning, men även att ytorna på var sin sida om gång- och cykelbanan ska iordningställas och att därmed blir en helhet i området. Det blir billigare att ta med dessa två områden nu än att göra om dem vid senare tillfälle.

Vidare behöver planteringar och ytor vid Lilla Torg förbättras. Den ursprungliga arkitektoniska utformningen fungerar inte i praktiken utan har blivit förstörd av både gående, cyklister och fordon. Även ytor runt och på Salutorget behöver iordningställas. För att kunna utnyttja parkeringsytorna på torget på bästa sätt behöver kompletteringar med asfalt och linjemålning göras. Grönytor behöver också snyggas till samt gång- och cykelvägar behöver förbättras och sammankopplas med Stora Torg.

I samband med ombyggnation av Olofsgatan/Kungsgatan, utmed Salutorget, byggs även den så kallade "RainGarden" med tillhörande planteringar, räcken med mera. Detta arbete ingick ursprungligen i ombyggnation av Salutorget men har valts att utföras redan nu för att få till en bra helhet i området.

Kostnader

Sven Ljungbergs plats, ramp samt gång- och cykelbana	700 000 kr
Lilla Torg	600 000 kr
Salutorget	400 000 kr
Raingarden	1 100 000 kr
Totalt:	2 800 000 kr



Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 6 november 2018, § 89, och beslutade föreslå kommunfullmäktige att en tilläggsinvestering på 2 800 000 kronor görs för ytterligare arbeten i Centrumplanen.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 89/2018

Tjänsteskrivelse av planeringschefen, 2018-10-15

Skickas till

Kommunfullmäktige
