

§ 26

Dnr KSM2015-315-68

Framskjuten tidplan och kostnadsökning för nedgrävning av elkablar vid Petterboda

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Mötet ajourneras från klockan 20.20 till klockan 20.30.
3. Kommunstyrelsen godkänner att stadsbyggnadsförvaltningen utreder alternativ till nedgrävning av kraftledning längs Tyresövägen med vetskap om att tidplanen för eventuell nedgrävning av elkablar förskjuts minst ett år framåt, till hösten 2020.

Beskrivning av ärendet

Tyresövägen ska breddas med fler körfält för att förbättra framkomligheten på Tyresövägen. Vid breddning av Tyresövägen behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga elledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om flyttning av elanläggning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12 § 91. Då anbud nu inkommit i slutet av 2018 är det en betydligt högre kostnadsbild, som förklaras av fakta som framkommit vid detaljprojekteringen.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner att stadsbyggnadsförvaltningen utreder alternativ till nedgrävning av kraftledning längs Tyresövägen med vetskap om att tidplanen för eventuell nedgrävning av elkablar förskjuts minst ett år framåt, till hösten 2020.

Yrkande

Anki Svensson (M) yrkar ajournering.

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD), Per Carlberg (SD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet om ajournering och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse kraftledning Petterboda.pdf

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|