

**Preliminär tidplan, Granitvägen**

Aktivitet	Påbörjas	Utförandetid	Kommentar
Projektering allmänna anläggningar - Granitvägen	Kan påbörjas när dp vunnit laga kraft	6 -9 månader	Behöver samordnas med etapp 1 Bollmoravägen (rondell Bollmoravägen/Njupkärrsvägen)
Upphandling groventreprenad	Påbörjas när projektering allmänna anläggningar är klar	6 månader	
Utbyggnad allmänna anläggningar granitvägen - groventreprenad	Kan påbörjas ca 12-15 mån efter dp vunnit laga kraft	6 månader	
Utbyggnad allmänna anläggningar granitvägen - finentreprenad	Bestäms i samråd med kommun och exploatörer		
<b>Byggstart bostäder</b>			Kan påbörjas först då Granitvägen är återställd i körbart skick.
Brf Solhöjden/SPG	Påbörjas senast ett år färdigställd groventreprenad av Granitvägen	24 månader	
Filadelfiaförsamlingen	Påbörjas senast ett år färdigställd groventreprenad av Granitvägen	18-48 månader	
SVEAB	Påbörjas senast ett år efter laga kraftvunnen lantmäteriförrättning	18-24 månader	