

**Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt**

 Vid frågor, kontakta Maria Nielsen, stadsledningskontorets avdelning för digital utveckling.  
 E:post: maria.e.nielsen@stockholm.se Tel: 08-508 29 514

**Kommentar**
**Anvisningar**

Denna mall ska användas av nämnden /bolagsstyrelsen för redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt. Endast projekt som nämnden/bolagsstyrelsen äger ska redovisas, inte projekt där man deltar men inte är huvudansvarig.

**Pågående digitaliseringsprojekt**

Projektnamn	Beskrivning	Startdatum	Slutdatum	Kontaktperson	Budget
Bibblis	Teknisk vidareutveckling och nationell spridning av appen	2018-08-01	2019-07-31	Enhetschef DB	Externfinansierad KUR
Viddla	Integration av filmstjärnen Viddla i Biblioteket.se	2018-10-01	2018-12-31	Karin Andersson, DB	Inom rambudget
Förnyad webbplats Biblioteket.se	Ny teknisk infrastruktur, tillgänglighetsanpassningar, i viss mån ordesignade gränssnitt för användarna	2018-01-01	2020-12-31	Enhetschef DB	Inom rambudget, behövs utrymme minst ca 2 milj 2019
Agressointegration	Integration av ekonomisystemet Agresso och bibliotekssystemet Book-it	2018-09-01	2019-06-30	Cristina Csanady, DB	830 tkr, tas inom ram
Världens bibliotek	Utveckling av sajten i samarbete med IB och övriga nordiska bibliotek	2018-01-01	Oklart	Karin Andersson, DB	Oklart
Utveckling av nya digitala arbetsformer och verksamhetsstöd	Kulturskolan utreder förutsättningarna för nya digitala arbetsformer gällande lärplattform, lokalhantering, vikariehantering och schemahantering.	2019-01-01	2019-06-01	Anders Elers Ivarsson	Befintliga resurser används.
Utveckling av breddat digitalt utbud i kulturskolans kurskatalog.	Kulturskolan utvecklar arbetssätt med fokus på digitalisering under året och testar nya kursformat och undervisningsmetoder. Nya kursformat och delar av undervisningen digitaliseras för att nå nya målgrupper. Kulturskolan förstärker kurssatsningen skapa spel samt det digitala berättandet där det ingår olika former av filmskapande, fotografering, bildredigering, podcast, VR och utställningsdesign. Utbildningsmodeller och läroplaner förtydligas och paketeras mot marknaden	2019-01-01	2019-12-31	Anders Elers Ivarsson	Befintliga resurser används.
Byte av samlingsförvaltningssystem	Införande av nytt samlingsförvaltningssystem. Ett integrerat system som hanterar samtlig samlingsförvaltning. Äldre databaser migreras över. Tillgänglighetsförändringar förenklas.	2018-05-01	2019-09-30	Johanna Karlsson	550 tkr + konsulnarvode
Murverk i Gamla stan - utveckling av stadsarkeologiskt register	Digitalisering av murverksdokumentationer i framför allt Gamla stan samt utveckling av befintligt stadsarkeologiskt register med en filik för murverksdokumentationer för att tillgängliggöra materialet.	2018-01-01	2019-10-31	Yiva Blank	800 tkr

**Planerade digitaliseringsprojekt**

Projektnamn	Beskrivning	Startdatum	Slutdatum	Kontaktperson	Budget
Byte av samlingsförvaltningssystem	Införande av nytt samlingsförvaltningssystem. Ett integrerat system som hanterar samtlig samlingsförvaltning. Äldre databaser migreras över. Tillgänglighetsförändringar förenklas.	2018-05-01	2019-09-30	Johanna Karlsson	550 tkr + konsulnarvode
Digital guide	Tillgängliggöra Stads museets samlingar och kunskap i olika former av digitala guider/webbfunktioner.	2019-08-01		Frida Starck Lindfors	saknas
Murverk i Gamla stan - utveckling av stadsarkeologiskt register	Digitalisering av murverksdokumentationer i framför allt Gamla stan samt utveckling av befintligt stadsarkeologiskt register med en filik för murverksdokumentationer för att tillgängliggöra materialet.	2018-01-01	2019-10-31	Yiva Blank	800 tkr
Smarta sensorer på Stadsbiblioteket - Smarta byggnader, smarta tjänster, smart nytta i Stockholms kulturverksamhet	Utrusta bibliotek med IoT-sensorer och stöd för vision analytics. Genomförs under förutsättning att finansieras säkras vida SmartStad.	2019-09-01	2020-11-30	Enhetschef DB	Externfinansierad SmartStad
Automatiserade bidragsansökningar - smarta tjänster, smart nytta i ansökan om kulturstöd	Öka automateringen i våra tjänster som hanterar ansökan om kulturstöd. Syftet med att öka automateringen är att förbättra beslutstödet, att snabba upp processen för ansökan samt att öka säkerheten genom minskad manuell hantering samt likabehandling.	2019-04-01	2019-12-31	Avdelningschef kulturstrategiska staben	Externfinansierad SmartStad