

Ks § 38

KS 2017/0362

212

## Revidering av tidsplan för översiktsplan

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner reviderad tidplan samt antalet samrådsmöten.

### Sammanfattning av ärendet

Arbetet med översiktsplanen pågår för fullt. Under hösten 2018 har tjänstemannagrupper, fokusgrupper och partigrupper lämnat förslag till innehållet i översiktsplanen. Parallellt har det pågått och pågår arbete med utredningar/inventeringar av natur- och kulturmiljövärden och grönstrategi samt ett utvecklingsprojekt om hållbar översiktlig planering. Utöver översiktsplanen pågår även arbete med nytt kulturmiljöprogram.

Nu återstår att bearbeta de olika arbetsgruppernas förslag samt att arbeta in de pågående utredningarna i översiktsplanen. Utredningen för grönstrategin kom inte i gång förrän i slutet på augusti på grund av att upphandlingen drog ut på tiden. Natur- och kulturmiljöinventeringarna kom åter igång i slutet på augusti eftersom vi behövde ändra deras omfattning (p.g.a. av budget) och dessutom behövde få länsstyrelsens godkännande till ändringarna innan konsulterna kunde fortsätta arbetet. Även kulturmiljöprogrammet har fått förlängd tid av länsstyrelsen eftersom konsulterna inte hann med enligt tidplan.

Följande tidpunkter gäller för utredningarna:

- Rapport för grönstrategi, underlag till oss senast sista februari 2019, projekttidens slut 2019-07-01.
- Natur- och kulturmiljöinventeringarna, underlag till oss senast sista januari 2019 – projekttidens slut enligt Länsstyrelsen 2019-08-01.
- Hållbar översiktlig planering – projekttidens slut 2019-12-31.
- Kulturmiljöprogram, föreslås antas av KF 29 april.

På grund av personalbrist under hösten 2018, har stödandet av arbetsgruppernas arbete och samordnandet av utredningarna prioriterats för att komma framåt. Det har därför inte funnits tid att påbörja bearbetning av inkommit material än. Nu och fram till våren, återstår att bearbeta samtliga arbetsgruppers förslag, resultatet av det parlamentariska mötet den 29 januari och underlagen från de olika utredningarna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2018 beslutades om en ändring av tidplanen för översiktsplanen, vilket innebar förslag till samråd mar-maj 2019 (istället för jan-mar 2018). Huvudanledningen till detta var att flera av utredningarna inte kunde göras enligt tidplan.

## Kommunstyrelsen

---

För att kunna arbeta in samtliga underlag till översiktsplanen så behöver tidplanen nu förlängas med två månader. Ambitionen är att översiktsplanen skickas på samråd innan sommaren 2019, förslagsvis maj–augusti 2019. Även granskningen förskjuts troligtvis två månader med denna ändring, vilket innebär granskning jan 2020 – mars 2020. Antagande förväntas ske i juni 2020.

Under programsamrådet fanns budget och tid avsatt för en gedigen dialogturné som omfattade tolv ortsmöten totalt. I programskedet var det viktigt med en omfattande dialog eftersom syftet var att samla in idéer och förslag från en så bred allmänhet som möjligt, och det är främst initialt i en planprocess som det finns möjlighet till det. De tolv dialogmötena kostade omkring 150 000 kr och vi uppskattar ungefär samma kostnad om tolv samrådsmöten skulle hållas. I budgetbeslutet för 2019 fick inte översiktsplanen utökad budget för att hålla tolv samrådsmöten. I budget finns det avsatt budget för 5 samrådsmöten och 2 granskningsmöten.

I arbetet med fokusgrupperna har frågan om antalet samrådsmöten lyfts och deltagarna tycker att vi i princip kan halvera antalet ortsmöten från de 12 vi hade under programfasen. Så länge vi är tidigt ute med information samt tydligt adresserar att på orten X bjuds även orten Y in till mötet så anses det gå bra. Vårt förslag är därför att vi planerar för 5–6 samrådsmöten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 14, och föreslog att kommunstyrelsen godkänner reviderad tidplan samt antalet samrådsmöten.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2019  
Tjänsteskrivelse av planarkitekten, 2019-01-16

### **Beslutsordning**

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

### **Skickas till**

Miljö- och byggförvaltningen