


Projektnamn	Säker skolväg
Geografisk plats för investering	Gångtunneln är en viadukt under Havsörnsvägen och knyter an till bostadshusen på Ejdervägen och Gräsandsvägen i Fagersjö.
	
Projektets mål och syfte	Att utsmycka en gångtunnel i Fagersjö med motiv som tas fram tillsammans med barn, ungdomar och seniorer som bor i området. Samt beskära eventuell växtlighet som försämrar sikten och den belysning som finns.

	<p>Att tunneln ska kännas trygg och estetiskt tilltalande genom att se över belysning, utsmyckning och anslutande ytor. Att smycka tunneln med hållbara och tåliga material gör inte bara miljön intressant utan också mer fördelaktigt att underhålla då kostnader för klottersanering och skadegörelse minskar.</p> <p>Syfte: att öka känslan av trygghet för den som passerar i gångtunneln.</p>
--	---

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Den nya belysningen är på plats och alla verk som ska utsmycka tunneln är klara att skickas till tryckeriet. När de monteras kommer även en effektbelysning att sättas upp som framhäver verken än mer. Se nedan bifogade bilder för hur det är tänkt att se ut. Utifrån detta så anser vi att platsen kommer att upplevas tryggare och trivsammare att passera.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>De plåtar där de digitala verken ska tryckas på kommer att skickas till tryckeriet under januari månad. En invigning kommer att ske under tidig vår. Enligt vår tidplan var önskan att plåtarna skulle monterats upp under november.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>De aluminiumskyltar som vi använder är mycket billigare än emaljpanel som vi kalkylerade för efter att ha tittat vad som använts vid andra liknande projekt.</p> <p>Emaljpanel med färgtryck skulle ha kostat 7200kr/st á 30 st (15st på var sida i tunneln). Total 216 000kr Aluminiumplåt á 30st laminerat med antiklotterlaminat blev totalt 50 070,50kr. En differens på cirka 166 000kr.</p>

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.



Som den ena sidan av tunneln är tänkt att se ut.

Bilderna ska sitta på varsin sida av tunneln, se ovan.

