

Projektnamn	<i>Belysning i Prästgårdsparken/Sjörövarlekplatsen i Solberga</i>
Geografisk plats för investering	<i>Prästgårdsgränd, Solberga, Älvsjö sdn</i>
	
Projektets mål och syfte	<p><i>Polisen har vid flera tillfällen pekat ut behovet av bättre belysning och lägre växtlighet i parkerna närmast Älvsjö centrum där det pågår droghandel. Målet är att upprustning och komplettering av belysningen i parken ska öka tryggheten för parkens besökare och boende kring parken.</i></p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<i>Projektet har inte kunnat starta 2019.</i>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<i>Exploateringskontoret tagit fram en upprustningsplan för parken utifrån det omfattande bostadsbyggande som pågår intill. I samband med den upprustningen avsåg stadsdelsnämnden att förbättra belysningen i parken utifrån de trygghetsaspekter som finns. Under 2018 har exploateringskontoret inte påbörjat upprustningen och därför har inte heller stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret kunnat påbörja arbetet med förbättrad belysning. Projektet ska starta 2019.</i>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<i>Beviljat belopp 2018: 1.800 tkr Stadsdelsnämnden begär ombudgetering till 2019 av hela beloppet.</i>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>