

**§ 13****Återtagande av genomförandebeslut för ny-och ombyggnation vid Enskede skola****Beslut**

1. Utbildningsnämnden återtar genomförandebeslut för ny- och ombyggnation vid Enskede skola och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med nytt förslag.
2. Ärendet anmäls till kommunstyrelsens ekonomiutskott.
3. Ärendet justeras omedelbart.

**Ärendet**

Förvaltningen redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 januari 2019, dnr 2.6.3-6317/2015.

Den 22 november 2018 godkände utbildningsnämnden utbildningsförvaltningens genomförandeförslag för om- och nybyggnad vid Enskede skola. I dialog med stadsledningskontoret och SISAB har det framkommit en möjlighet att sänka investeringskostnaden genom att ompröva vissa delar av projektet. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att genomförandebeslutet återtas och vill istället få möjlighet att inkomma med nytt förslag efter viss omarbetning.

Återtagandet bedöms leda till att projektets byggstart flyttas fram från årsskiftet 2019/2020 till sommaren 2020.

**Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB och stadsledningskontoret.

**Förvaltningens förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden återtar genomförandebeslut för ny-och ombyggnation vid Enskede skola och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med nytt förslag. Ärendet anmäls till kommunstyrelsens ekonomiutskott. Beslutet justeras omedelbart då ärendet behöver behandlas av kommunstyrelsens ekonomiutskott så snart som möjligt.

**Beslutsgång**

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

---

Protokollsutdraget expedierat till:  
Avdelningen för ekonomi och styrning, grundskoleavdelningen,  
KF/KS: kansli