

## **Handlingar, upphandlingar och entreprenader som utförts i Årstafältet**

- För hela Årstafältet och Östberga Norra har ett antal PM tagits fram, vilka listat i Bilaga Handlingar som ska övertas
- Systemhandling har tagits fram för etapp 1-5 samt 8.
- Detaljprojektering har genomförts för etapp 1. Detaljplan för etapp 1 är laga kraftvunnen.
- Upphandling av mark- och ledningsentreprenad för etapp 1 är genomförd och entreprenaden är påbörjad.
- Ledningar för sopsug ingår som totalentreprenad i mark- och ledningsentreprenaden i etapp 1.