

Investeringsnetto Idrottsinvesteringar (mnkr)	2018	2019					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2019	
	(1) Netto t.o.m. 201813	(2) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.						
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering			(7) övrigt
70660 Avsl.Övervakning stomkonstruktion Sätra ishall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
70711 Eriksdalsbadet Brandlarm nytt	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	0.4
70718 Eriksdalsbadet Invändigt underhåll väggar/läckage målning .	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0
70721 Eriksdalsbadet Ny belysningsstyrning	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	0.7
70724 Eriksdalsbadet Underhåll av höj sänkbara bottarna (2st bassänger)	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5
70732 Farsta Sol egen vattenreningen till barnplaskbassäng	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7
70799 Stora Mossens IP Omläggning konstgräs 11-spelsplan, begag Grimsta IP	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	0.2
70809 Södra Ångby BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.0
70817 Vällingby sim- och idrottshall Akut underhåll väntan på proj (bygg)	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3
70818 Vällingby Sol Akut uh väntan på projekt (vattenrening)	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.8
70910 avsl RE50% Mälarhöjdens IP, hus 09 personal och omkl.byggnad	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.0
70921 Sätra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, vvs brand efter bes.	1.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4
70926 avsl Gubbängshallen åtgärder för att garantera hållbarheten	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1
70948 Trygghetsmedel budgetpost	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	0.0
70949 avsl Stora Mossens IP Återvinning värmekrets	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70952 Eriksdalsbadet Byte styr vattenrening as02, anpass bilder iq vision	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
70953 avsl Eriksdalsbadet ren. Herrdusch förening samt ombyggn 12-volt styr	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70954 Mälarhöjdens IP Inköp, install. mont av gymnastikutrustn	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	0.0
70963 Hjorthagens IP Omläggning konstgräs 11-spelsplan	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	4.2
70994 Eriksdalsbadet Ny fjärrvärmecentral på utebadet	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
70995 Skarpnäcks sportfält Utbyte bevattningsystem basebollplan	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
70996 Grimsta IP Omläggning 11-spelsplan med konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7
70998 Kärrtorps IP Bygglövsansökan utökad byggrätt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
7586 Norra Djurgården 1:42, ny utformning ryggstöd	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
77004 Gubbängens IP Rivning av byggnader samt återställande av mark	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.0
77007 Eriksdalshallen Belysning sporthall	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	1.2
77010 avsl Beckomberga sim- idrottshall Slutförande Ombyggnad av ventilation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
77057 Stora Sköndal omklädnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
77062 Spånga IP, åtg ny vattenläcka på vinden Aakalla 4:1 FÖRS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
77066 I19 Gubbängens IP Skridsko&bandyhall, kompletterande teletekniska system	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77068 Zinkensdamms IP Anpassning av ishallen till en uterink	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
77073 Ledigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78036 Kärrtorps IP Tältlösning ovan befintlig ispist	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
H70149 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H70225 Ångby Södra BP, servicebyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H70418 Huvudprojekt Diverse brandskydd IDF	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H70464 Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan delfinans Boverket	16.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	2.4
H70552 Eriksdalsbadet LB09.	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H70649 Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	-7.2	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	11.0
H70651 Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	-12.8	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.1	6.5
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7394 Div toalettbyggnader	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7429 Diverse anläggningar Energiprojekt idrott	16.4	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.5	2.4
H7454 Vårbergs IP	0.1	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	36.0
H7476 Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	34.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.2
H7492 Budgetpost IDF	0.0	-504.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	434.2	-70.6
H7513 Diverse anl. Spontanidottsytor (Pott)	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7522 Reinvesteringar fd. PU	120.8	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	67.9
Projektpk Projektpk Övrigt	322.9	-278.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	419.7	141.0
99 Ej tillämpligt	322.9	-278.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	419.7	141.0
Summa övriga genomförandeprojekt	322.9	-278.6	0.0	0.0	0	0	0	419.7	141.0

Investeringsnetto Idrottsinvesteringar (mnkr)	2018	2019						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2019
	(1) Netto t.o.m. 201813	(2)	Avvikelser p.g.a.						
		VP 2019 netto 2019	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt		
H7480 Diverse platser, idrottshallar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7492 Budgetpost IDF	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
H7513 Diverse anl. Spontanidottsytor (Pott)	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0
H7522 Reinvesteringar fd. PU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H7530 Rollerderby utomhusbana	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0
Projektpk Projektpk Övrigt	86.2	323.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-235.2	87.8
99 Ej tillämpligt	86.2	323.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-235.2	87.8
Summa planeringsprojekt inom ram	86.2	323.0	0	0	0.0	0.0	0.0	-235.2	87.8
SUMMA TOTALT	1,396.0	846.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	910.6
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)									
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	1,396.0	846.1	0	0	0.0	0.0	0.0	64.5	910.6
TOTALT 8000 (FSK)	3,076.5	1,685.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.7	1,634.9
TOTALT 7410 (IDF)	1,396.0	846.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	910.6
TOTALT 8000 (FSK) & 7410 (IDF)	4,472.5	2,531.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2,545.5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå budget 2019, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2020- 2023 verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram budget 2019 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp NDS, tillbyggnad Klamparen (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

17 Planeringsprojekt beslutade nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar diverse fastigheter Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram budget 2019 inkluderar: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp NDS, tillbyggnad Klamparen (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar diverse fastigheter Dessutom inkluderar helt nya planeringsprojekt.

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.