

Tid Torsdagen den 14 november 2019 kl. 16.00 – 16.15
Plats Bolindersalen, Tekniska nämndhuset
Justering Måndagen den 25 november 2019 §§ 1-10, 12-18, 20-22,
24

Omedelbart justerade paragrafer

Justering Torsdagen den 14 november 2019 §§ 11, 19, 23

Daniel Helldén

Rikard Warlenius

Närvarande

Beslutande ledamöter:

Daniel Helldén (MP), ordföranden

Rikard Warlenius (V), vice ordföranden

Ulla Hamilton (M)

Jan Tigerström (M)

Eva Ekmehag (M)

Peter Backlund (L)

Johan Fälldin (C)

Mikael Valier (KD)

Jan Valeskog (S)

Inger Edvardsson (S)

Maria Mustonen (V)

Mads Lundgaard (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Bengt Ohlsson (S)

för Åsa Odin Ekman (S)

Ersättare:

Tomas Tetzell (M)

Bo Arkelsten (M)

Bo Wilhelm Lindner (M)

Camilla Kylenfelt (MP)

Emil Stensson (S)

Joel Höglund (V)

Joakim Hedelin (-)

Tjänstemän:

Förvaltningschefen Gunilla Glantz, Fredrik Alfredsson, Ted Ell, Erika Falk,
Åse Geschwind, Anna Green, Philip Hall, Anne Kemmler och
personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-16 samt borgarrådssekreteraren
Helena Cullemo.

§ 18**Handlingsplan avseende förbättrade underlag för genomförandebeslut för investeringsärende. Svar på uppdrag från trafiknämnden**

Dnr T2019-02805

Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:

- 1 Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan avseende förbättrade underlag för genomförandebeslut i investeringsärenden i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 oktober 2019.

Nämndens behandling av ärendet**Framlagda förslag till beslut**

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rikard Warlenius m.fl. (V) och Jan Valeskog m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vänsterpartiet välkomnar kontorets handlingsplan avseende förbättrade underlag för genomförandebeslut för investeringsärenden. Nämnden har fått läsa för många slutredovisningar av investeringsprojekt med betydande fördyringar jämfört med genomförandebesluten.

Vi anser också att kontoret bör förstärka den interna kompetensen inom både investeringskalkyler och projektering. I nuläget utförs alltför mycket arbete av konsulter, vilket leder till att kontoret blir beroende av extern kompetens i sin kärnverksamhet. Att ha kalkylerings- och projekteringskompetens inom kontoret är viktigt ur ett strategiskt perspektiv.

Vi har förståelse för att många av kontorets investeringsprojekt sker i en komplex miljö vilket kan leda till

ändrade tidplaner, kostnader eller revidering av åtgärder. Att hålla nämnden uppdaterad om viktiga ändringar i projektplaner och budgetavvikelser under projektens genomförandefas är inte bara önskvärt utan viktigt även ur ett demokratiperspektiv.

Vid protokollet
Åse Geschwind