

PLAN FÖR UPPHANDLING 2020
Anvisningar

Mallen ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 1 miljon ska redovisas. Upphandlingen ska kategoriseras med kategorifamilj utifrån Stockholms stads kategoriträd. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner. Vid gemensamma eller centrala upphandlingar tar upphandlingsansvarig nämnd upp upphandlingen på sammanställningen. Kontaktuppgifter anges för upphandlings- och inköpsansvarig samt för upphandlings- och inköpsansvarig. Stödverktyg för att få insyn över vilka kategorier nämnden har köpt inom tidigare år samt mer information kring Stockholms stads kategoriträd finns på sidan för inköp och upphandling och nås via följande länk: <https://samarbete.stockholm.se/sites/inkopoupphandling/SitePages/Spendanalysverktyg.aspx>

Vid frågor, kontakta Robert Nilsson, Enheten för strategiskt inköp, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post: robert.nilsson@stockholm.se Tel: 08-508 29461

Kontaktuppgift förvaltningen, mailadress och telefonnummer

Reception Trafikkontoret, trafikkontoret@stockholm.se, 08-508 27200

Upphandlings- och inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer

Anne Kemmler, anne.kemmler@stockholm.se, 08-508 26345

Upphandlings- och inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer

Nils Matsson, nils.matsson@stockholm.se, 08-508 27948

Planerade upphandlingar

Kategorifamilj	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktsvärde (mnkr)	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
----------------	-------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	--

I planen redovisas nämndens planerade upphandlingar uppdelat per avdelning
Administration

IT-stöd	Teknisk dokumentation, implementationsprojekt	3/1/2020	2020-09-01 - 2020-12-31	1	Tjänst
---------	---	----------	-------------------------	---	--------

Infrastruktur och Trafikplanering

Anläggning bygg & mark	Ramavtal Trafikavstängningar	1/1/2020	2020-01-15 - 2024-01-15	7	Tjänst
Anläggning bygg & mark	Mindre gatuarbeten Ytterstaden	8/31/2020	2021-04-01 - 2025-03-31	120	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Skolåtgärder, mindre gatuarbeten	8/31/2020	2021-04-01 - 2025-03-31	25	Entreprenad

Anläggning bygg & mark	Kungsträdgården ny evenemangsplats	4/1/2020	2020-09-01 - 2021-12-31	45	Entreprenad
------------------------	------------------------------------	----------	-------------------------	----	-------------

Anläggning bygg & mark	Bergbanan i Skärholmen	4/1/2020	2020-09-01 - 2022-12-31	45	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Cykel, tunnel under Fruängsbanan	10/1/2020	2021-01-01 - 2021-12-31	15	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Gångtunnel Annedal Solvalla	4/1/2020	2020-09-01 - 2022-06-30	70	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Cykel åtg Spånga station	2/1/2020	2020-07-01 - 2021-12-31	18	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Östermalmstorg, återställning	4/1/2020	2020-09-01 - 2021-12-31	25	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Ny väg Järvabadet	2/1/2020	2020-06-01 - 2020-12-31	13	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Malmskillnadsgatan Tätskikt mm material/arbete Vasakronan	1/1/2020	2020-03-01 - 2020-12-31	25	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Cykel, Bromstensvägen - etapp 2			Utredning pågår	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Tenstadalen, utv. Bällstaån, dagvattenmagas, lek och mötesplats m.m.	9/1/2020	2021-01-01 - 2022-09-30	24	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Klaratunneln, renovering - projektör	2/1/2020	2020-07-01 - 2022-12-31	20	Tjänst
Anläggning bygg & mark	Cykelparkering, hela staden 2021-2022	9/1/2020	2021-01-01 - 2022-12-31	25	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Upprustning av Hässelby torg	1/1/2020	2020-04-01 - 2022-01-31	30	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Upprustning av Signalparken	1/1/2020	2020-04-01 - 2020-08-31	7	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Nya cykelbanor och Upprustning av Vasagatan, huvuddel 2	1/1/2020	2020-08-01 - 2022-08-31	80	Entreprenad
Drift, underhåll	Ramavtal Styrapparater	2/1/2020	2020-09-01 - 2024-08-31	12	Tjänst
Drift, underhåll	Årsavtal - Målningsarbeten, belysnings- och trafiksignalstolpar	8/31/2020	2021-04-01 - 2025-03-31	12	Entreprenad
Drift, underhåll	Årsavtal - Markarbeten för gatubelysning innerstaden	8/31/2020	2021-04-01 - 2025-03-31	60	Entreprenad
Drift, underhåll	Drift- och underhållsentsprenad av vägtunnelbelysning	9/30/2020	2021-06-01 - 2125-05-31	10	Entreprenad
IT-stöd	Ramavtal - Leverantörstjänster IT-stöd	3/1/2020	2020-10-24 - 2024-10-24	4	Tjänst
Tekniska konsulter	Ledningssamordning ramavtal	10/31/2019	2021-01-01 - 2024-12-31	4	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Broförvaltning	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Digitalisering av ritningar	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	3	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Bro- och Kajinspektion, paket A och B	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	45	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Bro- och Kajinspektion, paket C och D	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	3	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Bro- och Kajinspektion, paket E	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Dispenshantering	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	3	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Arbetsprogram drift- och underhållsplanering	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	3	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Planeringsrapporter och tillståndsbedömning	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	7	Tjänst

Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Materialprovning	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Projektering av bro, kaj, vägtunnlar - konstruktion	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	15	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Geoteknik - Konstruktion	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	6	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Rörliga broar - Konstruktion	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Granskning av konstruktionshandlingar	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	12	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Installation - vägtunnlar, markvärme, hissar och rulltrappor	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	3	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Projektering SUA - ledningstunnlar	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Byggledning och besiktning/ Installation	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	3	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Byggledning och besiktning/ Konstruktion	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	14	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - SUA, Ledningstunnlar	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Buller- utredning och mätning	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	6	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag, Konstbyggnadsteknik - Vibrationer	2/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	3	Tjänst
Tekniska konsulter	Byggledning mark och anläggningsprojekt ramavtal	11/1/2019	Upphandlas sannolikt som dynamiskt inköpssystem, period ej bestämd.	-	Tjänst
Tekniska konsulter	Löpande trafikmätningar	2/1/2020	2020-08-23 - 2024-08-23	10	Tjänst
Tekniska konsulter	Offentlig belysning, PB hela staden	2/1/2020	2020-12-31 - 2024-12-31	120	Tjänst
Tekniska konsulter	Konsultuppdrag inom byggledning mark-, väg- och ledningsarbete i Stockholms Innerstad	5/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	30	Tjänst
Tekniska konsulter	Detaljprojektering för Trafiksignaler	6/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Utredning och Projektstöd för Trafiksignaler	6/1/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	3	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal för konsultuppdrag avseende besiktning av belysningsanläggningar - Stockholm	6/1/2020	2021-04-01 - 2025-03-31	5	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal riskbedömning i fysisk planering	8/31/2020	2021-04-01 - 2025-03-31	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Vasabron, ombyggnad - projektör	4/1/2020	2020-09-01 - 2022-12-31	10	Tjänst
Tekniska konsulter	Västerbron, renovering - projektör	4/1/2020	2020-09-01 - 2021-06-30	2	Tjänst
Tekniska konsulter	Vanadisberget, ombyggnad - projektör	4/1/2020	2020-09-01 - 2021-12-31	5	Tjänst

Stadsmiljö					
Drift, underhåll	Klottersanering Söderort	2/1/2020	2022-02-01 - 2026-01-31	16	Entreprenad
Drift, underhåll	Klottersanering Västerort	2/1/2020	2022-02-01 - 2026-01-31	32	Entreprenad
Drift, underhåll	Klottersanering Innerstaden	2/1/2020	2022-02-01 - 2026-01-31	32	Entreprenad
Drift, underhåll	Parkskötsel Kungsträdgården, Berzelii Park, Strömparterren och Norra Bantorget	4/1/2020	2020-09-01 - 2024-08-31	24	Entreprenad
Övrigt	Köp av julgranar, uppsättning och nedtagning	10/1/2020	2021-09-01 - 2027-08-31	13	Entreprenad
Tekniska konsulter	Landskapsarkitekter	1/1/2020	2021-04-01 - 2025-03-31	60	Tjänst
Tekniska konsulter	Konsulterande arborist	10/1/2020	2021-10-13 - 2021-10-12	13	Tjänst
Drift, underhåll	Löpande gatuunderhåll - huvuddel 1	1/15/2020	2021-11-15 - 2026-11-14	60	Entreprenad
Drift, underhåll	Löpande gatuunderhåll - huvuddel 2	1/15/2020	2021-11-15 - 2026-11-14	60	Entreprenad
Övrigt	GIS - insamling av gatuvyer	1/1/2020	2020-02-01 - 2024-01-31	5	Tjänst
Drift, underhåll	Markavtal för klimat- och trygghetsprojekt	1/1/2020	2020-04-01 - 2024-03-31	200	Entreprenad
Anläggning bygg & mark	Levande Stockholm - varor och tjänster	1/1/2020	2020-04-01 - 2024-03-31	60	Vara & tjänst
Drift, underhåll	Blomsterprogrammet Västerort	1/15/2020	2021-01-01 - 2024-12-31	40	Entreprenad
Tillstånd					
IT-stöd	Förvaltning av Webas	1/1/2020	2020-06-30 - 2024-05-31	2	Tjänst
Övrigt					
Anläggning bygg & mark	Gångmätningstationer	8/31/2020	2021-03-15 - 2025-03-15	2	Tjänst
Övrigt	Ramavtal för friskvårdsinstruktörer	6/1/2020	2020-12-31 - 2024-12-31	2	Tjänst