

Redovisning av pågående uppdrag	Kolumn1	Kolumn2	Kolumn3	Kolumn4	Senast uppdaterad: 2019-01-10
Uppdrag	Diarienummer	Uppdraget lämnades	Enhet som tilldelats uppdraget	Planerad redovisning, datum	Status
Ordförandeuppdrag om att utreda förutsättningarna för att skapa ett digitalt arkiv om Tyresös kulturhistoria	2019/KFN 0067	2019-05-29	Kultur, friluft och föreningsstöd	Våren 2020	Förstudie pågår.
Projekt Tyresövallen	2016/KS 0048 12	KS 2016-02-09 §21	Sektorchef		Under 2020 planeras följande: Byte till ledbelysning på A-plan, renovering av fotbollsläktare inklusive tillskapande av nya förråd, samt omläggning av A- och B konstgräs. Beställning av löpsspår är inlämnade till SPF.
Projekt Attraktiva Alby 2.0	2012/KS 0092 71 2018/KFN 0065 71	KS 2012-03-27 § 53	Staben		Paraplyprojektet Attraktiva Alby 2.0 kommer härnäst betraktas som ett forum för intern samverkan kring utvecklingen av Albyområdet snarare än ett paraplyprojekt. De finansierade uppdrag som tidigare har rapporterats under denna rubrik kommer härnäst redovisas separat: - Entré till Tyresta nationalpark betraktas härnäst som ett eget projekt som drivs av projektledare på SBF och rapporteras vid behov till KFN. - Förbättringen, upprustningen och om-dragningen av ridstigarna drivs som ett separat uppdrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Denna rubrik försvinner därmed från kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag.
Förbättringen, upprustningen och om-dragningen av ridstigarna		KS 2019-06-13 § 57	Kultur, friluft och föreningsstöd		Medel finns avsatta för detta 2020. Upphandling kommer att genomföras under våren 2020. Beräknas vara klart hösten 2020.
Entré till Tyresta nationalpark		KS 2019-06-13 § 57	Kultur, friluft och föreningsstöd (representant i styrgrupp)		Upphandling i form av en arkitektutävling för en nordlig entré är klar. Vinnare utsedd. Bygger kommer att starta under Q1 2021.
Projekt Färdala ridhanläggning	2017/KS 0264 92	KF 2017-10-26 §98	Kultur, friluft och föreningsstöd		Beställning av bygge av stall och personalutrymmen etc klart under januari 2020. Upphandling våren 2020 med beräknat byggstart sensommaren 2020.
Öppna ett sportotek i Tyresö (i enlighet med motionen KF 2016-05-19 §119)	KFN 2015-12-07 §93	KF 2016-05-19 §119	Sektorschef		Idag har vi en möjlig lokal i Tybosbostadsbestånd som fastighet ska hyresupphandla. Avsikten är att vi ska utgå från Fritidsbankens koncept.
Nämnduppdrag att undersöka om utegym vid strandbadet kan samordnas med arbetet att initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet.	2019/KFN 0061 71	KFN 2019-03-04 § 18	Sektorchef		Under året har förvaltningen undersökt möjligheten att samordna anläggandet av ett utegym vid strandbadet med genomförandet av övriga planerade anläggningar vid strandbadet. Under hösten bromsades grunduppdraget om att initiera genomförandet av cafébyggnad in, och därmed finns det i dagsläget ingen möjlighet till samordning.