

**Viktig info**

Grundstruk

**OBS!**

## rörande användandet av detta Excel-verktyg:


turen i denna fil är flikarna:

**Fyll i grundinfo här** - Under denna flik ska du endast fylla i grunddata i enlighet med den medföljande Powerpoint-instruktionen samt formatinstruktionen i toppen av respektive kolumn. Om förvaltningen måste utgå från SSIP så kommer basinformationen att fyllas i automatiskt (master i SSIP är Agresso).

**Rangordna här** - Under denna flik finns det förutom celler man som användare ska använda och fylla i också celler med automatisk återgivning av information från den första fliken ("Fyll i grundinfo här").

- celler med denna färg återger data och ska därför varken redigeras eller rensas från data. Rensar man cellerna under fliken "Fyll i grundinfo här" så kommer dessa celler också att tömmas automatiskt.

- Ibland kan man behöva uppdatera radbrytningen i dessa celler för att kunna se all återgiven info. Detta görs på enklast sätt genom att markera den specifika cellen, avmarkera "Radbrytning text"- boxen och markera den på nytt.



# Basfakta kring projektet

**OBS** en formel över dessa tre kolumner som är döpta C I

# Kategorisering

Projektnamn	Projektnummer	Startdatum	Slutdatum	Återstående projektram- /budget	Hittills upparbetat totalt	Total Projektram- /budget	Nettonvärde	Projektfas	Stadsdelsnämnd	Investeringskategori	Investeringstyp	Verksamhetsområdesmål
	EXPL 000 (Exploateringsnämnden) T 000 (Trafiknämnden) I 000 (Idrottsnämnden) F 000 (Fastighetsnämnden) Ku 000 (Kulturämnden) S 000 (SISAB) M 000 (Micasa)	ÅÅÅÅ-MM-DD	ÅÅÅÅ-MM-DD	C=A-B. Total återstående projektram alternativt projektbudget för projektet (Kr)	B. Totalt upparbetat i projektet fram till senaste bokslut samt prognos för innevarande år. (Kr)	A. Total projektram alternativt projektbudget för projektet (Kr)	(I det fall nettonvärdet finns beräknat) (Kr)	Välj i listan: <i>Initiera, Utredda, Planera och Genomföra</i>	Ange stadsdelsnämnd som projektet geografiskt placeras under	Vilken primär investeringskategori styr projektet mot? Projekt som innehåller fler kategorier klassificeras efter den investeringskategori som dominerar ekonomiskt i projektet.	Ange om projektet är en ersättningsinvestering eller en strategisk investering. Projekt som innehåller båda typerna klassificeras efter den typ som dominerar ekonomiskt i projektet.	Ange det av stadens verksamhetsområdesmål (med bäring på investeringar) som projektet uppfyller
Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	Expl H8000718	12/31/2006	12/31/2020	846.360.041	61.639.959	908.000.000	-301.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Södermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Normalm 4:41	Expl H8002190	11/25/2013	12/31/2026	10.991.307	9.008.693	20.000.000	TL	Utreda	Stadsdelsnämnd Norrmalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Södermalm 7:78 mm	Expl H8000321	1/1/2006	12/31/2022	133.311.668	65.788.332	199.100.000	74.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Södermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Primusparken	Expl H8000629	1/1/2006	12/31/2030	303.149.089	49.950.911	353.100.000	107.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Kungsholmen	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Kristineberg bostäder	Expl H8000771	3/21/2007	12/31/2025	360.179.855	4.820.145	365.000.000	28.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Kungsholmen	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Brandstegen/Bäckvägen	Expl H8000784	1/1/2007	12/31/2024	-25.008.281	146.008.281	121.000.000	-5.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Hägersten-Lilje	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Älvsjö Örby	Expl H8000785	1/1/2007	12/31/2035	23.996.207	21.003.793	45.000.000	TL	Utreda	Stadsdelsnämnd Älvsjö	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Nybohovsbacken	Expl H8000804	1/1/2007	12/31/2021	-21.877.120	137.277.120	115.400.000	28.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Hägersten-Lilje	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Västerled	Expl H8000805	1/1/2007	12/31/2022	36.536.662	34.463.338	71.000.000	100.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Bromma	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Tenstaterrassen	Expl H8000815	1/1/2007	12/31/2026	89.720.623	24.279.377	114.000.000	-71.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Årstafältet huvudprojekt övergripande	Expl H8000840	1/1/2007	12/31/2030	3.467.167.624	104.432.376	3.571.600.000	1.251.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Riddersvik	Expl H8000948	1/1/2007	12/31/2030	98.858.792	25.141.208	124.000.000	65.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällby	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Stadshagen	Expl H8000994	1/1/2008	12/31/2030	545.999.179	98.900.821	644.900.000	781.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Kungsholmen	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Påsen Godsvagnen	Expl H8001002	1/1/2007	12/31/2028	-3.453.710	42.753.710	39.300.000	161.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Södermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Gasverket	Expl H8001101	1/1/2008	12/31/2026	455.599.259	505.500.741	961.100.000	-199.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Östermalm	Kommersiella lokaler	Strategiska investeringar	Sveriges bästa företagsklimat oc
Vårbergstoppen	Expl H8001107	1/1/2008	12/31/2026	36.918.899	54.481.101	91.400.000	10.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Skärholmen	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Gubbkärrs Gård	Expl H8001109	1/1/2008	12/31/2024	101.831.955	68.045	101.900.000	151.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Bromma	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Vårbergsvägen	Expl H8001140	1/1/2008	12/31/2029	496.234.491	23.565.509	519.800.000	-126.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Skärholmen	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevviken)	Expl H8001177	1/1/2009	12/31/2026	166.270.293	75.029.707	241.300.000	77.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Farsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Rinkeby Allé	Expl H8001323	1/1/2009	12/31/2023	22.598.042	101.401.958	124.000.000	-89.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Valhallavägen	Expl H8001349	1/1/2010	12/31/2022	246.834.672	13.165.328	260.000.000	387.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Östermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Årstaberget - Svärdlängsplan	Expl H8001412	1/1/2017	12/31/2030	377.841	3.122.159	3.500.000	TL	Utreda	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	Kommersiella lokaler	Strategiska investeringar	Främjar effektiva och hållbara tr
Bobergsgata	Expl H8001479	1/1/2010	12/31/2027	285.683.725	194.616.275	480.300.000	-326.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Östermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Näskubben, fd Kärrtorp C	Expl H8001483	1/1/2010	12/31/2021	17.074.692	40.725.308	57.800.000	70.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Skarpnäck	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Spångaviadukten	Expl H8001496	1/1/2010	12/31/2023	-31.263.039	34.363.039	3.100.000	4.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Hjorthagen, Brofästet	Expl H8001530	1/1/2011	12/31/2021	22.310.069	235.689.931	258.000.000	750.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Östermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Ängsbotten	Expl H8001580	1/1/2010	12/31/2025	48.311.844	264.688.156	313.000.000	-33.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Östermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Slakthusområdet Övergripande	Expl H8001587	1/1/2010	12/31/2030	4.691.581.057	78.418.943	4.770.000.000	1.550.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Kolkajen - Ropsten	Expl H8001608	1/1/2010	12/31/2028	379.772.682	348.427.319	728.200.000	TL	Planera	Stadsdelsnämnd Östermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Lövsta Värmeverk	Expl H8001648	1/1/2011	12/31/2030	1.067.151.223	28.248.777	1.095.400.000	3.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällby	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Blackerbergsvägen e 1, Islandstorget	Expl H8001661	1/1/2011	12/31/2025	171.255.661	52.744.339	224.000.000	129.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Bromma	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Västra Nockebyhov	Expl H8001684	1/1/2011	12/31/2024	-2.011.126	2.011.126	0	151.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Bromma	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Perstorp	Expl H8001825	1/1/2011	12/31/2025	49.565.827	55.434.173	105.000.000	34.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Farsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Rosenlundsparken	Expl H8001893	1/1/2012	12/31/2022	30.141.402	153.458.598	183.600.000	146.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Södermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Skrubba Norra Verksamhetsområde	Expl H8001897	1/1/2012	12/31/2031	-5.817.071	7.817.071	2.000.000	TL	Utreda	Stadsdelsnämnd Skarpnäck	Kommersiella lokaler	Strategiska investeringar	Sveriges bästa företagsklimat oc
Packrummet	Expl H8001918	5/7/2012	12/31/2027	14.139.084	193.260.916	207.400.000	633.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Hägersten-Lilje	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Magelungens Strand	Expl H8001938	6/29/2012	12/31/2024	254.855.708	17.144.292	272.000.000	169.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Farsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Kista Äng	Expl H8002038	10/1/2012	12/31/2028	145.887.050	57.112.950	203.000.000	187.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Hammarbyhöjden - Björkhagen	Expl H8002065	2/1/2013	12/31/2026	15.497.723	1.502.777	17.000.000	TL	Utreda	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Starkströmmen	Expl H8002075	1/1/2013	12/31/2021	-8.012.779	21.112.779	13.100.000	52.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Östermalm	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Årstafältet etapp 1 huvudprojekt	Expl H8002093	1/1/2007	12/31/2021	196.944.371	698.055.629	895.000.000	28.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Ordenskapitlet	Expl H8002115	1/1/2013	12/31/2024	57.385.401	4.414.599	61.800.000	-16.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Bromma	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Årstastråket Etapp 2	Expl H8002157	1/1/2013	12/31/2021	-30.317.930	208.017.930	177.700.000	26.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Archimedes	Expl H8002249	2/18/2014	12/31/2025	31.930.624	19.469.376	51.400.000	-2.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Bromma	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Kristineberg kontor	Expl H8002286	1/1/2014	12/31/2026	102.678.938	11.321.062	114.000.000	289.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Kungsholmen	Kommersiella lokaler	Strategiska investeringar	Sveriges bästa företagsklimat oc
Sollapalprogrammet	Expl H8002355	10/1/2014	12/31/2030	392.663.078	7.136.922	399.800.000	97.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Bromma	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Björnmossevägen	Expl H8002360	10/1/2014	12/31/2024	114.238.858	8.661.142	122.900.000	7.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällby	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Söderholmen	Expl H8002363	11/7/2014	12/31/2025	113.953.645	12.046.355	126.000.000	15.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Skärholmen	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fd. e2)	Expl H8002370	1/1/2014	12/31/2030	14.132.491	-136.332.491	-122.200.000	127.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Rågsveds naturreservat	Expl H8002394	1/1/2015	12/31/2022	35.787.793	19.112.207	54.900.000	-659.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Odde	Expl H8002467	1/1/2015	12/31/2027	202.428.917	26.571.083	229.000.000	98.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Kärrtorp IP ( fd. Örskär)	Expl H8002490	1/1/2015	12/31/2023	117.206.418	11.193.582	128.400.000	208.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Skarpnäck	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Masugnen 1, Bällstahamnen & Gjutmästaren 3	Expl H8002506	1/1/2015	12/31/2030	-59.777.560	98.177.560	38.400.000	-38.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Bromma	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Blommensbergsvägen	Expl H8002574	1/1/2015	12/31/2027	143.123.353	1.876.647	145.000.000	151.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Hägersten-Lilje	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Östberga Program	Expl H8002582	1/1/2016	12/31/2028	66.451.482	12.148.518	78.600.000	69.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Bergholmsbacken	Expl H8002613	1/1/2016	12/31/2027	207.530.805	52.469.195	260.000.000	336.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Skarpnäck	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Svandammsplan	Expl H8002615	1/1/2016	12/31/2027	56.124.276	375.724	56.500.000	28.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Hägersten-Lilje	Bostäder	Strategiska investeringar	Bygger attraktivt, tätt och funkti
Mäläräng	Expl H8002618	11/7/2014	12/31/2040	749.676.378	37.723.262	787.400.000	-40.000.000,0	Genomföra	Stadsdelsnämnd Skärholmen	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Centrala Bredäng	Expl H8002620	1/1/2015	12/31/2027	140.543.318	4.956.682	145.500.000	62.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Skärholmen	Bostäder	Strategiska investeringar	Stockholm är en trygg, säker oc
Klubbacken	Expl H8002621	1/1/2016	12/31/2024	53.607.434	392.566	54.000.000	84.000.000,0	Planera	Stadsdelsnämnd Hägersten-Lilje	Bost		

















## Balansering (bedömningskriterier) Kolumn O-U

ÖPs utbyggnadsstrategier	Lönsamhetsfaktor	Driftskonsekvenser	Projektrisk och projektkomplexitet	Projektberoenden	Tidsprioritet	Projektberoenden (beskrivning)	Tvingande?
Ange det av översiktsplanens utbyggnadsstrategier som projektet uppfyller.	Bedömning av nettonuvärde (inkl. drift): 3p=Mycket lönsamt 2p=Lönsamt 1p=Neutralt 0p=Icke lönsamt/självkostnad Anm: Lönsamheten bedöms utifrån den investerade nämndens perspektiv.	Bedömning av driftskonsekvenser: 3p=Mycket låga 2p=Låga 1p=Neutralt 0p=Höga	Bedömning av total projektrisk (inkl. komplexitet): 3p=Mycket låg projektrisk 2p=Låg projektrisk 1p=Hög projektrisk 0p=Mycket hög projektrisk	Bedömning av projektberoenden till andra projekt (interna som externa): 3p=Mycket stora beroenden 2p=Stora beroenden 1p=Små beroenden 0p=Inga beroenden	Bedömning av tidsprioritet: 3p=Akut(0-2 år) 2p=Kortsiktigt (2-5 år) 1p=Längsiktigt (5-10 år) 0p=Längsiktigt (>10 år)	Här beskrivs projektberoendet t.ex. med projektnamn, huvudman etc.	Är investeringen tvingande? <b>Tvingande projekt</b> är sådana investeringar som måste genomföras på grund av lagkrav, tvingande basservice eller vitesförläggande. Tvingande definieras med andra ord strikt utifrån lagar/förordningar och inkluderar inte projekt som i praktiken är tvingande genom exempelvis politisk vilja eller sammanlänkade beslut.
Använd den centrala stadens at	0	0	1	2	1	Hammarby Sjöstad	
Använd den centrala stadens at	1	0	1	2	0	City	
Använd den centrala stadens at	2	0	1	0	2	-	
Använd den centrala stadens at	2	0	1	0	2	-	
Använd den centrala stadens at	1	0	1	2	1	Nordvästra Kungsholmen	
Möjliggör värdeskapande komp	0	0	1	0	2	-	
Rikta satsningar till fokusområ	1	0	1	2	0	Älvsjö-Örby	
Möjliggör värdeskapande komp	1	0	1	0	2	-	
Möjliggör värdeskapande komp	2	0	1	0	2	-	
Rikta satsningar till fokusområ	0	0	1	2	1	Järvalyftet	
Använd den centrala stadens at	3	0	1	2	1	Årstafältet	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	0	1	-	
Använd den centrala stadens at	3	0	1	2	2	Nordvästra Kungsholmen	
Använd den centrala stadens at	2	0	1	2	2	Hammarby Sjöstad	
Använd den centrala stadens at	0	0	1	4	2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	
Rikta satsningar till fokusområ	1	0	1	2	2	Fokus Skärholmen	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	1	Västra Nockebyhov	
Rikta satsningar till fokusområ	0	0	1	2	1	Fokus Skärholmen	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	2	Larsboda Strand	
Rikta satsningar till fokusområ	0	0	1	2	2	Järvalyftet	
Möjliggör värdeskapande komp	3	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	1	0	1	0	0	-	
Använd den centrala stadens at	0	0	1	4	2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	
Möjliggör värdeskapande komp	2	0	1	2	2	Kärrtorp C	
Möjliggör värdeskapande komp	1	0	1	0	1	-	
Använd den centrala stadens at	3	0	1	4	2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	
Använd den centrala stadens at	0	0	1	4	2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	
Använd den centrala stadens at	3	0	1	4	1	Söderstaden Slakthusområdet	
Använd den centrala stadens at	1	0	1	4	1	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	
Möjliggör värdeskapande komp	1	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	2	Blackebergsvägen	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	1	Västra Nockebyhov	
Rikta satsningar till fokusområ	1	0	1	0	2	-	
Använd den centrala stadens at	2	0	1	0	2	-	
Möjliggör värdeskapande komp	0	0	1	0	0	-	
Rikta satsningar till fokusområ	3	0	1	2	2	Årstadal	
Möjliggör värdeskapande komp	2	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	1	Kista företagsområde	
Möjliggör värdeskapande komp	1	0	1	0	0	-	
Använd den centrala stadens at	2	0	1	4	2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	
Använd den centrala stadens at	1	0	1	2	2	Årstafältet	
Rikta satsningar till fokusområ	0	0	1	2	2	Västra Nockebyhov	
Använd den centrala stadens at	1	0	1	2	2	Årstastråket	
Möjliggör värdeskapande komp	0	0	1	0	2	-	
Använd den centrala stadens at	2	0	1	2	2	Nordvästra Kungsholmen	
Möjliggör värdeskapande komp	2	0	1	0	1	-	
Möjliggör värdeskapande komp	1	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	1	0	1	2	2	Fokus Skärholmen	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	2	Bromstensstaden	
Möjliggör värdeskapande komp	0	0	1	0	2	-	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	1	Kista företagsområde	
Använd den centrala stadens at	2	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	0	0	1	0	2	-	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	1	Östberga	
Möjliggör värdeskapande komp	3	0	1	0	1	-	
Använd den centrala stadens at	1	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	0	0	1	2	2	Fokus Skärholmen	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	1	Fokus Skärholmen	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	1	0	1	2	0	Järvalyftet	
Rikta satsningar till fokusområ	2	0	1	2	1	Blackebergsvägen	
Möjliggör värdeskapande komp	2	0	1	0	1	-	
Möjliggör värdeskapande komp	2	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	3	0	1	0	1	-	
Rikta satsningar till fokusområ	1	0	1	2	1	Larsboda Strand	
Rikta satsningar till fokusområ	1	0	1	2	1	Bromstensstaden	



















Projektfas	Stadsdel	Måluppfylle		Projektund	Kategorier	Investerings	Balansering	Ange vilket/vilka (se siffran nedan) av stadens verksamhetsmål som projektet uppfyller
Initiera	Älvsjö	Ja	Finns	Bostäder	Ersättnings		0	1. I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet
Utreda	Bromma	Nej	Finns ej	Infrastruktur	Strategisk i		1	2. Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
Planera	Enskede-Årsta-Vantör			Park & Grönområden			2	3. Stockholm är en stad med trygga och levande stadsdelar
Genomföra	Farsta			Kommersiella lokaler			3	4. Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla
	Hägersten-Liljeholmen			Kultur				5. Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet
	Hässelby-Vällingby			Idrott				6. Energianvändningen är hållbar
	Kungsholmen			Förskola & Skola				7. Transporter i Stockholm är miljöanpassade
	Norrmalm			Omsorg				8. Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
	Östermalm							9. Stockholm är en tillgänglig stad för alla
	Rinkeby-Kista							10. Alla Stockholmare har nära till kultur och eget skapande
	Skärholmen							11. Stockholm är en företagsvänlig stad
	Skarpnäck							
	Södermalm							
	Spånga-Tensta							

















1. Fortsätt att stärka centrala Stockholm
2. Satsa på attraktiva tyngdpunkter
3. Koppla samman stadens delar
4. Främja en levande stadsmiljö i hela staden

- 1 Män
- 2 Kvinnor
- 3 Alla
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49

50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





























































































































Forcerad rangordning

Balanserad rangordning

Sammanvägning och Rangordning (Prioritering)

MÅNADENS AUTOMATISKT	Förklarande beskrivning av de/alla åtgärder som omfattas av denna prioritering. Uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering. För detaljerad beskrivning se bilaga 1 till denna rapport. (Självklart ska denna beskrivning inte innehålla uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering.)	Förklarande beskrivning av de/alla åtgärder som omfattas av denna prioritering. Uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering. För detaljerad beskrivning se bilaga 1 till denna rapport. (Självklart ska denna beskrivning inte innehålla uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering.)		Förklarande beskrivning av de/alla åtgärder som omfattas av denna prioritering. Uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering. För detaljerad beskrivning se bilaga 1 till denna rapport. (Självklart ska denna beskrivning inte innehålla uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering.)		Förklarande beskrivning av de/alla åtgärder som omfattas av denna prioritering. Uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering. För detaljerad beskrivning se bilaga 1 till denna rapport. (Självklart ska denna beskrivning inte innehålla uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering.)		Förklarande beskrivning av de/alla åtgärder som omfattas av denna prioritering. Uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering. För detaljerad beskrivning se bilaga 1 till denna rapport. (Självklart ska denna beskrivning inte innehålla uppgifter om vilka verksamheter som omfattas av denna prioritering.)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									







Ta med	Hproj	Finns med 2019	Projektnamn	Projektnummer	Startdatum
ja	H8000718	✓	Nordöstra Hammarby Sjästad, bostäder	Expl H8000718	12/31/2006
ja	H8002190	!	Norrmalm 4:41	Expl H8002190	11/25/2013
ja	H8000321	!	Södermalm 7:78 mm	Expl H8000321	1/1/2006
ja	H8000629	✓	Primusparken	Expl H8000629	1/1/2006
ja	H8000771	✓	Kristineberg bostäder	Expl H8000771	3/21/2007
ja	H8000784	✓	Brandstegen/Bäckvägen	Expl H8000784	1/1/2007
ja	H8000785	✓	Älvsjö Örby	Expl H8000785	1/1/2007
ja	H8000804	✓	Nybohovsbacken	Expl H8000804	1/1/2007
ja	H8000805	✓	Västerled	Expl H8000805	1/1/2007
ja	H8000815	!	Tenstaterrassen	Expl H8000815	1/1/2007
ja	H8000840	✓	Årstafältet huvudprojekt övergripande	Expl H8000840	1/1/2007
ja	H8000948	✓	Riddersvik	Expl H8000948	1/1/2007
ja	H8000994	✓	Stadshagen	Expl H8000994	1/1/2008
ja	H8001002	✓	Påsen Godsvagnen	Expl H8001002	1/1/2007
ja	H8001101	✓	Gasverket	Expl H8001101	1/1/2008
ja	H8001107	!	Vårbergstoppen	Expl H8001107	1/1/2008
ja	H8001109	✓	Gubbkärrs Gård	Expl H8001109	1/1/2008
ja	H8001140	✓	Vårbergsvägen	Expl H8001140	1/1/2008
ja	H8001177	✓	Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevvike)	Expl H8001177	1/1/2009
ja	H8001323	✓	Rinkeby Allé	Expl H8001323	1/1/2009
ja	H8001349	✓	Valhallavägen	Expl H8001349	1/1/2010
ja	H8001412	✓	Årstaberget - Svärdlångsplan	Expl H8001412	1/1/2017
ja	H8001479	✓	Bobergsgata	Expl H8001479	1/1/2010
ja	H8001483	✓	Näskubben, fd.Kärrtorp C	Expl H8001483	1/1/2010
ja	H8001496	✓	Spångaviadukten	Expl H8001496	1/1/2010
ja	H8001530	✓	Hjorthagen, Brofästet	Expl H8001530	1/1/2011
ja	H8001580	✓	Ängsbotten	Expl H8001580	1/1/2010
ja	H8001587	✓	Slakthusområdet Övergripande	Expl H8001587	1/1/2010
ja	H8001608	✓	Kolkajen - Ropsten	Expl H8001608	1/1/2010
ja	H8001648	✓	Lövsta Värmeverk	Expl H8001648	1/1/2011
ja	H8001661	✓	Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	Expl H8001661	1/1/2011
ja	H8001684	!	Västra Nockebyhov	Expl H8001684	1/1/2011
ja	H8001822	✓	Brommaprogrammet (Riksby) övergripar	Expl H8001822	1/1/2011
ja	H8001825	!	Perstorp	Expl H8001825	1/1/2011
ja	H8001893	✓	Rosenlundsparken	Expl H8001893	1/1/2012
ja	H8001897	✓	Skrubba Norra Verksamhetsområde	Expl H8001897	1/1/2012
ja	H8001918	✓	Packrummet	Expl H8001918	5/7/2012
ja	H8001938	✓	Magelungens Strand	Expl H8001938	6/29/2012
ja	H8002038	!	Kista Äng	Expl H8002038	10/1/2012
ja	H8002065	✓	Hammarbyhöjden - Björkhagen	Expl H8002065	2/1/2013
ja	H8002075	✓	Starkströmmen	Expl H8002075	1/1/2013
ja	H8002093	✓	Årstafältet etapp 1 huvudprojekt	Expl H8002093	1/1/2007
ja	H8002115	✓	Ordenskapitlet	Expl H8002115	1/1/2013



ja	H8002157	✓	Årstastråket Etapp 2	Expl H8002157	1/1/2013
ja	H8002249	✓	Archimedes	Expl H8002249	2/18/2014
ja	H8002286	✓	Kristineberg kontor	Expl H8002286	1/1/2014
ja	H8002355	✓	Sollavallprogrammet	Expl H8002355	10/1/2014
ja	H8002360	✓	Björnmossevägen	Expl H8002360	10/1/2014
ja	H8002363	✓	Söderholmen	Expl H8002363	11/7/2014
ja	H8002370	✓	Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fc	Expl H8002370	1/1/2014
ja	H8002394	✓	Rågsveds naturreservat	Expl H8002394	1/1/2015
ja	H8002467	✓	Odde	Expl H8002467	1/1/2015
ja	H8002490	!	Kärrtorp IP ( fd. Örskär)	Expl H8002490	1/1/2015
ja	H8002506	✓	Masugnen 1, Bällstahamnen & Gjutmäst	Expl H8002506	1/1/2015
ja	H8002574	!	Blommensbergsvägen	Expl H8002574	1/1/2015
ja	H8002582	✓	Östberga Program	Expl H8002582	1/1/2016
ja	H8002613	✓	Bergholmsbacken	Expl H8002613	1/1/2016
ja	H8002615	✓	Svandammsplan	Expl H8002615	1/1/2016
ja	H8002618	!	Mäläräng	Expl H8002618	11/7/2014
ja	H8002620	✓	Centrala Bredäng	Expl H8002620	1/1/2015
ja	H8002621	✓	Klubbacken	Expl H8002621	1/1/2016
ja	H8002631	✓	Spångadalen program	Expl H8002631	1/1/2016
ja	H8002641	✓	Blackebergsvägen e 2-3	Expl H8002641	1/1/2011
ja	H8002662	✓	Nytorps gårde	Expl H8002662	1/1/2016
ja	H8002665	✓	Gamla Tyresövägen	Expl H8002665	12/1/2016
ja	H8002669	✓	Hammarbyskogen	Expl H8002669	12/1/2016
ja	H8002682	✓	Telestaden	Expl H8002682	1/1/2017
ja	H8002686	✓	Bromstens industriområde Etapp 3-5	Expl H8002686	1/1/2014
ja	H8002688	✓	Sättra Centrum	Expl H8002688	1/1/2017
ja	H8002689	✓	Karlsvik	Expl H8002689	1/1/2017
ja	H8002708	✓	FHR 1a Västra Hagsättra	Expl H8002708	9/1/2016
ja	H8002768	✓	Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 3	Expl H8002768	1/1/2011
ja	H8002782	!	FHR 5 Älvsjöbadet	Expl H8002782	1/1/2019
ja	H8002789	✓	Entré Bagarmossen	Expl H8002789	1/1/2019
ja	H8003000	✓	Tvålfvingan Etapp 2/ Tellus Tower	Expl H8003000	1/1/2007
ja	H8003010	!	Ålgrytevägen	Expl H8003010	1/1/2016
ja	H8003013	!	Stångholmsbacken	Expl H8003013	1/1/2015
ja	H8003014	!	Årstastråket Etapp 2 Vallastråket	Expl H8003014	1/1/2013
ja	H8003026	✓	Skärholmsdalen	Expl H8003026	4/7/2016
ja	H8003049	✓	Nordmarksvägen etapp 2	Expl H8003049	1/1/2015
ja	H8003089	✓	Slakthusområdet Etapp 2	Expl H8003089	1/1/2010
ja	H8003090	✓	Slakthusområdet markberedning etc	Expl H8003090	1/1/2010
ja	H8003110	!	Slakthusområdet Etapp 1	Expl H8003110	1/1/2010
ja	H8003121	✓	Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 1	Expl H8003121	1/1/2011
ja	H8003122	✓	Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 2	Expl H8003122	1/1/2011
ja	H8003161	✓	FHR 3 Hagsättravägen	Expl H8003161	1/1/2019
ja	H8003168	!	Axelsberg Centrum	Expl H8003168	1/1/2019
ja	H8003180	✓	Gjutmästaren 6 & 9	Expl H8003180	1/1/2019
ja	H8004024	✓	Diabilden	Expl H8004024	1/1/2010
ja	H8004027	✓	Husby södra	Expl H8004027	1/1/2018

ja	H8800596	!	Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	Expl H8800596	1/1/2009
ja	H9230120	✓	Örnsberg-Pincetten	Expl H9230120	12/25/2005
ja	H9230324	✓	Axelsberg, Fader Bergström	Expl H9230324	12/25/2005
ja	H9230341	✓	Eolshälls by	Expl H9230341	12/25/2005
ja	H9233366	✓	Årstastråket Etapp 3 + övergripande	Expl H9233366	12/25/2005
ja	H9240707	✓	Annedal, Baltic	Expl H9240707	12/25/2005
ja	H9240926	✓	Bromma Blocks (stormarknadsområde)	Expl H9240926	12/25/2005
ja	H9242214	✓	Alvik-Akka östra	Expl H9242214	12/25/2005
ja	H9242737	✓	Bromstensstaden kv Tora	Expl H9242737	12/25/2005
ja	H9244106	✓	Hässelby Strand Centrum	Expl H9244106	12/25/2005
ja	H9251734	✓	Kv Mårtensdal	Expl H9251734	1/1/2017
ja	H9251801	!	Sjöstadshöjden	Expl H9251801	1/1/2013
ja	H9253500	!	Persikan	Expl H9253500	12/25/2005
ja	H9254000	✓	Masthamnen	Expl H9254000	12/25/2005
ja	H9280400	!	Hagastaden	Expl H9280400	12/25/2005
ja	H9290700	✓	Elektriciteten	Expl H9290700	12/25/2005
ja	H9294800	✓	Loudden	Expl H9294800	12/25/2005
ja	H9297000	!	Albano	Expl H9297000	12/25/2005
ja	H9330525	✓	Södertäljevägen-kontor	Expl H9330525	12/25/2005
ja	H9366400	✓	Södra Skanstull	Expl H9366400	12/25/2005
ja	H9370400	✓	Krillans Krog	Expl H9370400	12/25/2005
ja	H9371300	✓	Kristinebergs slott 11	Expl H9371300	12/25/2005
ja	H9394100	✓	Energihamnen	Expl H9394100	12/25/2005
ja	H9394710	✓	Södra Värtan	Expl H9394710	12/25/2005
ja	H9394711	✓	Valparaiso	Expl H9394711	1/1/2005
	H9394712	✓	Hamnpåfarten	Expl H9394712	1/1/2011
	H9394716	✓	Södra Kajen, Södra	Expl H9394716	1/1/2012
	H9394720	✓	Frihamnen	Expl H9394720	12/25/2005
	H9551100	✓	Slussen	Expl H9551100	12/25/2005

Slutdatum	Återstående projektram- /budget	Upparbetat	Total Projektram- /budget	Nettonuvärde	Beslutsläge
12/31/2020	846.360.041,2	61.639.958,8	908.000.000,0	-301.000.000,0	Planera
12/31/2026	10.991.307,5	9.008.692,5	20.000.000,0		TL Utreda
12/31/2022	133.311.668,1	65.788.331,9	199.100.000,0	74.000.000,0	Genomföra
12/31/2030	303.149.088,6	49.950.911,4	353.100.000,0	107.000.000,0	Genomföra
12/31/2025	360.179.855,2	4.820.144,8	365.000.000,0	28.000.000,0	Planera
12/31/2024	-25.008.280,7	146.008.280,7	121.000.000,0	-5.000.000,0	Genomföra
12/31/2035	23.996.207,0	21.003.793,0	45.000.000,0		TL Utreda
12/31/2021	-21.877.120,2	137.277.120,2	115.400.000,0	28.000.000,0	Genomföra
12/31/2022	36.536.661,7	34.463.338,3	71.000.000,0	100.000.000,0	Genomföra
12/31/2026	89.720.623,4	24.279.376,6	114.000.000,0	-71.000.000,0	Planera
12/31/2030	3.467.167.624,3	104.432.375,7	3.571.600.000,0	1.251.000.000,0	Planera
12/31/2030	98.858.791,6	25.141.208,5	124.000.000,0	65.000.000,0	Planera
12/31/2030	545.999.179,1	98.900.820,9	644.900.000,0	781.000.000,0	Genomföra
12/31/2028	-3.453.709,6	42.753.709,6	39.300.000,0	161.000.000,0	Genomföra
12/31/2026	455.599.259,3	505.500.740,7	961.100.000,0	-199.000.000,0	Genomföra
12/31/2026	36.918.899,2	54.481.100,8	91.400.000,0	10.000.000,0	Genomföra
12/31/2024	101.831.954,9	68.045,1	101.900.000,0	151.000.000,0	Planera
12/31/2029	496.234.490,6	23.565.509,5	519.800.000,0	-126.000.000,0	Planera
12/31/2026	166.270.293,1	75.029.706,9	241.300.000,0	77.000.000,0	Genomföra
12/31/2023	22.598.041,9	101.401.958,1	124.000.000,0	-89.000.000,0	Genomföra
12/31/2022	246.834.671,8	13.165.328,2	260.000.000,0	387.000.000,0	Planera
12/31/2030	377.841,2	3.122.158,8	3.500.000,0		TL Utreda
12/31/2027	285.683.725,0	194.616.275,0	480.300.000,0	-326.000.000,0	Genomföra
12/31/2021	17.074.692,3	40.725.307,7	57.800.000,0	70.000.000,0	Genomföra
12/31/2023	-31.263.038,8	34.363.038,8	3.100.000,0	4.000.000,0	Planera
12/31/2021	22.310.068,5	235.689.931,5	258.000.000,0	750.000.000,0	Genomföra
12/31/2025	48.311.844,4	264.688.155,6	313.000.000,0	-33.000.000,0	Genomföra
12/31/2030	4.691.581.056,7	78.418.943,3	4.770.000.000,0	1.550.000.000,0	Planera
12/31/2028	379.772.681,5	348.427.318,5	728.200.000,0		TL Planera
12/31/2030	1.067.151.223,3	28.248.776,8	1.095.400.000,0	3.000.000,0	Planera
12/31/2025	171.255.661,4	52.744.338,6	224.000.000,0	129.000.000,0	Genomföra
12/31/2024	-2.011.125,7	2.011.125,7	0,0	151.000.000,0	Planera
12/31/2030	-2.858.467,2	29.158.467,2	26.300.000,0	0,0	Planera
12/31/2025	49.565.826,7	55.434.173,4	105.000.000,0	34.000.000,0	Genomföra
12/31/2022	30.141.401,5	153.458.598,5	183.600.000,0	146.000.000,0	Genomföra
12/31/2031	-5.817.070,5	7.817.070,5	2.000.000,0		TO Utreda
12/31/2027	14.139.084,2	193.260.915,8	207.400.000,0	633.000.000,0	Genomföra
12/31/2024	254.855.708,1	17.144.292,0	272.000.000,0	169.000.000,0	Planera
12/31/2028	145.887.049,6	57.112.950,4	203.000.000,0	187.000.000,0	Planera
12/31/2026	15.497.722,5	1.502.277,5	17.000.000,0		TL Utreda
12/31/2021	-8.012.779,2	21.112.779,2	13.100.000,0	52.000.000,0	Genomföra
12/31/2021	196.944.371,2	698.055.628,8	895.000.000,0	28.000.000,0	Genomföra
12/31/2024	57.385.400,6	4.414.599,4	61.800.000,0	-16.000.000,0	Genomföra

12/31/2021	-30.317.930,1	208.017.930,1	177.700.000,0	26.000.000,0	Genomföra
12/31/2025	31.930.624,1	19.469.376,0	51.400.000,0	-2.000.000,0	Genomföra
12/31/2026	102.678.938,1	11.321.061,9	114.000.000,0	289.000.000,0	Genomföra
12/31/2030	392.663.078,1	7.136.921,9	399.800.000,0	97.000.000,0	Planera
12/31/2024	114.238.857,6	8.661.142,4	122.900.000,0	7.000.000,0	Planera
12/31/2025	113.953.644,9	12.046.355,1	126.000.000,0	15.000.000,0	Genomföra
12/31/2030	14.132.490,5	-136.332.490,5	-122.200.000,0	127.000.000,0	Genomföra
12/31/2022	35.787.792,8	19.112.207,2	54.900.000,0	-659.000.000,0	Genomföra
12/31/2027	202.428.917,3	26.571.082,7	229.000.000,0	98.000.000,0	Planera
12/31/2023	117.206.418,4	11.193.581,6	128.400.000,0	208.000.000,0	Planera
12/31/2030	-59.777.560,3	98.177.560,3	38.400.000,0	-38.000.000,0	Genomföra
12/31/2027	143.123.353,3	1.876.646,7	145.000.000,0	151.000.000,0	Planera
12/31/2028	66.451.482,4	12.148.517,6	78.600.000,0	69.000.000,0	Planera
12/31/2027	207.530.805,1	52.469.194,9	260.000.000,0	336.000.000,0	Planera
12/31/2027	56.124.276,2	375.723,8	56.500.000,0	28.000.000,0	Planera
12/31/2040	749.676.738,2	37.723.261,8	787.400.000,0	-40.000.000,0	Genomföra
12/31/2027	140.543.318,0	4.956.682,0	145.500.000,0	62.000.000,0	Planera
12/31/2024	53.607.433,8	392.566,2	54.000.000,0	84.000.000,0	Planera
12/31/2026	-487.950,3	17.487.950,3	17.000.000,0		TL Utreda
12/31/2029	403.078.912,2	17.121.087,8	420.200.000,0	199.000.000,0	Planera
12/31/2028	493.318.937,5	19.181.062,5	512.500.000,0	250.000.000,0	Planera
12/31/2027	80.643.514,1	10.656.485,9	91.300.000,0	75.000.000,0	Planera
12/31/2027	275.404.315,7	19.195.684,3	294.600.000,0	440.000.000,0	Planera
12/31/2024	-3.436.497,3	5.236.497,3	1.800.000,0		TL Planera
12/31/2027	-4.605.005,0	4.605.005,0	0,0		TL Planera
12/31/2027	60.842.410,6	1.857.589,4	62.700.000,0	-7.000.000,0	Planera
12/31/2029	-18.987.479,1	18.987.479,1	0,0		TL Planera
12/31/2027	89.414.920,2	14.985.079,8	104.400.000,0	2.000.000,0	Planera
12/31/2031	1.093.500.000,0	0,0	1.093.500.000,0	623.000.000,0	Planera
1/0/1900	-1.845.000,0	1.845.000,0	0,0	0,0	Utreda
12/31/2029	528.000,0	472.000,0	1.000.000,0		TL Utreda
12/31/2027	73.603.847,5	9.396.152,5	83.000.000,0	102.000.000,0	Planera
12/31/2030	135.472.088,3	4.927.911,8	140.400.000,0	180.000.000,0	Planera
12/31/2030	105.615.771,3	12.984.228,7	118.600.000,0	21.000.000,0	Planera
12/31/2028	-33.475.406,8	33.475.406,8	0,0	0,0	Planera
12/31/2030	412.515.122,0	31.584.878,0	444.100.000,0	-58.000.000,0	Planera
12/31/2023	86.703.563,9	8.296.436,1	95.000.000,0	116.000.000,0	Planera
12/31/2025	-704.960,8	704.960,8	0,0	0,0	Planera
12/31/2028	540.608.716,5	191.891.283,5	732.500.000,0	-642.000.000,0	Genomföra
12/31/2022	-42.620.923,3	42.620.923,3	0,0	0,0	Planera
12/31/2030	1.951.138.955,3	20.861.044,7	1.972.000.000,0	-133.000.000,0	Planera
12/31/2030	822.100.000,0	0,0	822.100.000,0	479.000.000,0	Planera
1/0/1900	-1.749.000,0	1.749.000,0	0,0	0,0	Utreda
12/31/2028	105.177.125,0	822.875,0	106.000.000,0	-58.000.000,0	Planera
12/31/2029	73.559.246,3	3.940.753,7	77.500.000,0	105.000.000,0	Planera
12/31/2026	77.915.415,3	17.584.584,7	95.500.000,0	62.000.000,0	Genomföra
12/31/2029	-498.550,9	798.550,9	300.000,0		TO Utreda

12/31/2024	8.160.477,8	90.839.522,2	99.000.000,0	246.000.000,0	Genomföra
12/31/2025	178.487.036,7	2.812.963,3	181.300.000,0	126.000.000,0	Planera
12/31/2028	106.762.805,7	29.837.194,3	136.600.000,0	312.000.000,0	Planera
12/31/2023	52.358.187,9	2.541.812,1	54.900.000,0	53.000.000,0	Planera
12/31/2025	722.521.925,4	61.478.074,6	784.000.000,0	1.377.000.000,0	Planera
12/31/2025	169.816.139,9	402.183.860,1	572.000.000,0	-37.000.000,0	Genomföra
12/31/2021	149.706.371,3	90.293.628,8	240.000.000,0	-1.000.000,0	Genomföra
12/31/2035	-219.954.791,5	264.954.791,5	45.000.000,0		TO Utreda
12/31/2024	422.899.356,1	421.900.644,0	844.800.000,0	-506.000.000,0	Genomföra
12/31/2022	-1.824.704,8	71.024.704,8	69.200.000,0	-7.000.000,0	Genomföra
12/31/2023	10.273.559,9	30.826.440,2	41.100.000,0	346.000.000,0	Genomföra
12/31/2021	726.363.138,7	28.136.861,4	754.500.000,0	773.000.000,0	Planera
12/31/2025	298.546.435,4	490.753.564,6	789.300.000,0	832.000.000,0	Genomföra
12/31/2025	-2.960.575,2	2.960.575,2	0,0		L Utreda
12/31/2024	4.764.067.469,9	5.640.032.530,1	10.404.100.000,0	-2.566.000.000,0	Genomföra
12/31/2028	-3.838.394,6	3.838.394,6	0,0		TL Planera
12/31/2040	5.896.239,0	41.103.761,0	47.000.000,0		TL Utreda
12/31/2022	31.460.804,6	136.539.195,4	168.000.000,0	-66.000.000,0	Genomföra
12/31/2023	10.459.027,6	9.540.972,4	20.000.000,0		TL Utreda
12/31/2025	-4.655.067,2	31.655.067,2	27.000.000,0		TL Utreda
12/31/2023	18.810.972,4	50.189.027,6	69.000.000,0	103.000.000,0	Genomföra
12/31/2027	1.030.995.102,1	897.540.898,0	1.928.536.000,0	2.429.000.000,0	Planera
12/31/2022	-14.135.237,5	14.135.237,5	0,0		TL Planera
12/31/2030	3.345.603.550,8	229.396.449,2	3.575.000.000,0	1.453.000.000,0	Planera
12/31/2023	2.171.041.432,0	108.858.568,0	2.279.900.000,0	-884.000.000,0	Planera
12/31/2023	672.737.614,4	217.262.385,6	890.000.000,0		TO Genomföra
12/31/2023	91.794.512,7	138.205.487,3	230.000.000,0	-220.000.000,0	Genomföra
12/31/2035	23.471.629,3	81.528.370,7	105.000.000,0		TL Utreda
12/31/2027	2.411.715.213,8	7.488.884.786,2	9.900.600.000,0	-8.400.000.000,0	Genomföra

Stadsdelsnämnd	Investeringskategori	Investeringstyp	Uppfyllelse av mål NY
Stadsdelsnämnd Söde Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Norr Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Söde Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Kung Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Kung Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häge Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Älsj Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häge Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Bron Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Spår Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Ensk Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häss Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Kung Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Söde Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Kommersiella lokaler		Strategiska invest	Sveriges bästa företagsklim
Stadsdelsnämnd Skär  Bostäder		Strategiska invest	Stockholm är en trygg, säke
Stadsdelsnämnd Bron Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Skär  Bostäder		Strategiska invest	Stockholm är en trygg, säke
Stadsdelsnämnd Fars  Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Rink  Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Ensk Infrastruktur		Strategiska invest	Främjar effektiva och hållba
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Skar  Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Spår Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Ensk Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häss Bostäder		Strategiska invest	Stockholm är en trygg, säke
Stadsdelsnämnd Bron Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Bron Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Bron Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Fars  Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Söde Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Skar  Kommersiella lokaler		Strategiska invest	Sveriges bästa företagsklim
Stadsdelsnämnd Häge Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Fars  Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Rink  Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Ensk Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Ensk Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Bron Bostäder		Strategiska invest	Bygger attraktivt, tätt och fi



Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häge Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häge Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häge Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Ensk Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Bron Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Bron Kommersiella lokaler	Strategiska investier Sveriges bästa företagsklim.
Stadsdelsnämnd Bron Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Spår Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häss Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Söde Kommersiella lokaler	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Söde Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Söde Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Söde Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Norr Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Häge Kommersiella lokaler	Strategiska investier Sveriges bästa företagsklim.
Stadsdelsnämnd Söde Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Kunç Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Kunç Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Infrastruktur	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Öste Bostäder	Strategiska investier Bygger attraktivt, tätt och fi
Stadsdelsnämnd Söde Infrastruktur	Ersättningsinvestier Främjar effektiva och hållba



ÖPs utbyggnadsstrategi NY	Lönsamhetsfaktor	Driftskonsekvenser	Projektrisk och projektkomplexitet	Projektberoenden
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	1	0	1	0
Möjliggör värdeskapande komple	2	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	3	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Möjliggör värdeskapande komple	2	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	1	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	4
Möjliggör värdeskapande komple	1	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	0
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	3	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	2	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	1	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2

Använd den centrala stadens attr	1	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	2	0	1	0
Möjliggör värdeskapande komple	1	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	3	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	2	0	1	0
Möjliggör värdeskapande komple	2	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	3	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	3	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	1	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	3	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	2	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	4

Använd den centrala stadens attr	2	0	1	4
Rikta satsningar till fokusområde	2	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	3	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	2	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Rikta satsningar till fokusområde	0	0	1	2
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	0
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	0
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	0
Rikta satsningar till fokusområde	1	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	2	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	2
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	3	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	0	0	1	4
Använd den centrala stadens attr	1	0	1	4
Möjliggör värdeskapande komple	0	0	1	2

Tidsprioritet	Projektberoenden (beskrivning)	Stockholms-, Sverigeförhandlingen	Beslut 1- IGB, 2- INN, 3- UTR
1	Hammarby Sjöstad	1	2
0	City	0	3
2	-	1	1
2	-	1	1
1	Nordvästra Kungsholmen	1	2
2	-	1	1
0	Älvsjö-Örby	0	3
2	-	1	1
2	-	1	1
1	Järvalyftet	1	2
1	Årstafältet	1	2
1	-	0	2
2	Nordvästra Kungsholmen	1	1
2	Hammarby Sjöstad	1	1
2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	0	1
2	Fokus Skärholmen	1	1
1	Västra Nockebyhov	1	2
1	Fokus Skärholmen	1	2
2	Larsboda Strand	1	1
2	Järvalyftet	1	1
1	-	0	2
0	-	1	3
2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	0	1
2	Kärntorp C	1	1
1	-	0	2
2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	0	1
2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	0	1
1	Söderstaden Slakthusområdet	1	2
1	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	0	2
1	-	0	2
2	Blackebergsvägen	0	1
1	Västra Nockebyhov	1	2
1	Brommaprogrammet	1	2
2	-	1	1
2	-	1	1
0	-	1	3
2	Årstadal	1	1
1	-	1	2
1	Kista företagsområde	1	2
0	-	1	3
2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	0	1
2	Årstafältet	1	1
2	Västra Nockebyhov	1	1

2	Årstastråket	1	1
2	-	1	1
2	Nordvästra Kungsholmen	1	1
1	-	1	2
1	-	0	2
2	Fokus Skärholmen	1	1
2	Bromstensstaden	0	1
2	-	1	1
1	Kista företagsområde	1	2
1	-	1	2
2	-	1	1
1	-	1	2
1	Östberga	0	2
1	-	1	2
1	-	1	2
2	Fokus Skärholmen	1	1
1	Fokus Skärholmen	1	2
1	-	1	2
0	Järvalyftet	1	3
1	Blackebergsvägen	0	2
1	-	1	2
1	-	1	2
1	-	1	2
1	Larsboda Strand	1	2
1	Bromstensstaden	0	2
1	Fokus Skärholmen	1	2
1	Larsboda Strand	1	2
1	Fokus Hagsätra Rågsved	0	2
1	Brommaprogrammet	1	2
0	Fokus Hagsätra Rågsved	1	3
0	-	1	3
1	Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	1	2
1	Fokus Skärholmen	1	2
1	Fokus Skärholmen	1	2
1	Årstastråket	1	2
1	Fokus Skärholmen	1	2
1	Nordmarksvägen	1	2
1	Söderstaden Slakthusområdet	1	2
2	Söderstaden Slakthusområdet	1	1
1	Söderstaden Slakthusområdet	1	2
1	Brommaprogrammet	1	2
1	Brommaprogrammet	1	2
0	Fokus Hagsätra Rågsved	1	3
1	Axelsberg	1	2
1	-	1	2
2	Trollesundsvägen	1	1
0	Järvalyftet Fokus Husby	1	3

2	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	0	1
1	-	0	2
1	Axelsberg	1	2
1	-	1	2
1	Årstastråket	1	2
2	-	1	1
2	-	1	1
0	Alvik	1	3
2	Bromstensstaden	0	1
2	-	0	1
2	Hammarby Sjöstad	1	1
1	Hammarby Sjöstad	1	2
2	-	1	1
0	-	1	3
2	Hagastaden	0	1
1	Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen	0	2
0	Norra Djurgårdsstaden Loudden	0	3
2	-	0	1
0	Södertäljevägen Södertäljevägen	1	3
0	Söderstaden	1	3
2	Nordvästra Kungsholmen	1	1
1	Nordvästra Kungsholmen	1	2
1	Norra Djurgårdsstaden Energihamnen	0	2
1	Norra Djurgårdsstaden Värtahamnsområdet	0	2
1	Norra Djurgårdsstaden Värtahamnsområdet	0	2
2	Norra Djurgårdsstaden Värtahamnsområdet	0	1
2	Norra Djurgårdsstaden Värtahamnsområdet	0	1
0	Norra Djurgårdsstaden Frihamnsområdet	0	3
2	Slussen	1	1

1	10
2	9
3	8
4	7
5	6
6	5
7	4
8	3
9	2
10	1

Balanserad rangordning

Sammanvägd rangordning