

SFA

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Stefan Rosengren

## Lägesrapport SFA Maj 2020

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att Lägesrapport SFA maj 2020 godkänns

Mårten Frumerie  
Verkställande direktörStefan Rosengren  
Avdelningschef  
SFA

### ÄRENDET

Lägesrapporten beskriver projektets läge i maj 2020.

Med bakgrund och beskrivning av de olika delprojektens framdrift och specialistfunktionernas arbete.

Ursprungligt genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige 26 maj 2014, Miljödom erhöles 2017-12-14 och efter prövning i Mark och miljööverdomstolen togs miljötillståndet i anspråk 2019-06-04.

Arbeten i Henriksdals reningsverk har pågått under perioden och till sommaren driftsätts den första av fyra etapper med den nya membrantekniken.

Tunneln som sammanlänkar Bromma och Henriksdals reningsverk är påbörjad nu i maj.

Överledning från Bromma till Henriksdal skall enligt plan påbörjas sommaren 2026 och Henriksdals reningsverk med samtliga etapper beräknas helt klart hösten 2029.

Under 2019 genomfördes en oberoende kvalitetssäkring av projektet utav EY, rapporten bifogas.

SLUT

Bilagor: Lägesrapport SFA maj 2020  
Oberoendene kvalitetssäkring av Projekt Stockholm framtida avloppsrening 190918