

Redovisning av pågående uppdrag	Kolumn1	Kolumn2	Kolumn3	Kolumn4	Senast uppdaterad: 2020-08-20
Uppdrag	Diarienummer	Uppdraget lämnades	Enhet som tilldelats uppdraget	Planerad redovisning, datum	Status
Uppdrag att utreda förutsättningarna för bygglek samt redovisa detta för nämnden.	2020/KFN 0089 009	2020-11-30 § 81	Fritidsgårdsverksamheten	Våren 2021	Inget gjort ännu
Ordförandeuppdrag om att utreda förutsättningarna för att skapa ett digitalt arkiv om Tyresös kulturhistoria	2019/KFN 0067	2019-05-29	Kultur, friluft och föreningsstöd	Våren 2020	Klart. Därmen betraktas uppdraget härmed slutredovisat.
Projekt Tyresövallen	2016/KS 0048 12	KS 2016-02-09 §21	Förvaltningschef		Byte av konstgräset klart på A o B plan, läktarrenovering o förråd pågår en del strul runt bygglov. Ishallsprojektet pågår
Förbättringen, upprustningen och omdragningen av ridstigarna		KS 2019-06-13 § 57	Kultur, friluft och föreningsstöd		Klart. Därmen betraktas uppdraget härmed slutredovisat.
Entré till Tyresta nationalpark		KS 2019-06-13 § 57	Kultur, friluft och föreningsstöd (representant i styrgrupp)		Upphandling i form av en arkitektutävling för en nordlig entré är klar. Vinnare utsedd. Projektering pågår. Bygget var planerat att starta under Q1 2021, men på grund av Covid-19 kommer det att försenas.
Projekt Färdala ridhanläggning	2017/KS 0264 92	KF 2017-10-26 §98	Kultur, friluft och föreningsstöd		Upphandlingen avbruten, ny upphandling planerad. Byggstart ?
Öppna ett sportotek i Tyresö (i enlighet med motionen KF 2016-05-19 §119)	KFN 2015-12-07 §93	KF 2016-05-19 §119	Förvaltningschef		Klart. Därmen betraktas uppdraget härmed slutredovisat.