



Genomförandebeslut

Upprättad av	Emil Hagman
Datum	2020-12-04
Projektnamn	Medborgarplatsen, förbättrade vistelsezoner i anslutning till Medborgarhuset
Huvudprojekt	
Projektnummer	8004903

Adress	Medborgarplatsen samt Folkungagatan 43-45
Stadsdel	Södermalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>I samband med att Fastighetskontoret renoverar Medborgarhuset har de framfört önskemål till Trafikkontoret om kompletterande åtgärder på allmänplats i anslutning till Medborgarhusets västra och södra fasad. De kompletterande åtgärderna kommer att fördela om yta från parkering för motorfordon och körbana till ytor för fotgängare samt cykelparkering.</p>
--------------------------	---



	<p>Projektets syfte är att förbättra ytor för gångtrafikanter samt genom ökade bredder samt att öka tillgängligheten genom borttagande av nivåskillnader i form av uppbyggda trottoar på västra sidan av medborgarhuset. I och med Medborgarhusets renovering kommer nya lokaler vända sig mot torget och gångbanan med sina entréer. Genom en breddning av gångbanan på södra sidan och genom tillgänglighetsanpassning av ytan på västra sidan ökar möjligheterna för verksamheter i bottenvåningarna att ansöka om upplåtelse för exempelvis uteserveringar och därigenom bidra till ett levande offentligt rum. Vidare kommer platsen kompletteras med cykelparkeringar</p>
--	---

Tidplan	2019				2020				2021				2022			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering			x	x												
Entreprenad					x	x	x	x	x	x						


Budget (tkr)	2019	2020	2021	2022	Summa
Utgifter		3500			3300
Inkomster (ev.)					
Total budget	3500				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Katarina Sahlin	Henrik Grell	



Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		- Investering: Kristofer Lindroos Kristofer Rogers Amat Jobe - Trafikplanering Katarina Sahlin Henrik Grell Emil Hagman - Stadsmiljö Ewa Reuterbrand Sherwan Soranos - Fastighetskontoret	Fastighetskontoret Stadsmiljö
--	--	--	----------------------------------

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	Ytan omdisponeras för att vistelsevärdena ska öka för fotgängare. Att angöra med bil över medborgarplatsen utmed Medborgarhusets södra och västra fasad kommer inte längre vara möjligt.
Framkomlighetsstrategin	Åtgärderna görs på torgytan där användningen omdisponeras från motorfordon till gång och cykel
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	Ytterligare ytor kan upplåtas för ex uteserveringar och bidra till att befolka torget.
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	Kompletterande åtgärder krävs för att säkerställa tillgänglig angöring till Medborgarhusets entréer.
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall:	



varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

