



Upprättad av	Camilla Fritz
Datum	2021-03-15
Projektnamn	Inköp och utplacering av skräpkorgar
Projektnummer	8004789

Detta PM ska fyllas i relevanta delar, beslutat och vara inlagt på följande plats på M innan projektet kan påbörjas (döps efter plats där projektet genomförs).

Plats på Nya M: ..Små projekt 2016

Adress	Olika adresser i hela Stockholm Stad <b>Norrmalm:</b>  <b>Södermalm:</b>  <b>Kungsholmen:</b>  <b>Östermalm:</b>  <b>Farsta/Skarpnäck:</b>  <b>Enskede Årsta Vantör Älvsjö:</b>  <b>Hägersten Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö:</b>  <b>Bromma:</b>  <b>Spånga Tensta:</b>  <b>Kista Rinkeby:</b>  <b>Hässelby Vällingby:</b>
Stadsdel	Samtliga Stadsdelar
Kartbild	

<b>Projektets mål och syfte</b> (vad ska åstadkommas och varför)	Byta ut en del befintliga skräpkorgar till större mer ändamålsenliga. De befintliga korgarna räcker inte till med den ökande befolkningsmängden. Detta för att minska skräpet ute på gator och torg och få en renare utemiljö vilket skulle öka tryggheten för medborgare.  Byta ut trasiga sandlådor och bänkar för att få en hel och ren utemiljö.
---	--



Budget (kr)	1,2 miljoner kronor
-------------	---------------------

Beslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Bengt Stenberg <i>B. Stenberg</i>	Datum	2021-03-15
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Ansvar och samarbetspartners (samråd ska alltid ske mellan PoS, Drift & Underhåll)	
Ansvarig projektledare på Stadsmiljö	Camilla Fritz
Samarbetspartner på avdelningen	
Övriga medverkande - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?	

Aspekter/konsekvenser	
Driftkonsekvenser?	Inga
Trafikkonsekvenser?	Inga
Beaktat Framkomlighetsstrategin?	
Miljökonsekvenser?	Inga
Barnperspektiv?	
Genusperspektiv?	
Tillgänglighets- konsekvenser?	-
Risikonsekvenser?	
Andra konsekvenser?	



<b>Bilder före</b>	
<b>Bilder efter</b>	
<b>Slutredovisat</b>	

*Ange datum. Uppdaterat projekt-PM med efterbilder ska då läggas in på samma plats som ovan OMDÖPT till Slutredovisning*