




Genomförandebeslut

Upprättad av	Karl Jacobsson
Datum	2021-04-23
Projektnamn	<i>Kommuncentrala parker inköp och plantering av vår och sommarflor. Samt inköp och renovering av planteringskärl.</i>
Huvudprojekt	8005029
Projektnummer	8005029

Adress	Kungsträdgården, Berzelii park, Norra Bantorget och Strömparterren.
Stadsdel	Norrmalm och Södermalm (avser Strömparterren)
Kartbild	



Projektets mål och syfte

Plantering och skötsel av vår och sommarblommor för att bibehålla attraktions och vistelsevärdet i parkerna.



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	X															
Projektering	X															
Entreprenad	X	X	X													

Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter	500 tkr				
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Karl Jacobsson	Karl Jacobsson	Karl Jacobsson
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Gynnar pollineringen.
Sociala konsekvenser	Inbjuder till en rikare upplevelse och höjer vistelsevärdet.
Jämställdhetskonsekvenser	Inga
Tillgänglighetskonsekvenser	Inga
Risikonsekvenser	Inga
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	<i>Elisabeth Rosonquist Saidac</i>	Datum	20210503



Investeringsutgift (brutto, mnkr)	
--------------------------------------	--

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
---	--



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	