


Projektname	<i>Skoltorget</i>
Geografisk plats för investering	<i>Husby C</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Bakgrund</p> <ul style="list-style-type: none"> • Området är utsatt för narkotikaförsäljning och rån, platsen är attraktiva för kriminella. Polisen har satt upp övervakningskameror vid flera torgytor inom Husby C på grund utav detta. • Enformigt vilka grupper som vistas på torgytorna, ökad närvaro av mångfald skulle gynna trygghetskänsla. • Dålig belysning och otrygghet har tagits upp för denna plats på dialoger och trygghetsvandringar som hållits i Husby. • Ett pågående projekt inom Grönare Stockholm, Grönt Kulturstråk Husby C- Husbygård, arbetar med ett gångstråk som ansluter till torgytan. Också i det projektet arbetar man mycket med ökad trygghet. <p>Planerade åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svenska bostäder rustar upp flertalet av anslutande fastigheter och i samband med detta är det lämpligt att rusta upp torgen. • Torgytan får ny möblering, belysning, plattor, nya träd/borttagande av träd. <p>Mål</p>

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Genom upprustningen göra torgen mer attraktiva att vistas på för fler grupper än idag och mindre attraktiva för kriminella.• En attraktiv miljö, tillsammans med ny belysning och trafikhindrande tillägg, ska skapa ökad trygghet. |
|--|--|

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet pågår och utan avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Inga avvikelser mot kalkyl för tillfället.

Bilder före



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

--	--