

T2 2021

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

De 12,6 mnkr som beviljades i VP är omfördelade till Tensta- och Spångadalen samt Bromstensstaden

Utfall tom 2020

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T2 2021

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan 8002599

Åtgärdens start- och slutdatum

2016 - 2024

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

Kontaktuppgifter

Namn

Margareta Biberg ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

margareta.biberg@stockholm.se

tfn

076-12 26 584

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

222 mnkr

Ny prognos av SVOA

Beviljat belopp (kommunalt)

3,6 mnkr för 2021

Omfördelning från Vårbergs IP

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Totalt tom 2020: 9,8 mnkr

Prognos 2021: 3,0 mnkr

Prognos resterande år

2022-2024: 209,2 mnkr

Eventuella avvikelser

Projektet har dragit ut på tiden av många skäl, bl a då SVOA:s bemanning i projektet under 2016-2018 byttes ut ett flertal gånger. Denna typ av projekt kan inte genomföras under ett år, bara entreprenadtiden är på cirka 2 år. SVOA och exploateringskontoret behöver säkerställa klimatmedel/finansiering för att kunna genomföra projektet.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Anläggningen är inte byggd än.

Eventuella avvikelser

Redovisat utfall ovan avser pågående utrednings- och projekteringsutgifter för utjämningsmagasinet.

Övriga resultat eller effekter

--

T2 2021

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Omfördelning från Värberg IP

Utfall

Totalt tom 2020: 16,5 mnkr

Prognos 2021: 1,0 mnkr

Prognos resterande år

2022-2024: 192,5 mnkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

T2 2021

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

- Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
- Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering	<input type="text" value="62,8 mnkr"/>	
Beviljat belopp (kommunalt)	<input type="text" value="46,4 mnkr för 2021"/>	21 mnkr ombudgetering 2020, 25,4 mnkr VP2021
Beviljat belopp (statligt)	<input type="text"/>	

Utfall	<input type="text" value="7.0"/>	utfall tom 2020
	<input type="text" value="16.8"/>	utfall 2021 jan-aug

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter