

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2021 - Tertialrapport Tertialrapport 2 2021

Investeringsnetto (mnkr)	2020							2021							2022			2023			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	Netto	VP 2021	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2022	S:a	Prognos	VP 2023	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
t.o.m. 202013	netto 2021	fördring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023									
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																							
H9280400 Hagastaden	5 633,5	231,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	257,3	429,2	-31,4	397,8	468,7	-12,9	455,8	10 404,1	-829,7	9 574,4					
99 Ej tillämpligt	5 633,5	231,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	257,3	429,2	-31,4	397,8	468,7	-12,9	455,8	10 404,1	-829,7	9 574,4					
10001 Hagastaden	5 633,5	231,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	257,3	429,2	-31,4	397,8	468,7	-12,9	455,8	10 404,1	-829,7	9 574,4					
H8000003 Lugnet 3	120,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3	6,0	121,3					
H8001002 Påsen Godsvagnen	49,6	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-5,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	39,3	5,1	44,4					
H9251734 Kv Märtingsdal	39,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	3,6	11,5	-2,4	9,1	3,5	5,5	8,9	41,1	25,5	66,6					
H9251735 Fredriksdal	93,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	76,0	19,6	95,6					
99 Ej tillämpligt	303,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-1,1	13,8	-2,4	11,4	3,5	5,5	8,9	271,7	56,2	327,9					
10002 Hammarby Sjöstad	303,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-1,1	13,8	-2,4	11,4	3,5	5,5	8,9	271,7	56,2	327,9					
H8000716 Rinkebyterrassen	132,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	2,8	2,3	2,3	4,6	0,0	0,0	0,0	135,0	4,7	139,7					
H8001165 Rinkebystråket	80,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,1	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	100,0	-18,0	82,0					
H8001323 Rinkeby Allé	99,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	10,7	4,2	0,0	4,2	0,1	0,4	0,4	124,0	-9,4	114,6					
99 Ej tillämpligt	311,8	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	13,5	6,6	3,9	10,5	0,4	0,1	0,4	359,0	-22,7	336,3					
10003 Järvälyftet	311,8	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	13,5	6,6	3,9	10,5	0,4	0,1	0,4	359,0	-22,7	336,3					
H8000994 Stadshagen	105,2	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	51,7	97,0	-9,7	87,4	133,3	-49,0	84,3	644,9	34,4	679,3					
H8002819 Kristineberg 1:10	11,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,8	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	-97,6	16,4					
H9370400 Krillans Krog	47,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,3	0,3	-0,1	0,3	0,1	1,6	1,7	69,0	-18,9	50,1					
H9371300 Kristinebergs slott 11	865,8	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,8	43,6	-29,2	14,4	76,6	5,7	82,4	2 196,1	-864,6	1 331,5					
H9375410 Kristinebergs strandpark	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	62,3	142,3					
99 Ej tillämpligt	1 158,1	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	58,3	141,3	-39,2	102,1	210,0	-41,7	168,3	3 104,0	-884,4	2 219,6					
10005 Nordvästra Kungsholmen	1 158,1	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	58,3	141,3	-39,2	102,1	210,0	-41,7	168,3	3 104,0	-884,4	2 219,6					
H8001015 Hjorthagen, Västra	566,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	614,5	-48,1	566,4					
H8001100 Hjorthagen Norra 2	262,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,7	-7,6	263,1					
H8001101 Gasverket	509,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	35,3	73,5	52,3	125,8	56,0	47,6	103,5	961,1	70,7	1 031,8					
H8001439 Hjorthagen sopsug	168,0	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,8	-35,6	-10,3	6,7	-3,6	-25,2	12,8	-12,4	-10,0	41,9	31,9					
H8001479 Böbergsgata	190,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	66,7	65,8	54,6	120,4	54,6	-24,5	30,1	480,3	42,8	523,1					
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	228,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	23,6	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	258,0	-5,7	252,3					
H8001580 Ångsbotten	265,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	2,0	-0,1	1,9	4,7	-0,4	4,4	313,0	-1,9	311,1					
H8001608 Kolkajen - Ropsten	166,5	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	152,3	177,8	-56,7	121,1	103,7	62,2	165,9	728,2	-105,7	622,5					
H8002058 Jackproppen	70,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	6,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	88,0	-10,8	77,2					
H8002075 Starkströmmen	21,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	2,3	1,2	14,5	15,7	0,6	0,6	0,6	13,1	26,8	39,9					
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	87,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	18,8	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	99,0	8,9	107,9					
40014 Hjorthagen	2 536,3	318,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,4	270,3	310,1	72,1	382,2	193,9	98,9	292,8	3 815,9	11,2	3 827,1					
H9394710 Södra Värtan	17,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	77,4	37,2	160,9	198,1	15,0	180,8	131,9	922,1	1 054,0						
H9394711 Valparaiso	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	0,0	59,7					
H9394712 Hamnpåfarten	218,4	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,2	1,6	10,0	1,9	12,0	53,6	26,2	79,8	890,0	-30,9	859,1					
H9394716 Södra Kajen, Södra	138,8	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	10,7	0,0	14,0	14,0	71,8	-10,0	61,7	230,0	-4,7	225,3					
40016 Värtahamnsområdet	434,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	89,7	47,2	176,8	224,0	140,4	181,9	322,4	1 251,9	946,2	2 198,1					
H9294800 Loudden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	8,2	8,2	0,0	8,0	8,0	36,5	0,7	37,2					
40017 Loudden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	8,2	8,2	0,0	8,0	8,0	36,5	0,7	37,2					
H8001836 Bygglagstikcenter Hjorthagen	113,2	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-2,3	10,1	-5,8	4,3	11,1	-6,9	4,2	-49,1	-17,8	-66,9					
H8003141 Masslogistikcenter verksamhet	19,5	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	6,8	10,8	-2,2	8,6	1,9	3,1	0,0	40,8	0,0	40,8					
99 Ej tillämpligt	132,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	4,5	20,9	-8,0	12,9	12,9	-5,7	7,2	-49,1	23,0	-26,1					
10006 Norra Djurgårdsstaden	3 102,9	433,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,4	371,0	378,2	249,1	627,3	347,2	283,2	630,4	5 055,2	981,1	6 036,3					
H8003090 Slakthusområdet markberedning etc	68,8	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	116,7	185,2	-38,9	146,2	165,7	-65,1	100,5	732,5	-0,6	731,9					
H8003110 Slakthusområdet Etapp 1	38,4	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	7,7	104,2	-21,4	82,8	214,7	-30,2	184,5	797,4	-30,3	767,1					
40012 Slakthusområdet	107,2	192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,5	124,4	289,4	-60,3	229,1	380,3	-95,3	285,0	1 529,9	-30,9	1 499,0					
10007 Söderstaden	107,2	192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,5	124,4	289,4	-60,3	229,1	380,3	-95,3	285,0	1 529,9	-30,9	1 499,0					
H8002093 Årstafältet etapp 1 huvudprojekt	657,9	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	173,6	246,1	107,4	353,5	166,1	-50,9	115,2	1 592,9	56,1	1 649,0					
99 Ej tillämpligt	657,9	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	173,6	246,1	107,4	353,5	166,1	-50,9	115,2	1 592,9	56,1	1 649,0					
10008 Årstafältet	657,9	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	173,6	246,1	107,4	353,5	166,1	-50,9	115,2	1 592,9	56,1	1 649,0					
H8001744 Årstastråket Etapp 1	193,5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,3	0,2	1,2	1,4	0,1	0,0	0,0	170,0	22,7	192,7					
H8002157 Årstastråket Etapp 2	195,9	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	16,6	16,1	40,6	56,7	15,9	-7,6	8,2	299,8	-12,0	287,8					
99 Ej tillämpligt	389,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	14,3	16,3	41,8	58,1	15,9	-7,7	8,2	469,8	10,7	480,5					
10009 Årstastråket	389,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	14,3	16,3	41,8	58,1	15,9	-7,7	8,2	469,8	10,7	480,5					
H9551100 Slussen	7 157,8	805,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	917,3	921,2	44,5	965,7	546,2	-90,9	455,2	10 151,0	1 375,5	11 526,5					
99 Ej tillämpligt	7 157,8	805,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	917,3	921,2	44,5	965,7	546,2	-90,9	455,2	10 151,0	1 375,5	11 526,5					
10011 Slussen	7 157,8	805,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	917,3	921,2	44,5	965,7	546										

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2021	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	t.o.m. 202013	netto 2021	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023			
H8002558 FHR 4b Bjurbäcken	11,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	13,5	10,7	18,3	29,0	17,2	4,6	21,8	59,2	29,0	88,2
40034 FHR etapp 4, 4a, 4b	11,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	13,5	10,7	18,3	29,0	17,2	4,6	21,8	59,2	29,0	88,2
10014 Fokus Hagsåtra-Rågsved	11,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	13,5	10,7	18,3	29,0	17,2	4,6	21,8	59,2	29,0	88,2
H8001918 Packrummet	200,6	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-36,4	0,6	53,5	54,1	22,3	82,5	104,8	215,8	220,9	436,7
H9230523 Årstadal	304,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	6,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	368,0	-50,6	317,4
40001 Årstadal	504,7	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1	-30,1	0,8	53,4	54,2	22,5	82,4	104,9	583,8	170,3	754,1
H8002038 Kista Ång	28,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	41,1	74,0	-34,3	39,7	72,9	-18,0	54,9	602,5	-26,3	576,2
40003 Kista företagsområde	28,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	41,1	74,0	-34,3	39,7	72,9	-18,0	54,9	602,5	-26,3	576,2
H8001639 Kabelverket, etapp 1	4,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,2	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1	17,1	0,2	17,3
H8002335 Kämpetorpsskolan	44,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	2,6	0,3	0,0	0,3	6,4	-6,1	0,2	58,6	-4,5	54,1
H8002417 Kabelverket, etapp 3	14,5	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7	13,4	2,0	7,9	9,9	2,1	-0,8	1,3	110,7	-44,8	65,9
40004 Kabelverket Älvsjö	63,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	16,1	2,4	7,9	10,3	8,6	-7,0	1,6	186,4	-49,1	137,3
H8001661 Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	49,2	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,1	5,9	60,8	-52,6	8,3	34,5	47,8	82,3	224,0	47,4	271,4
H8002318 Blackeberg 3:1 förskola	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,9	5,3
40005 Blackebergsvägen	51,7	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,2	8,8	60,8	-52,6	8,3	34,5	47,8	82,3	227,4	49,4	276,8
H8002115 Ordenskapitlet	4,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	10,6	29,5	0,5	30,0	0,4	-0,2	0,2	61,8	-16,6	45,2
40006 Västra Nockebyhov	4,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	10,6	29,5	0,5	30,0	0,4	-0,2	0,2	61,8	-16,6	45,2
H8004024 Diabilden	32,1	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	31,8	15,3	12,0	12,0	0,9	0,0	0,9	95,5	16,0	111,5
40007 Trollesundsvägen	32,1	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	31,8	15,3	12,0	12,0	0,9	0,0	0,9	95,5	16,0	111,5
H9232018 Älvsjö Centrum	329,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0	9,8	331,8
40009 Älvsjö Centrum	329,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0	9,8	331,8
H8002370 Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fd.)	-147,4	-51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	-49,4	6,5	2,4	8,9	1,2	0,5	1,7	-122,2	-48,0	-170,2
H9242737 Bromstensstaden kv Tora	370,2	239,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,4	188,4	107,3	53,6	160,9	59,8	24,2	83,9	844,8	-7,3	837,5
40010 Bromstensstaden	222,8	188,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,8	138,9	113,8	56,0	169,8	61,0	24,7	85,6	722,6	-55,3	667,3
H8001177 Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevvike)	55,1	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	27,8	43,8	-0,1	43,8	40,2	-2,1	38,0	241,3	-25,1	216,2
H8002473 Sandåkravägen	14,3	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	59,0	14,1	10,2	24,3	0,0	0,0	0,0	42,6	55,1	97,7
H8002689 Karlsvik	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
40019 Larsboda Strand	74,5	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	86,9	58,0	10,1	68,1	40,2	-2,1	38,0	283,9	35,0	318,9
H8001483 Näskubben, fd.Kärrtorp C	37,6	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	26,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	57,8	6,4	64,2
40020 Kärrtorp C	37,6	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	26,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	57,8	6,4	64,2
H8000321 Södermalm 7:78 mm	72,8	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	7,6	15,1	3,0	18,1	4,5	5,5	10,0	199,1	-87,6	111,5
H8000629 Primusparken	22,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	27,1	115,6	-61,8	53,8	74,2	22,2	96,3	353,1	-17,5	335,6
H8000784 Brandstegen/Bäckvägen	100,3	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	46,2	0,9	5,0	6,0	11,7	-6,3	5,4	185,3	-27,4	157,9
H8000804 Nybohovsbacken	142,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,4	33,8	149,2
H8000805 Västerled	29,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	12,5	12,2	0,5	12,7	2,0	-0,4	1,5	71,0	-15,1	55,9
H8000826 Bryggvägen	120,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,9	8,9	-8,6	0,3	2,0	-2,0	0,0	93,1	28,9	122,0
H8000873 Brevlådan	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	-13,5	69,3
H8001276 Solberga bollplan	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	56,6	-1,2	55,4
H8001297 Hekla - Etapp 2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
H8001407 Skattsedeln	42,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	10,4	3,2	0,8	4,0	1,6	0,6	2,1	58,6	2,0	60,6
H8001496 Spångaviadukten	12,7	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	20,6	20,9	-1,0	19,9	10,4	-0,5	9,9	85,6	-22,5	63,1
H8001825 Perstorp	52,7	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	24,6	4,1	6,4	10,4	14,8	-6,3	8,4	105,3	8,2	113,5
H8001893 Rosenlundsparken	162,2	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	16,0	0,3	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	183,6	-4,8	178,8
H8002213 Rödabergsskolan	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002249 Archimedes	22,2	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	-5,2	23,5	-27,8	-4,3	26,2	-11,7	14,5	51,4	-0,4	51,0
H8002394 Rågsveds naturreservat	15,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	5,5	22,6	-9,9	12,7	12,0	1,1	13,1	54,9	7,4	62,3
H8002506 Masugnen 1, Bällstahamnen & Gjutmästar	90,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	14,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	38,4	67,2	105,6
H9230341 Eolshälls by	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,2	-0,2	0,0	0,1	-0,1	0,0	2,7	0,0	2,7
H9240707 Annedal, Baltic	657,5	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	15,9	35,9	-22,5	13,4	0,1	0,0	0,1	572,0	114,9	686,9
H9240926 Bromma Blocks (stormarknadsområde)	103,6	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,6	6,9	56,9	1,1	58,1	38,8	15,6	54,5	240,1	15,2	255,3
H9244106 Hässelby Strand Centrum	70,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	1,9	71,1
H9253500 Persikan	441,6	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	74,4	55,1	-2,3	52,9	57,1	-2,2	54,9	789,3	-41,7	747,6
H9281120 Sabbatsberg 1:a detalplaneområdet	378,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,5	-5,6	378,9
H9297000 Albano	131,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	5,2	24,4	-1,2	23,2	0,0	0,0	0,0	168,0	-7,8	160,2
99 Ej tillämpligt	2 798,7	350,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,7	291,7	399,9	-117,8	282,1	255,4	15,3	270,7	3 960,0	36,1	3 996,1
99 Ej tillämpligt	4 147,7	799,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,2	624,6	754,4	-64,6	689,9	496,4	142,9	639,2	7 103,7	175,7	7 279,4
Summa stora genomförandeprojekt	23 109,2	2 836,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,7	2 588,8	3 285,0	253,9	3 539,0	2 783,4	117,0	2 900,4	41 632,8	872,6	42 505,4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																		
<i>Beslutade av nämnd</i>																		
H9280400 Hagastaden	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	5,5	5,5
99 Ej tillämpligt	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	5,5	5,5
10001 Hagastaden	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	5,5	5,5
H8001899 Hyppinge-Risinge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	-0,7	14,7	12,9	-0,6	12,2	32,3	1,5	33,8
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	8,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	5,0	0,5	1,2	1,7	0,0	0,0	0,0	16,0	-0,5	15,5
H8002331 Ledinge 1	17,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	9,1	3,6	-0,2	3,5	0,0	0,0	0,0	25,3	4,6	29,9
99 Ej tillämpligt	27,1	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	14,1	19,5	0,3	19,8	12,9	-0,6	12,3	73,6	5,6	79,2
10003 Järvlyftet	27,1	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	14,1	19,5	0,3	19,8	12,9	-0,6	12,3	73,6	5,6	79,2
H8000994 Stadshagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9274700 Gläddjen	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2021	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	t.o.m. 202013	netto 2021	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023			
10005 Nordvästra Kungsholmen	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	16,6	34,6	
H8001608 Kolkajen - Ropsten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	1,3	1,3	0,0	0,0	4,5	-0,6	3,8	
40014 Hjorthagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	1,3	1,3	0,0	0,0	4,5	-0,6	3,8	
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	61,2	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	123,8	137,6		
99 Ej tillämpligt	61,2	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	123,8	137,6		
10006 Norra Djurgårdsstaden	61,2	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	78,9	1,3	1,3	0,0	0,0	18,3	123,1	141,4		
H8001141 Vårfrugillet	2,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,1	0,0	0,1	0,9	9,3	-2,1	7,2		
H8003011 Måsholmen	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	-1,9	1,5		
99 Ej tillämpligt	4,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	-0,1	0,0	0,1	0,9	12,7	-4,0	8,7		
10012 Fokus Skärholmen	4,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	0,1	0,0	0,1	0,9	12,7	-4,0	8,7		
H8002054 FHR 4a Sättervallen	4,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	0,1	0,0	0,1	0,0	4,1	2,8	6,9		
40034 FHR etapp 4, 4a, 4b	4,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	0,1	0,0	0,1	0,0	4,1	2,8	6,9		
H8002664 FHR 3a Hagsåtravägen Stockholmshus	1,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	2,4	0,1	2,4	2,6	0,0	6,5	0,0	6,5		
99 Ej tillämpligt	1,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	2,4	0,1	2,4	2,6	0,0	6,5	0,0	6,5		
10014 Fokus Hagsåtra-Rågsved	5,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	5,1	0,2	2,5	2,7	0,0	10,6	2,8	13,4		
H8001919 Årstaäng	34,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	5,2	37,9		
40001 Årstadal	34,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	5,2	37,9		
H8000333 Kistahöjden	48,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	4,5	49,0		
H8001516 Kista Gärd Bostäder etapp II	10,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	12,5	-0,6	11,9	7,6	31,0	-1,3	29,7		
H8001883 Kista Gärd etapp 3	29,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	-0,1	31,9		
40003 Kista företagsområde	89,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	12,5	-0,6	11,9	7,6	107,5	3,0	110,5		
H8002416 Kabelverket, etapp 2	3,4	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	10,8	0,7	6,5	7,3	0,1	14,2	7,4	21,6		
40004 Kabelverket Älvsjö	3,4	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	10,8	0,7	6,5	7,3	0,1	14,2	7,4	21,6		
H8002162 Torget Nockebyhov	31,4	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	7,3	0,0	3,6	3,5	3,5	41,0	4,1	45,1		
H8002500 Gubbkärrs gård etapp B	42,5	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	4,2	0,1	0,3	0,3	0,0	45,0	2,0	47,0		
40006 Västra Nockebyhov	73,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	11,6	0,0	3,9	3,9	3,5	86,0	6,1	92,1		
H8001855 Färgfilmen	5,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	2,1	1,4	0,0	1,4	0,1	7,0	4,7	11,7		
H8002201 Framkällningen	17,1	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	11,0	4,8	2,9	7,7	0,1	33,2	2,7	35,9		
H8002291 Lådkameran	6,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	9,3	4,6	0,9	5,5	0,1	28,0	-6,9	21,1		
40007 Trollesundsvägen	28,5	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	22,3	10,8	3,9	14,7	0,3	68,2	0,5	68,7		
H8001540 Snäckan 8	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	1,6	-0,1	1,5		
H8001896 Gallerian City	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	1,0		
H8002036 Hästskon 12	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7		
40013 City	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	3,2	0,0	3,2		
H8003051 Stortorpsvägen	5,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,4	0,1	-0,1	0,1	0,0	8,3	-2,4	5,9		
40019 Larsboda Strand	5,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,4	0,1	-0,1	0,1	0,0	8,3	-2,4	5,9		
H8002462 Östberga C	2,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,9	0,0	1,2	1,2	1,7	8,7	1,0	9,7		
40030 Östberga	2,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,9	0,0	1,2	1,2	1,7	8,7	1,0	9,7		
H8002505 Nordmarksvägen etapp 1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,7		
40031 Nordmarksvägen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,7		
H8000336 Plymen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,2	4,8		
H8000357 Tranebergsängen	35,7	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	26,5	0,0	0,1	0,1	0,0	35,0	27,6	62,6		
H8000398 Lillsjönsvägen	3,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,4	0,7	0,6	1,3	0,0	7,0	-1,7	5,3		
H8000412 Sänket	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6		
H8000600 Syllen	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	14,7	48,7		
H8000702 Krysanterum	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	2,1	-2,1	0,0	0,0	3,1	-0,5	2,6		
H8000784 Brandstegen/Bäckvägen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	-7,9	0,8		
H8000869 Södermalm 8:1, Malongenparken	2,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,2	0,9	1,4	2,4	1,7	16,1	1,8	17,9		
H8000884 Regnbågen fd. Orkanen	10,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,1	11,1		
H8000892 Grantoppsgränd	19,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	7,9	11,8	19,7		
H8000933 Tjärtunnan	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,3	0,3	0,0	17,4	4,2	21,6		
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	11,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	11,2	1,0	12,2		
H8000946 Hydrografen	36,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,2	0,0	0,3	0,3	0,0	46,6	-6,8	39,8		
H8000956 Bedaröbacken	5,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	8,5	0,4	0,7	1,0	0,0	12,8	1,9	14,7		
H8000957 Minneskortet	10,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	12,0	12,0		
H8000961 Barlasten	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6		
H8001003 Tvårbana Norr	-0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
H8001011 Ulvsunda Slott	8,1	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	0,8	0,4	1,9	2,3	0,1	0,0	10,7	10,7		
H8001110 Nockebyskogen	25,4	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	4,0	0,2	0,6	0,8	0,0	40,6	-10,3	30,3		
H8001139 Bredängs Centrum	17,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,3	17,6		
H8001147 Basaren	16,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	8,3	16,1		
H8001268 Rubinvägen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0		
H8001274 Stora Sköndal 2	37,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	1,9	2,1	3,6	5,6	0,0	20,9	23,8	44,7		
H8001285 Vita Liljans Väg	29,5	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,2	0,0	-3,3	-3,3	0,0	20,2	6,2	26,4		
H8001297 Hekla - Etapp 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,4	0,0	0,4	0,0	5,5	-15,1	-9,6		
H8001299 Naturresevat Årstaskogen	5,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,4	0,1	5,2	1,6	6,8		
H8001317 Hornsbruksgatan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2		
H8001330 Främlingsvägen	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	11,0	18,8		
H8001375 Snödroppen	15,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,1	0,4	0,1	0,4	0,0	14,1	3,8	17,9		
H8001395 Bibliotekarien	9,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	4,7	0,1	4,4	4,5	0,0	9,6	4,6	14,2		
H8001396 Diktsamlingen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,1	2,9		

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021						2022			2023			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 202013	VP 2021 netto 2021	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2022 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP 2023 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8001466 Silvret	3,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	3,0	10,4	
H8001496 Spångaviadukten	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	
H8001504 Minnet	7,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	9,4	-10,7	-0,3	-11,0	0,5	0,0	0,4	18,7	5,9	
H8001510 Mänstena	3,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,1	0,0	2,8	2,8	0,0	0,1	0,1	9,8	10,7	
H8001518 Lillsjönäs 4	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	9,0	
H8001543 Borrvängen	9,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	9,9	
H8001552 Förbifart Stockholm	9,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,1	10,0	10,3	
H8001553 Fagersjövägen	9,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	12,5	0,6	0,0	0,6	0,1	-0,1	0,0	14,8	25,9	
H8001568 Lövholmsvägen	16,1	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	6,2	3,5	5,1	8,6	0,1	3,3	3,4	30,0	34,4	
H8001589 Prosten	17,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	0,2	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	23,7	22,9	
H8001594 Aquaria	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	
H8001600 Anisen	22,2	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	12,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	34,0	34,6	
H8001624 Ståthällaren 5	7,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	14,3	8,2	
H8001635 Asnen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,8	
H8001692 Nykroppagatan	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	
H8001697 Stjernströmsvägen	23,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	24,0	24,1	
H8001736 Julpsalmen	6,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	6,8	
H8001763 Bysten	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,5	
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	7,7	2,8	0,6	3,4	1,3	-1,0	0,3	7,9	12,2	
H8001886 Ordonanssen 5	13,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	8,1	17,4	-4,9	12,6	0,0	0,7	0,7	33,4	34,5	
H8001898 Olovslund Station	3,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	10,9	15,5	-8,6	6,9	0,5	0,5	0,5	27,6	23,7	
H8001899 Hyppinge-Risinge	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	
H8001904 Gengasen 4	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,3	0,6	0,9	3,6	2,9	6,5	11,0	10,7	
H8001915 Bänkskåpet	2,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	2,5	0,1	6,2	6,4	0,0	3,3	3,3	9,9	14,5	
H8001948 Reflexen	3,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	3,4	
H8001951 Brunskogbacken	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H8001975 Astorp II	45,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	39,5	53,1	
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	6,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,4	14,1	1,6	15,7	13,9	-0,4	13,5	44,3	48,5	
H8001989 Klarbäret	12,5	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	2,9	5,0	3,2	8,2	0,0	0,0	0,0	17,0	23,6	
H8001999 Naturresevat Älvsjöskogen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	
H8002025 Kölden	3,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,4	1,8	7,4	5,0	12,4	1,7	4,6	6,3	25,5	25,6	
H8002033 Musikhögskolan	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
H8002034 Dalen 21	4,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	6,4	19,4	-6,7	12,7	3,4	-1,8	1,7	30,6	27,4	
H8002035 Eskesjö	28,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-0,1	2,2	0,0	0,0	0,0	37,2	30,6	
H8002037 Anholt	17,2	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	12,7	5,5	0,3	5,8	0,1	1,2	1,3	16,2	37,1	
H8002042 Mandelbrödet	17,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	7,8	19,0	
H8002062 Glidet	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	2,1	
H8002121 Sicklingen	5,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	4,1	5,4	
H8002123 Dalens bollplan	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,1	5,6	-4,6	1,0	0,1	5,4	5,5	6,8	7,5	
H8002137 Kavringen	46,2	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	11,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	29,0	58,0	
H8002139 Svk Magelungsvägen	17,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,1	1,2	2,8	4,1	4,1	-3,8	0,3	20,2	23,1	
H8002143 Russinvägen	9,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	4,2	10,0	9,5	19,5	1,9	-7,3	-5,4	25,0	28,2	
H8002187 Flyttfågeln	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	
H8002188 Fiberpennan	5,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	5,7	
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	8,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	12,4	11,4	4,9	16,3	0,1	0,0	0,1	29,9	37,0	
H8002209 Ersta	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,8	-0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	1,8	2,3	
H8002213 Rödabergsskolan	9,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	12,4	-0,6	11,8	5,6	-0,3	5,3	26,0	27,3	
H8002252 Timotejen 17, 19 & 28	2,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	2,8	2,7	
H8002284 Fjärdingsmannen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,7	4,7	5,8	
H8002337 Alphyddan 13	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,3	
H8002341 Ferdinand	1,6	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	10,7	1,8	-0,1	1,7	-12,5	0,6	-11,9	2,1	2,1	
H8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrödet)	2,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	4,6	5,4	
H8002385 Herbariet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8002395 Farnen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	
H8002400 Hemholmen 1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8002413 Tanklocket 1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	21,1	
H8002440 Kv. Lönelistan	0,9	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	
H8002461 Siljan	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	5,0	-1,3	3,7	4,7	-0,2	4,6	14,2	10,4	
H8002463 Greken	5,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	7,0	
H8002474 Sirapsvägen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,5	
H8002475 Tisdagsvägen	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,4	
H8002486 Skalholt	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	3,0	-1,3	1,7	39,8	-1,8	38,0	44,4	42,8	
H8002489 Brandbottnen	8,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,3	3,2	6,2	9,3	0,1	0,0	0,1	20,5	18,6	
H8002491 Backtimjan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8002523 Vandenbergh 9	0,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-0,4	-9,8	-0,1	-9,9	0,6	0,5	1,0	14,4	-5,7	
H8002527 Bensinstation Solvalla	2,6	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	15,5	1,3	0,9	2,2	0,0	0,0	0,0	19,5	20,2	
H8002534 Sunneplan	11,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,9	8,9	-0,5	8,4	0,4	1,2	1,2	19,8	25,3	
H8002547 Karneolen	9,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	9,6	
H8002548 Filmen Stockholmshus	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,4	1,2	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	4,3	4,8	
H8002557 Tobaksmonopolet 3	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	9,3	2,5	

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2021	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 202013	netto 2021	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- riering	övrigt	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8002561 Förskola Korsvägen 15	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1	1,3	
H8002564 Blågull	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	7,2	-6,1	1,1	
H8002573 Gångaren 10	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	
H8002581 Fruängsgården	0,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,7	0,0	1,3	0,0	1,7	1,7	3,3	8,0	11,3	
H8002596 Skolvårdinnan	7,5	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	0,6	1,7	4,4	6,0	21,8	-1,1	20,7	21,5	36,2	
H8002603 Fäholmaskogen	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	-1,0	2,6	
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
H8002625 Råmsökaren 2	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	4,4	-0,2	4,2	
H8002633 Håradssdomaren	4,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	3,0	-1,5	1,5	15,4	-13,1	2,4	90,4	91,1	
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsvägen	23,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	-2,8	0,1	2,9	3,1	0,0	0,1	13,9	11,3	25,2	
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken	3,4	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	0,0	0,2	7,8	8,0	0,0	0,1	9,9	1,5	11,4	
H8002693 Rosenstenen	1,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	2,3	0,7	-0,5	0,2	0,2	0,0	6,1	-1,9	4,2	
H8002698 Sedumbacken/Spångavägen	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,7	-3,6	1,1	4,4	0,8	5,2	11,4	10,0	
H8002814 Västertorp 1:2 intill kv Pulkan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,0	6,9	8,9	-0,4	8,5	
H8003080 Björnbodaskolan	3,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	22,9	-1,6	21,2	1,3	-0,1	1,3	27,6	26,7	
H8003138 Geografiboken	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	2,0	-1,8	0,2	0,0	2,1	5,0	0,0	5,0	
H8003145 Högdalsdepån	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	2,3	-1,1	1,2	
H8004039 Älvsjödepån	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4	
H9231116 Sätra torg	42,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	6,4	42,2	
H9234440 Västboda BP	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,2	235,2	4,1	
H9240207 Beckomberga, exploatering	19,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	
H9243909 Firman	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	4,0	-2,5	1,5	
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,9	24,2	
H9391600 Gröna Lund (fd Skeppsholmsviken)	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	-3,3	1,3	
H9394715 SFA	-0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,6	-0,5	
99 Ej tillämpligt	1 108,8	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,4	238,6	184,8	51,8	236,6	117,6	3,2	1 317,6	519,6	1 837,2	
99 Ej tillämpligt	1 350,5	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,2	290,3	209,1	66,7	275,8	129,1	3,7	1 647,3	541,1	2 188,4	
Summa övriga genomförandeprojekt	1 488,2	437,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,4	390,2	228,9	70,8	299,8	142,9	3,3	1 780,5	690,8	2 471,3	
Summa genomförandeprojekt	24 597,4	3 274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,1	2 978,9	3 514,0	324,7	3 838,7	2 926,3	120,3	3 046,6	43 413,3	1 563,3	44 976,6
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, Inom ram, (not 16)															Inr beslut			
H8002680 Alvik-Akka, västra	220,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,6	220,6	
H9242214 Alvik Strand	36,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,3	45,0	-2,5	42,5	
99 Ej tillämpligt	256,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,3	0,0	2,5	2,5	0,0	0,3	45,0	218,1	263,1	
10000 Alvik	256,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,3	0,0	2,5	2,5	0,0	0,3	45,0	218,1	263,1	
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	4,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	2,1	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	908,0	-900,2	7,8	
H9251801 Sjöstadshöjden	26,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	7,2	11,0	2,4	13,4	26,6	-22,3	754,5	377,7	1 132,2	
99 Ej tillämpligt	31,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	9,3	11,0	3,6	14,6	26,6	-22,3	4,4	1 662,5	-522,5	1 140,0
10002 Hammarby Sjöstad	31,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	9,3	11,0	3,6	14,6	26,6	-22,3	4,4	1 662,5	-522,5	1 140,0
H8002622 Finlandsgatan	11,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	9,5	10,1	-6,5	3,7	92,9	-84,7	379,9	-5,8	374,1	
99 Ej tillämpligt	11,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	9,5	10,1	-6,5	3,7	92,9	-84,7	379,9	-5,8	374,1	
10003 Järvälyftet	11,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	9,5	10,1	-6,5	3,7	92,9	-84,7	379,9	-5,8	374,1	
H8000417 Marieberg, övergripande	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,7	8,7	
99 Ej tillämpligt	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,7	8,7	
10004 Marieberg	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,7	8,7	
H8000771 Kristineberg bostäder	4,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	1,4	-1,4	0,0	63,7	-63,7	365,0	-360,2	4,8	
99 Ej tillämpligt	4,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	1,4	-1,4	0,0	63,7	-63,7	365,0	-360,2	4,8	
10005 Nordvästra Kungsholmen	4,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	1,4	-1,4	0,0	63,7	-63,7	365,0	-360,2	4,8	
H8001608 Kolkajen - Ropsten	177,9	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	29,9	93,9	-45,2	48,7	717,0	-563,0	154,0	11 654,0	-7 764,6	3 889,4
H8002761 Hjorthagen infill-projekt, Villebrådet m.fl.	3,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,2	2,3	8,4	10,7	1,7	7,3	9,0	0,0	99,7	
H8003086 Gasklocka 2	29,2	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	10,1	91,0	-50,9	40,1	218,7	-104,6	114,0	0,0	1 056,2	
H9290700 Elektriciteten	2,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	2,0	1,5	1,1	2,5	1,6	0,3	1,8	0,0	75,1	
40014 Hjorthagen	213,6	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	45,2	188,6	-86,6	102,0	938,9	-660,0	278,9	11 654,0	-6 533,5	5 120,5
H9394720 Frihamnen	80,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,3	1,5	3,0	4,5	1,7	-0,1	1,6	105,0	-18,0	87,0
40015 Frihamnsområdet	80,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,3	1,5	3,0	4,5	1,7	-0,1	1,6	105,0	-18,0	87,0
H9394710 Södra Värtan	205,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	13,7	430,0	-415,2	14,8	505,9	-320,3	185,7	3 132,2	-954,5	2 177,7
H9394711 Valparaiso	48,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	3,7	81,0	-3,9	77,2	36,4	-1,7	34,7	2 279,9	46,8	2 326,7
40016 Värtahamnsområdet	253,7	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	17,4	511,1	-419,1	92,0	542,4	-322,0	220,3	5 412,1	-907,8	4 504,3
H9294800 Louddden	39,6	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	16,4	0,0	12,3	12,3	0,0	6,6	36,5	38,4	74,9	
40017 Louddden	39,6	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	16,4	0,0	12,3	12,3	0,0	6,6	36,5	38,4	74,9	
H9394100 Energihamnen	14,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	6,7	0,0	58,6	58,6	0,0	17,2	127,9	-0,8	127,1	
40018 Energihamnen	14,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	6,7	0,0	58,6	58,6	0,0	17,2	127,9	-0,8	127,1	
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstaden	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	
99 Ej tillämpligt	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	
10006 Norra Djurgårdsstaden	607,8	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4	86,0	701,3	-431,8	269,4	1 483,0	-958,4	524,6	17 335,5	-7 415,5	9 920,0
H8001452 Slakthusområdet Etapp 2a, 2d	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	0,0	0,0	31,4	31,4	0,0	10,1	10,1	0,0	10,6	10,6	0,0	574,6	574,6
H8001587 Slakthusområdet Övergripande	83,7	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,2	-76,6	33,2	-29,6	3,6	38,2	-34,7	3,5	3 925,7	-2 885,7	1 040,0
H8001859 Slakthusområdet Etapp 3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	14,2	14,2	0,0	7,1	7,1	0,0	9,8	9,8	0,0	481,3	481,3
H8001862 Slakthusområdet Etapp 4a, 4b	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	40,7	40,7	0,0	11,9	11,9	0,0	15,3	15,3	0,0	1 275,8	1 275,8
H8001926 Slakthusområdet Etapp 2c	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	11,7	11,7	0,0	32,2	32,2

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2021	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	t.o.m. 202013	netto 2021	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023			
99 Ej tillämpligt	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0	8,6	8,6
10006 Norra Djurgårdsstaden	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0	8,6	8,6
H8002528 Konduktören	6,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	4,7	-1,5	3,2	18,0	7,4	25,4	45,8	35,6	81,4
H8002619 Björksättravägen södra	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,0	0,9	1,9	-0,1	1,8	7,9	-0,4	7,5
H8002688 Sättra Centrum	3,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,3	25,0	-16,9	8,1	25,7	5,0	30,7	62,7	17,3	80,0
H8003010 Algrytevägen	4,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,6	1,3	0,4	1,7	3,0	-0,4	2,6	140,4	0,2	140,6
H8003013 Stångholmsbacken	13,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	2,6	8,4	1,2	9,6	7,7	-5,3	2,4	118,6	69,8	188,4
H8004025 Centrala Skärholmen	4,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	3,5	1,4	4,9
99 Ej tillämpligt	33,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	12,7	40,4	-16,5	23,9	56,4	6,7	63,0	378,9	123,9	502,8
10012 Fokus Skärholmen	33,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	12,7	40,4	-16,5	23,9	56,4	6,7	63,0	378,9	123,9	502,8
H8002775 FHR 4 Bjursättragatan	3,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,4	0,6	3,1	3,6	0,6	4,4	5,0	209,3	0,6	209,9
40034 FHR etapp 4, 4a, 4b	3,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,4	0,6	3,1	3,6	0,6	4,4	5,0	209,3	0,6	209,9
H8002644 FHR Övergripande	3,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,7	1,0	-0,2	0,8	1,0	-0,2	0,9	12,0	-4,8	7,2
H8002708 FHR 1a Västra Hagsåtra	6,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	2,4	27,7	-18,4	9,3	27,4	2,1	29,5	104,2	-5,3	98,9
H8003137 FHR 1b Ormkärr	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8003161 FHR 3 Hagsåtravägen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	4,2	4,2
H8003179 FHR Låsgången	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
99 Ej tillämpligt	12,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,1	28,8	-18,3	10,5	28,4	2,2	30,6	116,5	-5,2	111,3
10014 Fokus Hagsåtra-Rågsved	15,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	9,5	29,3	-15,3	14,1	29,0	6,6	35,6	325,8	-4,6	321,2
H8003000 Tvåflöjan Etapp 2/ Tellus Tower	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	-75,0	6,0
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	-75,0	6,0
H8002467 Odde	22,9	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	3,8	77,6	-69,5	8,1	84,5	-13,5	71,0	229,0	288,1	517,1
H8002536 Isafjord	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	2,4	-1,2	1,2
H8002637 Kista sopsug	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,1	0,1	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	5,0	-4,6	0,4
40003 Kista företagsområde	24,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	3,7	77,7	-69,5	8,2	84,5	-13,6	70,9	236,4	282,4	518,8
H8002318 Blackeberg 3:1 förskola	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002641 Blackebergsvägen e 2-3	11,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	5,3	22,8	-19,1	3,7	27,9	-15,6	12,3	420,2	-188,2	232,0
40005 Blackebergsvägen	11,7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	5,3	22,8	-19,1	3,7	27,9	-15,6	12,3	420,2	-188,0	232,2
H8001280 Kopieramen	1,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,7	3,8	-2,3	1,5	0,0	0,0	0,0	12,3	-4,5	7,8
40007 Trollesundsvägen	1,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,7	3,8	-2,3	1,5	0,0	0,0	0,0	12,3	-4,5	7,8
H8003168 Axelsberg Centrum	0,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,4	1,4	-1,3	0,2	-26,4	26,6	0,2	106,0	-103,3	2,7
H9230324 Axelsberg, Fader Bergström	28,7	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	3,2	3,3	0,0	3,3	30,7	-2,7	28,1	136,6	-36,1	100,5
40008 Axelsberg	29,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	3,6	4,8	-1,3	3,5	4,3	23,9	28,3	242,6	-139,3	103,3
H8002824 Bromstensstaden etapp 6 (skola)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4
40010 Bromstensstaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4
H8002190 Klara City View (från Norrmalm 4:41)	8,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	7,6	3,9	-3,9	0,0	1,3	-1,3	0,0	20,0	-3,4	16,6
H8002517 Skansen 18	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
H8002628 Ladugårdsgrinden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8002634 Orgelpipan 7	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2	0,8
H8002678 Västra City (Norrmalm 5:3 m fl)	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,3	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,4	0,4
40013 City	10,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	7,5	4,2	-4,1	0,1	1,4	-1,3	0,1	21,0	-2,7	18,2
H8002808 Silverskopian	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002809 Sabbatsberg 16	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002810 Läkaren - Öskaret	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
40021 Sabbatsberg	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,1	0,4	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8002776 Norra Folkparksvägen	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,0	1,0	-0,4	0,6	0,1	0,5	0,6	7,6	6,0	13,6
H8002796 Norra Folkparksvägen, kom. verk.het	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,8	1,0	-0,4	0,6	0,1	0,5	0,6	7,2	5,6	12,8
H8003176 Skarabén	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	37,4	-5,3	32,1	0,1	1,9	2,0	37,4	9,9	47,3
40029 Norra Folkparksvägen	1,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	39,4	-6,1	33,3	0,3	2,8	3,1	52,2	21,5	73,7
H9234842 Östberga övergripande, PU & prognos	0,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	5,7	6,5	1,2	7,7	21,9	-15,1	6,8	490,6	-70,6	420,0
40030 Östberga	0,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	5,7	6,5	1,2	7,7	21,9	-15,1	6,8	490,6	-70,6	420,0
H8003049 Nordmarksvägen etapp 2	10,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,4	7,4	-0,3	7,0	49,6	-41,4	8,1	95,0	83,7	178,7
40031 Nordmarksvägen	10,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,4	7,4	-0,3	7,0	49,6	-41,4	8,1	95,0	83,7	178,7
H8002703 Fagersjö	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,3
40033 Fagersjö	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,3
H8002501 Telemark	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9
H8002502 Halden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3
H8002639 Dalhagens IP	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,3	4,4
H8003128 Rogaland	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,7
40036 Fokus Husby	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	6,8	8,4
H8000513 Görväln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
H8000619 Rättikan 1	5,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	0,4	0,7	19,4	-0,7	18,7	0,0	25,2	25,2
H8000706 Lövholmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000720 Årstaberget 1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
H8000783 Skärsliparen	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,6	2,9	-0,7	2,2	12,4	-9,4	3,1	48,7	11,9	60,6
H8000845 Stigberget, förskola	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000889 Arkivfotot 2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,2	1,7
H8000948 Riddersvik	28,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,2	1,2	1,6	2,8	1,8	-0,1	1,7	124,0	285,3	409,3
H8000977 Måbärstigen	0,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,8	3,8
H8001003 Tvärbana Norr	5,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,1	0,3							

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Netto t.o.m. 202013	VP 2021 netto 2021	(3) fördyr- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2022 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP 2023 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
H8001111 Lillstugan 1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
H8001119 Bällsta Gärd	6,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,1	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	2,5	4,5	
H8001206 Kampementsgatan 2020	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1	0,1	
H8001212 Flyktningbostäder Arstafältet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6	6,6	
H8001277 Sparrmansvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	
H8001278 Filmen	1,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,4	5,3	5,3	
H8001317 Hornsbruksgatan	8,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,8	31,4	-25,0	6,4	31,4	0,0	8,0	66,2	74,2	74,2	
H8001324 Sköntorpssvägen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5	
H8001336 Brytbönan 1	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,1	2,2	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	
H8001349 Valhallavägen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	-246,5	13,5	13,5	
H8001358 Moské Skärholmen	2,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	6,3	-0,3	6,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	9,5	
H8001376 Solvärmern	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	
H8001412 Arstaberg - Svärdlängsplan	2,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	3,0	86,7	-75,6	11,0	81,0	-2,2	78,8	175,4	4,1	179,5	
H8001413 Program för Stora Sköndal	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,2	0,3	0,3	
H8001422 Tisaren 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	-34,2	34,4	0,2	0,2	
H8001496 Spångaviadukten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
H8001537 Halmstadsvägen (fd. Björkhagen C, Askvä)	1,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,8	6,4	-0,3	6,1	4,4	-0,2	4,2	14,6	-0,6	14,0	
H8001574 Samsö	5,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,3	15,9	-12,0	4,0	25,5	15,7	41,2	44,5	45,0	89,5	
H8001590 Vridmaskinen	3,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	1,1	2,0	3,1	20,5	-18,8	1,8	28,5	14,4	42,9	
H8001598 Häikälän	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2	0,2	
H8001623 Örnberg 2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-9,1	0,4	0,4	
H8001634 Högdalens Centrum	6,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	2,2	0,1	2,3	4,2	-3,9	0,3	14,6	-0,6	14,0	
H8001636 Ottsjövägen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,7	0,7	
H8001653 Räknetabellen 3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	
H8001692 Nykroppagatan	7,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	1,5	0,2	1,7	5,3	-0,2	5,1	44,9	5,7	50,6	
H8001706 Springbrunnen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,4	1,9	-0,2	1,7	
H8001785 Nyängsvägen 66	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	0,4	1,2	0,7	-0,3	0,4	2,5	0,1	2,6	
H8001819 Blackebärgs Torg	6,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	3,4	15,2	-2,3	12,9	16,2	-1,0	15,2	32,9	9,3	42,2	
H8001874 Eklängsvägen/Långhalsvägen	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,1	1,8	-0,2	1,6	0,0	1,5	1,5	4,1	-0,1	4,0	
H8001888 Ann	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,2	4,6	-2,2	2,4	0,1	1,7	1,8	12,1	-7,0	5,1	
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	1,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	-0,9	-0,4	-1,3	0,0	0,0	0,4	4,0	4,3	4,3	
H8001914 Jutesprånget	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1	0,1	
H8001938 Magelungens Strand	20,8	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	20,5	3,3	3,7	7,0	59,2	-47,6	11,5	272,0	139,6	411,6	
H8001974 Pantleken	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,4	
H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3	1,3	
H8001998 Naturresevat Kyrkhamn	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,4	1,6	1,6	
H8001999 Naturresevat Älvsjöskogen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	-6,2	3,4	3,4	
H8002020 Mälärbanan	3,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	9,3	-5,0	4,3	4,3	
H8002040 Ormen 2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	0,5	
H8002062 Glidet	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	-0,3	5,4	8,0	-0,2	7,8	
H8002063 Enskede IP	6,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	0,2	5,6	-2,7	2,9	16,0	-8,9	7,1	45,0	-2,1	42,9	
H8002068 Bläsutvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	
H8002081 Marievik	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
H8002089 Sjösavägen	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	14,1	-0,7	13,4	4,4	-0,2	4,2	19,4	-1,0	18,4	
H8002101 Tanklocket	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,2	1,0	1,0	
H8002120 Korintkakan	6,5	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	4,6	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	5,4	5,9	11,3	11,3	
H8002134 Asplövsgård	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	
H8002142 Bägersta Byväg	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	-0,4	0,8	0,1	0,0	44,7	0,0	44,7	44,7	
H8002150 Bränddörren	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,4	
H8002189 Tornväktaren	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,2	0,8	0,8	
H8002192 Lundagatan	1,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,7	2,6	-0,3	2,3	7,2	-0,5	6,7	36,3	-2,5	33,8	
H8002193 Sockengränd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,0	0,0	
H8002197 Teodoliten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	
H8002202 Bromstensgluggen	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,8	0,1	7,8	7,9	0,0	131,5	131,5	1,0	382,1	383,1	
H8002205 Pålskappan	3,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,7	8,6	8,6	
H8002214 Aspholmen	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0	0,7	0,7	1,1	1,1	1,9	
H8002224 Modellen 4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	
H8002230 Sofielundsplan	0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,3	1,1	2,0	3,1	0,6	17,4	18,0	45,5	-2,3	43,2	
H8002268 Klokryparen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	
H8002269 Ludvigsberg	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,5	
H8002270 Bergsgruvan	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,3	1,6	-0,1	1,5	4,8	1,4	6,2	
H8002280 Tunadalen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	
H8002332 Södersjukhuset 10	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,7	
H8002360 Björnmossen	4,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,1	0,5	71,3	-55,5	15,8	14,6	76,1	90,7	122,9	-10,6	112,3	
H8002364 Godståget	0,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	4,5	-3,7	0,8	
H8002374 Aprikosgatan	2,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,1	-0,8	1,3	14,9	-0,7	14,2	47,9	-7,4	40,5	
H8002376 Täbylundsvägen	3,8	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8	0,0	0,8	15,5	16,3	0,1	10,1	10,1	22,7	7,9	30,6	
H8002381 Sport Hotels of Sweden	11,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,7	23,2	-19,5	3,7	22,8	112,6	47,0	185,3	232,3	232,3	
H8002383 Punkteringen 7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	-13,5	-13,5	6,9	-19,4	-12,5	
H8002385 Herbariet	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	48,5	-48,3	0,2	0,2
H8002387 Storsåtra 1	0,2	0,0	0,0																

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2021	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2022	S:a	Prognos	VP 2023	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 202013	netto 2021	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023			
H8002395 Farnen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	4,3	4,3	0,0	2,9	2,9	151,9	-29,0	122,9
H8002399 Flyktningbostäder Skarpa by Norra	0,5	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	0,0	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8002403 Stjärnvalvet 2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	1,8	-1,3	0,5
H8002406 Stadsbudsvägen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,1
H8002407 Cirkulationsplatsen Magelungsvägen- Farn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,8
H8002408 Pelargatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002413 Tanklocket 1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8002414 Kämpinge 2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8002421 Sillö 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	3,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	1,6	8,2	1,9	10,2	2,4	3,5	5,9	43,4	-22,7	20,7
H8002441 Färgarplan	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	9,9	-9,5	0,4	0,1	13,4	13,5	0,4	15,1	15,5
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,2	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0	99,2	-3,4	95,8
H8002484 Horisonten 3 mfi	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6
H8002485 Stångavägen	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,1	4,7	4,7
H8002490 Kärrtorp IP (fd. Örskår)	11,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	5,8	-3,8	1,9	88,1	-84,4	3,7	128,4	74,1	202,5
H8002491 Backtimjan	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	2,5	2,5	0,3	3,4	3,7
H8002515 Norra Högalid (fd. Kristinehovsgatan)	2,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	1,4	30,5	-26,5	4,0	6,0	25,4	31,4	21,6	23,7	45,3
H8002516 De gamlas hem	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,3	3,4	-2,6	0,9	37,0	-33,6	3,5	45,6	-23,7	21,9
H8002519 Bergiusvägen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,1
H8002524 Masugnen 5&7	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,8	3,6	4,4
H8002537 Bordsvägen	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,5	1,6	2,1	3,7	17,3	12,8	30,1	13,0	24,6	37,6
H8002538 Årstaberget - Marman	2,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	9,6	-0,2	9,4	12,2	-0,7	11,5	30,2	-0,2	30,0
H8002563 Grimstagatan	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,3	1,6	1,9
H8002565 Sexmännen	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,2	3,3	-1,6	1,7	8,1	-5,3	2,8	13,4	-0,1	13,3
H8002570 Hålsingen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6
H8002574 Blommensbergsvägen	1,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,6	28,9	-7,1	21,8	80,5	-22,7	57,9	145,0	-33,8	111,2
H8002576 Örbyleden	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	3,0	-1,1	1,9
H8002583 Örtuglandet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,1	0,3
H8002589 Arnljot	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5
H8002597 Brädstapeln	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002604 Cikadan	2,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	1,4	2,8	1,7	4,5	6,3	-0,3	6,0	87,7	3,9	91,6
H8002605 Akrobaten	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	0,1	0,0	0,1	12,0	-1,3	10,7	13,8	0,1	13,9
H8002610 Horisontvägen	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6
H8002613 Bergholmsbacken	47,2	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	3,4	55,4	-28,4	27,0	75,0	-10,8	64,2	260,0	71,0	331,0
H8002615 Svandammsplan	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	56,5	4,4	60,9
H8002616 Flyktningbostäder övergripande	33,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,3	1,4	-0,1	1,4	1,5	-0,1	1,4	9,5	29,7	39,2
H8002621 Klubbbacken	0,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	3,4	2,7	6,1	1,3	26,4	26,6	54,0	0,8	54,8
H8002626 Konservatorn	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8002629 Liljeholmen överdäckning	2,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,5	3,6	-0,9	2,7	5,3	3,3	41,3	22,7	64,0	
H8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,4	-2,9	0,5	0,9	6,2	7,1	4,5	4,9	9,4
H8002638 Portklappen 1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,8	1,5	2,3	0,1	0,8	0,9	1,1	3,6	4,7
H8002640 Tjärnet	1,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	6,0	1,3	2,6	3,9	1,9	-1,9	0,1	23,1	-11,2	11,9
H8002642 Årstabergetsvägen	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,5	0,8	0,0	0,7	10,1	-0,5	9,6	25,6	0,2	25,8
H8002643 Arkövägen	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,2
H8002648 Hornafjord	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	1,4	0,0	1,3	0,3	8,7	9,0
H8002652 Regnet	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3
H8002653 Vedstapeln	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	5,4	5,4	0,0	4,5	4,5	13,2	-2,5	10,7
H8002654 Hagsåtra naturreservat	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	2,1	2,2	0,0	0,0	0,0	2,6	1,1	3,7
H8002658 Smedshagen	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,7	1,0
H8002659 Tegelbruket	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	72,7	-72,0	0,7
H8002660 Grenå	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,4	-0,1	1,4	23,0	-5,6	17,5	45,4	1,3	46,7
H8002665 Gamla Tyresövägen	12,4	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	1,9	50,5	-47,2	3,3	52,0	1,3	53,3	91,3	62,9	154,2
H8002667 Majbaggen (fd.Galgbacken)	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,1	2,8	-2,0	0,8	0,6	2,5	3,1	5,3	-0,7	4,6
H8002668 Alingsåsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2
H8002669 Hammarbyskogen	18,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	0,3	21,9	-21,1	0,8	131,5	-119,0	12,5	294,6	79,5	374,1
H8002671 Hedvig 7	2,2	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	3,5	4,5	2,2	6,8	0,0	0,0	0,0	5,6	6,9	12,5
H8002675 Data Park Kista	1,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,2	0,1	3,1	3,2	0,1	0,0	0,1	4,6	0,3	4,9
H8002681 Van der Huff	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,7	-0,3	4,4	2,8	-0,1	2,7	19,5	-7,4	12,1
H8002683 Friherregatan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3
H8002685 Glaven 13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8002687 Trätöfeln	1,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,1	2,9	-0,8	2,0	0,0	0,8	0,8	3,2	2,1	5,3
H8002690 Skolfilmen 1	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6
H8002701 Stålbogavägen	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	4,0	-3,8	0,2	3,2	1,9	5,1	9,8	-0,1	9,7
H8002702 Vårdaren 1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,8	6,4	7,2
H8002704 Hemsystern	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	-0,1	0,2	0,1	-0,1	0,1	0,5	0,3	0,8
H8002706 Vadmalen	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	3,1	-2,6	0,5
H8002707 Sothönan	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,4	0,2	0,6	5,7	-9,9	-4,2	5,8	4,7	10,5
H8002708 FHR 1a Västra Hagsåtra	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
H8002756 Växthusvägen	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,5	2,3	2,8
H8002758 Hillebarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H80027																		

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 202013	VP 2021 netto 2021	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2022 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP 2023 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8002764 De gamlas vänner 7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1	
H8002765 FHR 2 Rågsvedsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
H8002766 Betongblandaren	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,2	
H8002767 Gubbängsmotet	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	1,0	0,0	16,2	18,7	-1,0	17,7	
H8002772 Centrala Farsta	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,4	4,1	-0,2	3,9	3,8	-0,2	9,0	0,6	9,6	
H8002773 Rustiken	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
H8002774 Gösta Ekmans väg	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	5,1	5,4	0,3	-0,2	0,2	5,7	5,9	
H8002777 Områdesanalys: Årsta	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,3	0,7	
H8002778 Flyktingbostäder Kopparbacken	19,5	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	10,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9	
H8002779 Kapellsjär	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1	
H8002780 Tornö	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,2	0,2	
H8002786 Vinsta Industriområde	3,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	3,6	0,9	0,5	1,4	0,0	0,0	9,0	-0,7	8,3	
H8002788 Öreslandet	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
H8002789 Entré Bagarmossen	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,4	148,4	-14,0	134,4	
H8002790 Enigheten	0,5	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	1,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	231,3	-228,8	2,5	
H8002791 Magnet 23	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
H8002792 Elementet 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	
H8002793 Kabelverket etapp 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	
H8002801 Badanläggning Munkbrohamnen	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
H8002803 Hotell kv Ormen T-station Slussen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
H8002804 Claes på hörnet	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,3	0,2	0,5	
H8002805 Spelbomskan 9+12	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	
H8002806 Gladan 5, 6 och 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	
H8002807 Roslagsbanan 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1	
H8002812 Slalomsvängen, Terrängvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	7,7	9,0	-0,6	8,4	
H8002816 Lappmannen 4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	3,0	4,7	-0,2	4,5	
H8002817 Gångaren 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	-77,4	0,0	
H8002822 Centrala Bromma-Brommaplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,7	0,2	
H8002823 Resedan 2 och 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,4	
H8002826 Paradsängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	
H8002827 Fårholmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	
H8002828 Gökuret 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	
H8002829 Vasaloppsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,2	10,9	-2,4	8,5	
H8002830 Hjälmisätra	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	6,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1	8,0	8,1	
H8002832 Nockebytoppen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1	
H8002835 Aura 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,4	
H8002836 Skärholmsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H8002837 Sjöpaviljongen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
H8002838 Bellmanskällan 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	
H8002839 Hjulmakaren 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
H8003000 Tvåflöjden Etapp 2/ Tellus Tower	3,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	1,9	0,4	2,3	0,8	0,0	2,0	8,3	10,3	
H8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C)	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,6	1,1	0,8	0,0	4,7	3,8	8,5	
H8003071 Fokus Skärholmen Sopsug	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H8003076 Nybohovsskolan	2,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	11,0	-11,0	0,0	1,5	-1,5	9,8	13,1	22,9	
H8003081 Lommen 9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	1,5	2,1	0,0	2,1	
H8003093 Sockenplan	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	43,9	0,2	44,1	
H8003119 Konsthallen 15	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	
H8003120 Märbackagatan	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,8	1,9	-0,4	1,5	1,4	0,2	4,1	0,2	4,3	
H8003128 Rogaland	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
H8003132 Julklappen Lisebergsvägen	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,5	11,3	-0,4	12,1	-0,1	11,9	
H8003133 Församlingshuset 8	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,5	0,2	
H8003135 Getingsmidjan	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	
H8003136 Självstarten 22	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1	
H8003139 Klöverknuten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1	
H8003140 Sångarlunden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1	
H8003146 Björkhagens centrum	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,4	0,5	
H8003148 Kvarnstenen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	-0,8	0,2	
H8003149 Höjddkurvan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
H8003152 Kopplingsboxen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,7	-0,3	0,4	
H8003153 Hellas Tennis, Södermalm 5:2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	
H8003162 Slättgårdsvägen	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,1	0,9	0,0	0,8	0,8	0,0	0,5	1,3	1,8	
H8003164 Landsknekten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	
H8003167 Tullgårdsskolan	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
H8003170 Penninglandet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	
H8003171 Program Mellanbergsstråket	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-4,1	0,9	
H8003172 Fjärrvärmestation Riksby	0,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,7	3,1	0,2	3,3	0,0	1,9	6,2	0,3	6,5	
H8003177 Björketorpsvägen Räckstavägen	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	
H8003181 Norrmalm 4:41 Järnvägsbro	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,1	
H8003182 Söderhallarna (Fatburen 1 mm)	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
H8003183 Barkborren 6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
H8003185 Futharken 2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	

Investeringsnetto (mnkr)	2020		2021						2022			2023			Totalt projektet			
	(1) Netto	(2) VP 2021	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2022	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 202013	netto 2021	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	netto 2021	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8003189 Drevern	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	
H8003190 Medsolsbacken	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	0,0	0,1	2,3	-1,1	1,2	
H8003191 Bottenstocken 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	
H8003192 Skårgårdsskogen	1,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,6	1,9	6,5	38,4	-32,7	5,7	296,4	-0,7	295,7	
H8003194 Odd Fellow	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,4	0,6	0,1	1,5	0,8	2,0	2,8	
H8003197 Hornsberg 10	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
H8003200 Gigan	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
H8004014 Lidingöbro vårdshus	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	
H8004021 Karusellplan	0,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,2	0,4	0,5	0,9	0,3	0,0	38,9	-37,4	1,5	
H8004023 Filipstadsbacken	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,6	
H8004031 Tryckeriet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,8	0,2	
H8004032 Stora Katrineberg	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	-0,7	0,3	
H8004034 Älvsjövägen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	3,3	-3,0	0,3	
H8004038 Dansken 1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	
H8004040 Reykjavik	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	0,3	0,2	0,5	1,9	3,9	5,7	14,7	15,2	
H8004046 Sommaren 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,5	-0,2	0,3	
H8009001 Sperlingens backe	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,2	
H9230120 Örnsberg-Pincetten	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0	0,9	0,9	0,0	181,3	-36,0	145,3	
H9233492 Sommen 9	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,5	1,4	1,9	
H9254000 Masthamnen	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	
H9384900 Galleria Odenplan	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	6,0	
99 Ej tillämpligt	434,6	266,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	-66,1	199,9	617,6	-281,1	336,6	1 033,0	53,8	1 086,8	4 660,9	839,8	5 500,8
99 Ej tillämpligt	538,9	310,3	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	-74,2	236,1	784,7	-383,0	401,7	1 222,9	-6,5	1 216,4	6 314,4	755,5	7 069,9
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	660,1	352,8	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	-89,3	263,5	935,2	-440,8	494,4	1 321,7	51,9	1 373,5	7 202,2	917,2	8 119,4
Summa planeringsprojekt inom ram	2 104,2	646,7	0,0	0,0	99,3	0,0	0,0	-143,4	503,3	1 926,3	-1 040,1	886,2	3 797,4	-1 654,2	2 143,2	45 274,9	-9 868,4	35 406,5
Generell justering		-65,7		438,5				438,5	-217,2		-1 324,9	-1 324,9		-1 789,8	-1 789,8		0,0	
SUMMA TOTALT	26 701,6	3 265,0	0,0	438,5	-438,5	0,0	0,0	0,0	3 265,0	5 440,3	-2 040,3	3 400,0	6 723,8	-3 323,8	3 400,0	88 688,2	-8 305,0	80 383,1
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster		-400,0					230,0	230,0	-170,0			-200,0			-400,0			
TOTALT inkl. exploateringsinkomster	26 701,6	2 865,0	0,0	438,5	-438,5	0,0	230,0	230,0	3 095,0	5 440,3	-2 040,3	3 200,0	6 723,8	-3 323,8	3 000,0	88 688,2	-8 305,0	80 383,1

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2022- 2025 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2021 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Akeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2021 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Akeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.